ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	FUEC-314	8/1/2023 12:50 PM *(UTC -5 horas)*	8/4/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	45,110,490 COP	45,11
Pago 002	FUEC 335	10/13/2023 12:57 PM *(UTC -5 horas)*	-	63,273,179 COP	63,27
Pago 003	FUEC 336	10/20/2023 5:08 AM *(UTC -5 horas)*	-	64,555,317 COP	64,55

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	452,183,265.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	-
Valor facturado:	45,110,490.00 COP	9.98%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado:	45,110,490.00 COP	9.98%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%

Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	407,072,775.00 COP	90.02%	-
Valor pendiente de entrega:	452,183,265.00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	101049894 - 2 RCE ECODES INTEGRACION 8991.pdf	101049894 - 2 RCE ECODES INTEGRACION 8991.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101049894 - 3 RCE ECODES INTEGRACION 8991.pdf	101049894 - 3 RCE ECODES INTEGRACION 8991.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101049894 - 5 RCE ECODES 8991.pdf	101049894 - 5 RCE ECODES 8991.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101049894 -6 RCE ECODES INTEGRACION 8991.pdf	101049894 -6 RCE ECODES INTEGRACION 8991.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101192881 - 5 ecodes 8991.pdf	101192881 - 5 ecodes 8991.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101192884 - 2 ECODES INTEGRACION 8991.pdf	101192884 - 2 ECODES INTEGRACION 8991.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101192884 - 3 ECODES INTEGRACION 8991.pdf	101192884 - 3 ECODES INTEGRACION 8991.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1SupervisionCTO8991-2023Pago1-InfTecFinanciero-SupervisiónECODES-BOSA-Enero-2023-OK.pdf	1SupervisionCTO8991-2023Pago1-InfTecFinanciero-SupervisiónECODES-BOSA-Enero-2023-OK.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8991 CA - PSMFormato_CRP5000391637.pdf	8991 CA - PSMFormato_CRP5000391637.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio 8991-2022 firmada.pdf	Acta de inicio 8991-2022 firmada.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Delegacion Supervision Nancy Montezuma.PDF	Delegacion Supervision Nancy Montezuma.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designación Apoyo a la Supervisión Guillermo Acevedo.pdf	Designación Apoyo a la Supervisión Guillermo Acevedo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO DE APROBACIO´N DE POLIZAS 8991-2022.pdf	FORMATO DE APROBACIO´N DE POLIZAS 8991-2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION No 2 FEBRERO CONV 8991-2022.Firmado.pdf	INFORME DE SUPERVISION No 2 FEBRERO CONV 8991-2022.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION No 3 MARZO CONV 8991-2022.Firmado.pdf	INFORME DE SUPERVISION No 3 MARZO CONV 8991-2022.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.