CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 100 AÑOS

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!

ACTA DE SUSPENSIÓN

Contrato SECOP II No.	CO1.PCCNTR.7870401
Clase de contrato	Prestación de Servicios
Objeto	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA.
Valor	El valor del contrato es por CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($40.884.390) M/CTE, INCLUIDO IVA, y todos los impuestos de Ley. - (tazas, contribuciones exigidas a nivel nacional y gastos en que debe incurrir el oferente). -El porcentaje de estampilla se efectuará de acuerdo con la Ley 1697 del 20/11/13, deducible en el pago.
Plazo Inicial	Treinta (30) días calendario, contados desde el perfeccionamiento del contrato (Comunicación de Aceptación de la Oferta, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única y acta de inicio)
Contratista	Nombre: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HC 2025 NIT: 901.946.894-6 Representante: CARLOS ANDRES CORREA REYES C.C. No. 14.399.378 de Ibagué. Dirección: CL 42 NRO 4E-40 – Urb. Metaima 1 Ibagué Tolima. Teléfono: 3173743308 Correo electrónico: jcingenieria.gerencia@gmail.com
Acta de Inicio	Suscrita por las partes el 4 de junio de 2025
Suspensión	10 días calendario
Fecha de reinicio	11 de julio de 2025

En Ibagué Tolima, al día primero (1) del mes de julio de 2025, se procede a levantar la presente acta de suspensión del contrato número SECOPII CO1.PCCNTR.7870401, interviniendo por una parte RUBÉN DARÍO MONTENEGRO RAMIREZ. Coordinador de Gestión Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República, en calidad de supervisor del contrato, y de otra parte, CARLOS ANDRES CORREA REYES identificado con cédula de ciudadanía 14.399.378 en calidad de representante legal CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HC 2025 NIT: 901.946.894-6 - contratista, con el fin de dar suspender por el término de diez (10) días calendario la ejecución del presente contrato.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 100 AÑOS

Defender juntos los recursos públicos ***¡Tiene Sentido!***

JUSTIFICACIÓN

Al efectuar seguimiento por parte de la supervisión del contrato, se evidencia un avance físico de la obra del 88%; sin embargo, se observa que debido a las permanentes lluvias de los últimos días ha sido imposible culminar los ítems 27 y 28 correspondientes al mantenimiento de juntas en manto impermeabilizante e instalación de manto impermeabilizante de la terraza del edificio sede de la CGR objeto de intervención en el presente contrato, tal cual lo manifiesta el representante legal del consorcio contratista.

En consecuencia, se decide por las partes, dar un compás de espera a fin que se puedan aprovechar los días de sol que por el termino de 10 días calendario, se puedan aprovechar para culminar las tareas en el techo de la edificación.

La presente acta de suspensión, se firma por quienes en ella intervinieron el 1 de julio de 2025.

RUBÉN DARÍO MONTENEGRO R.
Coordinador de Gestión
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima Contraloría General de la República Supervisor del contrato

CARLOS ANDRES CORREA REYES
cédula de ciudadanía 14.399.378
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HC 2025 NIT 901.946.894-6