INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N°: 612 **DE:** 24 de noviembre de 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV).

PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuarenta y Cinco (45) días
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de enero de 2021
CONTRATISTA:	FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: No:	900.265.299-7
SUPERVISOR SALIENTE:	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
C.C.:	52.516.419
SUPERVISOR ENTRANTE:	Juan Hernando Lizarazo Jara
C.C.:	79.332.590

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 21 días del mes de enero de 2021, se reunieron: Martha Patricia Aguilar Copete, Supervisor saliente y Juan Hernando Lizarazo Jara Supervisor entrante; con el fin de hacer entrega de la supervisión y/o la Interventoría del contrato anteriormente citado de acuerdo con el radicado No. 20211150001503 *Designación supervisión contrato No. 612 de 2020 del 13 de enero de 2021.*

A continuación, se relaciona el estado legal y financiero del contrato que con la presente acta se entrega al Supervisor entrante.

Garantías:

AMPARO	N. ° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101338910	$7,383,171.80	24/11/2020 hasta 09/07/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21-44-101338910	$7,383,171.80	Se ampara 1 año	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Actas suscritas con el Contratista:

N° de Acta	Fecha de suscripción	Tipo de Acta
1	Acta de inicio	4 de enero de 2021

Modificaciones, Adiciones y Prorrogas suscritas con el Contratista:

N° y tipo de documento	Fecha de suscripción	Objeto
N/A	N/A	N/A

Relación de acciones legales en proceso:

Clase	Etapa procesal	Fecha	Despacho	N° de Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informes de Interventoría:

N° de Informe	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 17 de febrero de 2021

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 17 de febrero de 2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($73.831.718,00), INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONES: N/A

VALOR REAJUSTES: N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($73.831.718,00), INCLUIDO IVA

VALOR DEL ANTICIPO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO: N/A

VALOR EJECUTADO: Cero ($ 0)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 21 días del mes de enero de 2021.

(Firma)

MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Supervisor Saliente

(Firma)

JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA
Supervisor Entrante

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a) saliente
Copia N°3: Interventor(a) entrante