GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 15072026-1135**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		29 de julio de 2026		
NUMERO DE PROCESO		LP-SI-001-2026		
NUMERO DE CONTRATO		**15072026-1135**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9551036	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONSORCIO JE-JO-IN		
No. DE IDENTIFICACION		902.079.485	**DV**	0
REPRESENTANTE LEGAL		JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ		
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO".		
VALOR		**477.368.358 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		cuatro (4) meses contados desde la suscripcion del acta de inicio		
FECHA DE INICIO		**29 de julio de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**28 de noviembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500030672**
	FECHA DE EXPEDICION	**15/07/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	**21/07/2026**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**N/A**

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 15072026-1135**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9551036		
SUPERVISOR (ES)	MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA	C.C.	1.053.820.687
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día miércoles, 29 de julio de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el 29 de noviembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

CONSORCIO JE-JO-IN
JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ
EL CONTRATISTA

MARIA DEL PILAR GOMEZ VALENCIA
Supervisor

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.AS
Interventor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			