192

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA N° 0205 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS NEIVA 2025.

OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA:	**UT EDUCACION NEIVA 2025** **NIT: 901.914.228-3** **R.L ALVARO ORDOÑEZ ORTIZ** **CC N° 19.244.864 de Bogotá**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$2.309.165.151,00
AJUSTE VALOR OTROSI No. 001 DEL CONTRATO:	- $1.928.365,00 Valor Total **$2.307.236.786,00**
AJUSTE VALOR OTROSI No. 002 DEL CONTRATO:	- $489.495,00 Valor Total **$2.306.747.291,00**
ADICIÓN OTROSI No. 003 DEL CONTRATO:	**$1.151.139.184,28**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$3.457.886.475,28**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ES DE SIETE (7) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.**
PLAZO DE AJUSTE DEL OTROSI No. 001:	El plazo del contrato en siete (7) meses y siete (07) días (aclarando que son dos servicios diferentes: la vigilancia física son 7 meses y cinco días y la vigilancia electrónica (monitoreo y alarma) seria de siete (07) meses y siete (07) días, contados desde la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor.
PLAZO DE AJUSTE DEL OTROSI No. 002:	El plazo del contrato en siete (7) meses y ocho (08) días (aclarando que son dos servicios diferentes: la vigilancia física son 7 meses y cinco días y la vigilancia electrónica (monitoreo y

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	alarma) seria de siete (07) meses y ocho (08) días, contados desde la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor.
PLAZO DE ADICION DEL OTROSI No. 003:	El plazo Adicional es de tres (03) meses y 16 días para un total en tiempo de Diez (10) meses y Veintiún (21) días, contados desde la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo Final del contrato en Diez (10) meses y Veintiún (21) días, contados desde la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor.
FECHA ACTA DE INICIO:	10 de febrero de 2025.
FECHAS OTROSI	Otrosí N° 001 del 21/02/2025 Otrosí N° 002 del 10/03/2025 Otrosí N° 003 del 12/09/2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA ACTA DE REINICIO: N/A ACTA DE JUSTIFICACIÓN 01 10 DE FEBRERO DE 2025 ACTA DE JUSTIFICACIÓN 02 18 DE FEBRERO DE 2025 ACTA DE JUSTIFICACIÓN 03 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

VALOR PRESENTE ACTA: $187.856.323,36

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	**$2.309.165.151, oo**
2. Ajuste - Otro Sí No. 001	**-$1.928.365,00**
3. Ajuste – Otrosí No. 002	**-$489.495, oo**
4. Adición – Otrosí No. 003	**$1.151.139.184,28**
5. Valor Final Contratado	**$3.457.886.475,28**
6. Valor Final Ejecutado	**$3.457.886.475,28**
7. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	**0.00**
8. Saldo a Favor del Contratista	**0.00**

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Neiva, a los 25 días del mes de febrero del 2026, se reunieron el **OLGA LUCIA CASTAÑO MUÑOZ**, en calidad de Secretaria de Educación Municipal -Supervisor del contrato y **CAROLINA QUINTERO POLANCO**, en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato y **ALVARO ORDOÑEZ ORTIZ** Representante legal **UT EDUCACION NEIVA 2025**, en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN.**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes a 25 días del mes de febrero del 2026.

OLGA LUCIA CASTAÑO MUÑOZ
CC 36.280.507
Secretaria de Educación Municipal.

ALVARO ORDOÑEZ ORTIZ
CC 19.244.864
UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS NEIVA 2024
Representante Legal
Contratista

JOSE HUMBERTO ROJAS CHAVARRO
Líder Administrativa y Financiera

CAROLINA QUINTERO POLANCO
Profesional Universitario SEM
Apoyo a la Supervisión

VIVIAN ROCIO MEDINA CHAUX
Revisó texto jurídico
Abogada Contratista SEM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva