EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**002-2026**	**2. FECHA**	**2/01/2026**			**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**180**
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**ALEX HUMBERTO PALACIOS GONZALEZ C.C 16.378.443 "**						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR URGENCIAS		SUB GERENTE CIENTIFICO				
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	2/01/2026
	14. DESDE	2/01/2026
	15. HASTA	30/06/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**180**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**PRORROGA EN TIEMPO**


18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	25/06/2026	**23. PRORROGA EN DIAS**	184
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 05	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**184**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**31/12/2026**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**184**


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 47.995.200,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 43.470.400,00**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 91.465.600,00**

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 7.272.000	02-01	De 2 de Enero al 31 de enero de 2026	31/01/2026		**$ 40.723.200**
$ 5.817.600	02-02	De 1 de Febrero al 298 de Febrero de 2026	28/02/2026		**$ 34.905.600**
$ 8.080.000	02-03	De 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2026	31/03/2026		**$ 26.825.600**
$ 7.433.600	02-04	De 1 de Abril al 30 de Abril de 2026	30/04/2026		**$ 19.392.000**
$ 7.433.600	02-05	"De 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2026"	31/05/2026		**$ 11.958.400**
			25/06/2026	$ 43.470.400,00	**$ 55.428.800**
$ 7.474.000	02-06	De 1 de Junio al 30 de Junio de 2026	306/2026		**$ 47.954.800**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 91.465.600	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 43.510.800	**47,57%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 47.954.800	**52,43%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	364	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	180	**49,45%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	184	**50,55%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	**B01B**	**7301**	$ 40.400	185	**$ 7.474.000**	**100,00%**
TOTAL				**185**	**$ 7.474.000**	**100,00%**

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO COORDINADOR URGENCIAS SUB GERENTE CIENTIFICO	30/056/2026
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**