SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD	FORMATO	
	ACTA DE REINICIO No 1 – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA GDCH-SIVM-SAMC-003-2025	Fecha: ENERO 12 DE 2026
		Hoja 1 de 2

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Contrato de obra número:	**GDCH-SIVM-SAMC-003-2025**
Objeto del contrato:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD EN LA SEDE DEL TRÁNSITO DEPARTAMENTAL UBICADA EN EL BARRIO SAN JUDAS DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Contratista de obra	PLUMA CONSTRUCCIONES GENIALIDAD Y SEGURIDAD S.A.S.
NIT:	901002741-7
Representante Legal	DANIEL OCTAVIO MOSQUERA ASPRILLA
Cedula de Ciudadanía:	1.111.748.321
Supervisor	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD.

A los doce (12) días del mes de enero de 2026, se reunieron los señores:

Nombre	En representación de	Roi/ Cargo
MARLEICY ROBLEDO MENA	GOBERNACION DEL CHOCO	Secretaria Infraestructura Vivienda y Movilidad
DANIEL OCTAVIO MOSQUERA ASPRILLA	PLUMA CONSTRUCCIONES GENIALIDAD Y SEGURIDAD S.A.S.	Representante legal

Con el fin de REANUDAR el contrato de obra **No GDCH-SIVM-SAMC-003-2025** suspendido mediante ACTA **DE SUSPENSIÓN N° 01 – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° GDCH-SIVM-SAMC-003-2025;** teniendo en cuenta que se superaron los motivos por los cuales se generó la suspensión del contrato de obra, la administración departamental aprueba el reinicio del contrato con el fin de garantizar la vigilancia y control de las obras.

NOTA:

SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.

Gobernación del Chocó — Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Movilidad

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD	FORMATO	
	ACTA DE REINICIO No 1 – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA GDCH-SIVM-SAMC-003-2025	Fecha: ENERO 12 DE 2026
		Hoja 2 de 2

ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 186.612.673
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Un (1) MES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 01:	12 DE ENERO DE 2026

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTAS (N°)	TIEMPO (DIAS)
SUSPENSIÓN N° 01	30

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 186.612.673
VALOR ADICIONAL:	$ 0

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO	
FECHA DE REINICIO N° 01:	12 DE ENERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	4 DE FEBRERO DE 2026

En constancia de lo anterior, se firman la presente acta por los que en ella intervinieron el día doce (12) del mes de Enero de 2026.

POR LA GOBERNACIÓN

MARLEICY ROBLEDO MENA
Secretaria de Infraestructura Vivienda y Movilidad,

CONTRATISTA DE OBRA

PLUMA CONSTRUCCIONES S.A.S,
Representante legal **DANIEL O. MOSQUERA ASPRILLA.**

Proyectó: Marleicy Robledo Mena/Secretaria de Infraestructura, Vivienda y Movilidad		*Quibdó, 12/01/2026*
Aprobó: Marleicy Robledo Mena/Secretaria de Infraestructura, Vivienda y Movilidad		*Quibdó, 12/01/2026*
Los arriba firmantes que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes. Por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		