UTSOLVIVIENDAS 2025	"CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2689".	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITALDE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD

CONTRATO No.	**COP-647-2025**	
FECHA:	**01 de mayo de 2026**	**HORA DE INICIO:**
LOCALIDAD:	**Sumapaz**	**8:00 a. m.**
		HORA DE FINALIZACION
VEREDA Y LUGAR:	**Cuenca Sumapaz - predio a predio**	
TEMA:	**Socialización de avance**	**4:00 p. m.**
TIPO DE EVENTO:	**REUNION: TALLER: SOCIALIZACION: X CAPACITACION :**	
OBJETIVO:	**Socializar con los beneficiarios de la cuenca Sumapaz los avances del proyecto, la programación de actividades y las fechas previstas para la instalación en cada predio, fortaleciendo la comunicación, la participación comunitaria y la articulación entre el equipo técnico, social y los usuarios beneficiados.**	

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistentes 2. Presentación del equipo técnico y social 3. Socialización de avances del proyecto

4. Información sobre llegada de materiales y cronograma de instalación 5. Visitas predio a predio y coordinación de actividades

6. Resolución de inquietudes y observaciones de los beneficiarios 7. Establecimiento de compromisos

8. Cierre de la jornada

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la jornada realizada el día 01 de mayo de 2026 en la cuenca Sumapaz, se llevó a cabo la socialización intermedia del proyecto con cada uno de los beneficiarios anteriormente relacionados, mediante visitas y atención personalizada predio a predio.

La actividad contó con la participación de la trabajadora social de Solviviendas, Astrid López Arévalo, y el acompañamiento del área técnica a cargo del ingeniero Jorge Pinzon, quienes brindaron información detallada sobre el estado de avance del proyecto y las actividades programadas para las siguientes etapas.

Durante la socialización se informó a los beneficiarios acerca de las fechas previstas para la instalación y entrega en cada predio y las recomendaciones necesarias para facilitar el desarrollo de las actividades técnicas. Asimismo, se atendieron inquietudes de la comunidad relacionadas con la ejecución del proyecto, los tiempos de intervención y el proceso de instalación.

La jornada permitió fortalecer la comunicación entre el equipo ejecutor y los beneficiarios, promoviendo la participación comunitaria, la transparencia en la información suministrada y la adecuada coordinación para el desarrollo de las actividades programadas en la cuenca Sumapaz.

UTSOLVIVIENDAS 2025	"CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2689".	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITALDE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

FORMATO

La jornada se desarrolló de manera satisfactoria, contando con la participación activa de los beneficiarios y el acompañamiento del equipo técnico y social encargado del proyecto.

1. Yeimy Paola Lancheros Avila
2. José Genaldo Peñaloza
3. Nolberto Hurtado Palacios
4. Luis Alberto Rey
5. Flor Alicia Gonzáles Gonzales
6. Juan Gabriel Cifuentes Barbosa
7. José Raúl González
8. Feliciano Orjuela Mora
9. Alba Liz Torres
10. Nilson López Ramírez

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Tiempos de ejecución: Se informa un tiempo aproximado de una semana en cada predio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Continuar informando oportunamente a los beneficiarios sobre el avance del proyecto y la programación de actividades.	**UTSOLVIVIENDAS**	**Durante la ejecución**
Garantizar el acompañamiento técnico y social durante el proceso de ejecución e instalación en cada predio.	**UTSOLVIVIENDAS**	**Durante la ejecución**
Mantener la disposición y colaboración de los beneficiarios para el adecuado desarrollo de las actividades programadas.	**BENEFICIARIOS**	**Durante la ejecución**

ELABORÓ	**RESPONSABLE**	**APROBÓ**
ASTRID LÓPEZ	UTSOLVIVIENDAS 2025	CAROLINA MORALES
	**FIRMA**	

UTSOLVIVIENDAS 2025	"CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2689".	ALCALDÍA MAYOR □DE BOGOTÁ D.C.□ SECRETARIA DISTRITALDE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

FORMATO

LISTADO DE ASISTENCIA

CONTRATO N°	COP-647-2025	**RESPONSABLE**	UTSOLVIVIENDAS		
LOCALIDAD	SUMAPAZ	**VEREDA**	CUENCA SUMAPAZ	**FECHA**	01 DE MAYO DE 2026

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	VEREDA	FIRMA
1	Yeimy Paola Lancheros Avila	Vereda San Juan	3225755338	San Juan	Yeimy Lancheros Avila
2	José Genaldo Peñaloza	Vereda San Juan	3045626759	San Juan	Genaldo Peñaloza
3	Nolberto Hurtado Palacios	Vereda Capitolio	3219126822	Capitolio	Nolberto Hurtado
4	Luis Alberto Rey	Vereda Tunal Bajo	3112207532	Tunal Bajo	Luis Alberto Rey
5	Flor Alicia Gonzáles Gonzales	Vereda Tunal Alto	3112371213	Tunal Alto	Flor Alicia Gonzales
6	Juan Gabriel Cifuentes Barbosa	Vereda Nueva Granada	3134242903	Nueva Granada	Gabriel Cifuentes
7	José Raúl González	Vereda Tunal Alto	3105560848	Tunal Alto	Gabriel Cifuentes
8	Feliciano Orjuela Mora	Vereda Chorreras	3245811850	Chorreras	
9	Alba Liz Torres	Vereda Vegas	3002650173	Vegas	Alba Liz Torres
10	Nilson López Ramírez	Vereda Santo Domingo	3233302974	Santo Domingo	Nilson Lopez Ramirez
11					

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE		
FIRMA	**Astrid López Arévalo**	

UTSOLVIVIENDAS 2025	PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA "CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 2689".	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO ALCALDIA LOCAL DE SUM APAZ

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIALIZACION INTERMEDIA







