A ASOCIADOS S.A.S	**ACTA DE REUNIÓN**	MEGABÚS	**ACT** MGB-CP-080-2025

Proyecto	MEGABÚS S.A - Pereira		
Objeto	Realizar la interventoría integral, técnica, legal, financiera, administrativa y ambiental a los contratos para la operación de transporte, recaudo y tecnología del sistema integrado de transporte MEGABÚS		
Lugar	Sede Megabús,	Consecutivo	A4-MGB-018
Fecha	19 DE AGOSTO 2025	Hora	12:30 pm
Objetivo de la Reunión	Comité operación sistema MEGABUS. Convoca supervisión megabús / Interventoria A4		

1) Asistentes Reunión	
Nombre y Apellido	**Entidad**
Juan Camilo Bautista	UT PEREIRA AVANZA
Rubén Darío López Ossa	INTEGRA
Ramón Antonio Toro Pulgarín	RECISA
Alexander Castaño	A4 ASOCIADOS
Gregory A Pinzón S	A4 ASOCIADOS
Germán Torres	OPERADORA OTUN
Víctor Hugo Aguirre Escobar	MEGABÚS
Guillermo Fletcher	Megabús S.A
Victor Hugo Aguirre Escobar	Megabús S.A
Juan Gabriel Londoño	Megabús S.A.

2) Desarrollo de la Reunión

Desarrollo de la reunión:

- Inicio de operación: Se confirma que la UT Pereira Avanza iniciará operación plena el domingo 24 de agosto a las 6:00 a.m. Se mantiene el plan de continuidad del servicio.
- Centro de control transitorio: Se solicita autorización para operar temporalmente desde el Centro de Control de Megabús mientras se realiza la conexión a la fibra óptica.

- Fibra óptica: Se aclara que el corte actual corresponde a una redundancia y no afecta la operación. Se garantiza la entrega en buenas condiciones.
- Personal operativo: Más de 110 personas han sido contratadas, incluyendo taquilleros, auxiliares y técnicos. Se garantiza continuidad laboral para personal capacitado.
- Recolección de valores: Se acuerda que Recisa realizará la recolección del dinero del sábado el domingo a las 5:00 a.m.
- Solicitud de cronograma: Megabús y la Interventoría solicitan un documento detallado con cronograma de las actividades del plan de transición entre operadores, matriz de comunicaciones y responsables. Se acuerda entregar dicho documento el mismo día.
- Acuerdo privado entre operadores: Se confirma verbalmente la existencia de un acuerdo entre Recisa y la UT Pereira Avanza para garantizar la continuidad. Se solicita un documento conjunto que brinde tranquilidad a las partes.
- Aseguramiento de equipos: Recisa confirma envío de listado de equipos asegurados y valores. Se solicita a Pereira Avanza asegurar los equipos a partir del 24 de agosto.
- Observaciones de operadores: Se destaca la importancia de garantizar trazabilidad de saldos a crédito, personalización de tarjetas y claridad en la transición tecnológica.
- Comité de Planeación: Se propone formalizar estas reuniones como parte del Comité de Planeación del sistema para garantizar seguimiento y trazabilidad.

Conclusiones:

- Se reafirma el compromiso de todas las partes para garantizar la continuidad del servicio.
- Se reconoce el esfuerzo conjunto por mantener la estabilidad laboral del personal.

La presente acta se encuentra a disposición de los actores involucrados en el repositorio del proyecto (20/02/26).