A ASOCIADOS S.A.S	**ACTA DE REUNIÓN**	MEGABÚS	**ACT** MGB-CP-080-2025

Proyecto	MEGABÚS S.A - Pereira		
Objeto	Realizar la interventoría integral, técnica, legal, financiera, administrativa y ambiental a los contratos para la operación de transporte, recaudo y tecnología del sistema integrado de transporte MEGABÚS		
Lugar	Encuentro remoto vía Teams		
Fecha/hora	19 DE NOVIEMBRE 2025 10:00 am a 10:30 am.	Consecutivo	A4-MGB-046
Objetivo de la Reunión	Realizar el Comité Mensual de Control y Seguimiento del Sistema MEGABÚS, con la participación de Interventoría, MEGABÚS, operadores de transporte (INTEGRA, OTUN) y la Unión Temporal (UT). Tratar temas relacionados con la implementación tecnológica y coordinación de mesas técnicas.		
Convoca:	Supervisión Megabús / Interventoría A4 Asociados – Contrato MGB-CP-080-2025		

1) Asistentes Reunión	
Nombre y Apellido	Entidad
Ramón Antonio Toro	INTEGRA S.A.
Víctor Aguirre	MEGABÚS S.A.
Juan Camilo Bautista	UT Pereira Avanza
Gregory Pinzón	A4 Asociados S.A.S
Carlos Herrera	A4 Asociados S.A.S
Germán Torres	OTUN S.A.S

2) Desarrollo de la Reunión

1. Inicio de sesión

- El Ing. Gregory Pinzón (Interventoría A4 Asociados) inició la sesión, solicitando la autorización para grabar la reunión, la cual fue concedida por todos los asistentes. Se confirmó que se compartirán la grabación y el acta respectiva.

2. Temas abordados

a) Coordinación de Mesas Técnicas:

- Se acordó la realización de mesas técnicas específicas para profundizar en las observaciones y dudas planteadas por los operadores de transporte durante la presentación realizada previamente por la Unión Temporal sobre el hardware y software a implementar.
- La Interventoría compilará las observaciones realizadas durante la sesión de presentación de la UT Pereira Avanza de la plataforma tecnología a implementar, así como las anotadas por la UT Pereira Avanza, para ser revisadas por Megabús, con el fin de preparar respuestas y desarrollar agendas focalizadas.
- Se destacó la importancia de que estas mesas aborden tanto aspectos técnicos de la implementación, como temas de capacitación y socialización del nuevo sistema para el personal de los operadores.

b) Instalación de Buses Piloto:

- La UT Pereira Avanza informó que se tiene coordinado para la siguiente semana el inicio de la instalación de equipos en 2 buses piloto (1 articulado y 1 alimentador), uno por cada operador (INTEGRA y OTUN).
- La instalación se realizará en horario nocturno y servirá para validar el funcionamiento del sistema y los equipos a bordo.
- Los operadores manifestaron su disposición para facilitar los buses y apoyar el proceso. La Interventoría y MEGABÚS solicitaron ser copiados en todas las coordinaciones para realizar el acompañamiento respectivo.

c) Estructura y Alcance del Comité Mensual:

- El operador INTEGRA presentó una solicitud para formalizar la estructura, reglamentación y alcances del Comité Mensual, con el fin de contar con una agenda clara y temas obligatorios que permitan una planeación adecuada y una participación efectiva de todas las áreas involucradas.
- La MEGABÚS e Interventoría acogieron positivamente la solicitud y se trabajará en una propuesta de estructura que será socializada con todos los actores para su revisión y aportes.
- Se reiteró que el objetivo del comité es servir como un escenario para la mejora continua del sistema y la gestión operativa.

d) Comentarios Finales:

- El operador OTUN reiteró la importancia de fortalecer los espacios de planeación del sistema, utilizando la data operativa disponible para analizar el desempeño y tomar decisiones informadas.
- Se cerró la sesión acordando que los canales de comunicación formal para las siguientes actividades serán los correos electrónicos.

e) Tareas y Compromisos

Interventoría (A4 Asociados):

- Compilar y distribuir a todos los actores el listado de observaciones y dudas de la sesión de presentación de la UT Pereira Avanza de la plataforma tecnología a implementarpara preparar las mesas técnicas.
- Elaborar una propuesta de estructura, reglamentación y agenda base para el Comité Mensual y remitirla a los operadores y a la UT para su revisión.

UT Pereira Avanza):

- Coordinar formalmente con INTEGRA y OTUN la agenda logística (fechas, horarios, características de los buses) para la instalación de los 2 buses piloto. |
- Compartir dicha agenda con MEGABÚS e Interventoría.

MEGABÚS, INTEGRA, OTUN:

- Revisar la propuesta de estructura del comité y enviar sus comentarios a la Interventoría.
- Apoyar y facilitar los procesos de instalación piloto según la coordinación establecida por la UT Pereira Avanza.

La presente acta se encuentra a disposición de los actores involucrados en el repositorio del proyecto (20/02/26)