Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - E.I.C.E.	**REGISTRO MATRIZ DE RIESGO**	Código: MGR-1
		Fecha: 02/01/2024
		Versión 01
		Página **1** de **3**

OBJETIVO DEL PROYECTO A EVALUAR	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E., MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL, ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES, LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE MANEJO AMBIENTAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**



Riesgo Administrativo	Incumplimiento del contrato	1	4	Riesgo Alto		X	Realizar una verificación constante a la ejecución de las actividades y constitución de póliza de cumplimiento.
Riesgo Tributario	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta.	1	2	Riesgo Bajo		X	Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias que le correspondan.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Regulatorio	Cambios en el ordenamiento jurídico que inciden de manera indirecta en la ejecución del contrato	2	2	Riesgo Medio		X	Verificación y análisis constante de los cambios normativos que pueden incidir en la ejecución del contrato.
Riesgo Operacional	Falta o indebida supervisión que conlleve a la demora por parte del contratista en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	Riesgo Bajo	X		Constante supervisión a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.
Riesgo laboral	Accidente laboral	1	4	Riesgo Alto		X	Verificación constante durante la suscripción, ejecución, liquidación de la afiliación a la ARP.
Riesgo Administrativo	El contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	1	4	Riesgo Alto		x	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, por parte del supervisor.

PROBABILIDAD	IMPACTO			
	LEVE (1)	**MODERADO (2)**	**SUSTANCIALMENTE (3)**	**GRAVE (4)**
CASI IMPROBABLE (puede ocurrir excepcionalmente) **(1)**	B	B	M	A
BAJAMENTE PROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento) **(2)**	B	M	M	A
MEDIANAMENTE PROBABLE (probablemente va ocurrir) **(3)**	M	M	A	A
ALTAMENTE PROBABLE (ocurre la mayoría de las veces) **(4)**	M	M	A	E

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo

M: Zona de riesgo medio: Asumir el riesgo, reducir el riesgo

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

MARIA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
DIRECTORA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E.