ACTA DE PAGO No.01
PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-003-2026
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 100-2026

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	100-2026 DEL 09 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA:	ÉLITE INGENIERÍA V&Z S.A.S NIT 901.484.776-1 R/L ASTRID VANNESSA MARTINEZ NIÑO Cedula No. 1.100.948.000 de San Gil Correo Electrónico: eliteingenieriavzsas@gmail.com
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($396.537.482,95) MCTE.
VALOR ADICIONAL:	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($124.225.205,31) MCTE.
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($520.762.688,26) MCTE.
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRME EL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR:	ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	MAYO 19 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	JULIO 18 DE 2026
PRORROGA 001:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 2026
MUNICIPIO:	ARATOCA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
NRO. CDP:	26-03017 DEL 11 DE MARZO DE 2026
NRO. RP:	26-04064 DEL 09 DE ABRIL DE 2026
NRO. CDP ADICIONAL:	26-06032 DEL 23 DE JUNIO DE 2026
NRO. RP ADICIONAL:	26-06090 DEL 23 DE JUNIO DE 2026
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO PARCIAL 01	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($433.857.251,19) MCTE.

En el Municipio de Aratoca, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026, se reunió el ingeniero **GERSON CABALLERO LIZARAZO** como supervisor designado en representación del Municipio de Aratoca y el contratista **ELITE INGENIERIA V&Z SAS** identificado con Nit: 901.484.776-1, representada legalmente por **ASTRID VANESSA**

MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía 1.100.948.000 de San Gil, Santander; con el fin de elaborar la presente Acta de Pago No.01 correspondiente al periodo del diecinueve (19) de mayo de 2026 al veintiuno (21) de julio de 2026 de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, para efecto de su pago con las siguientes consideraciones:

- ✓ Que el contratista presentó informe de actividades del periodo de ejecución relacionado en la información principal de la presente acta y ha venido cumpliendo con objeto del contrato.
- ✓ Que el contratista presentó la seguridad social integral, la cual se realizó de acuerdo con el Ingreso Base de Cotización requerido según la facturación del periodo.
- ✓ Que, de acuerdo con la forma de pago establecida contractualmente, es viable realizar el pago señalado en la presente acta.
- ✓ Que, de acuerdo con el valor ejecutado, se establece el siguiente balance económico del contrato:

RELACION Y BALANCE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 396.537.482,95=	
VALOR ADICIONAL 01	$ 124.225.205,31=	
VALOR ACTA DE PAGO NO. 01		$ 433.857.251,19=
SALDO POR EJECUTAR		$ 86.905.437,07=
SUMAS IGUALES	$ 520.762.688,26=	$ 520.762.688,26=

EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA ES: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($433.857.251,19) MCTE.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron

ELITE INGENIERIA V&Z SAS
NIT 901.484.776-1
R/L ASTRID VANESSA MARTINEZ
CONTRATISTA

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR