pavimentar	Acta de recibo parcial de obra o suministro	Cod: FR.0614 Versión: 4.0 Fecha:23/07/2024

SUMINISTRO	SUM-2247- MUN. ENV- MEZCLA 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONTRATISTA	PAVIMENTAR S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN.
OBJETO	ACTA DE SUMINISTRO

Municipio 1:	Municipio 2:	FECHA:	1/06/2026
ENVIGADO		PERIODO:	19/05 - 28/05 de 2026
Porcentaje:	Porcentaje:	CENTRO DE COSTOS:	1002030004
100%		No. ACTA:	1

PRESUPUESTO INICIAL						PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACTA PRESENTADA		ACUMULADO AL PERIODO		SALDO	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total
1	Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19.	ton	1.500,00	$ 551.200	$ 826.800.000	1.500	$ 826.800.000	91,55	$ 50.462.360	91,55	$ 50.462.360	1.408,45	$ 776.337.640
				SUBTOTAL	$ 826.800.000		$ 826.800.000		$ 50.462.360		$ 50.462.360		$ 5.958.200
				IVA 19%	$ 157.092.000		$ 157.092.000		$ 9.587.848		$ 9.587.848		$ 1.132.058
				TOTAL	$ 983.892.000		$ 983.892.000		$ 60.050.208		$ 60.050.208		$ 7.090.258

REVISÓ: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

CONTI ATANTE: _____

ELABORÓ: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

CONTRATISTA: _____

pavimentar jr

PAVIMENTAR S.A EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN.

N[illegible]0040014-6