pavimentar	Acta de recibo parcial de obra o suministro	Cod: FR.0614 Versión: 4.0 Fecha:23/07/2024

SUMINISTRO	SUM-2248- MUN.ENV-EMULSIÓN 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONTRATISTA	PAVIMENTAR S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN.
OBJETO	ACTA DE SUMINISTRO

Municipio 1:	Municipio 2:	FECHA:	4/06/2026
ENVIGADO		PERIODO:	19/05 - 26/05 de 2026
Porcentaje:	Porcentaje:	CENTRO DE COSTOS:	1002030007
100%		No. ACTA:	1

PRESUPUESTO INICIAL						PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACTA PRESENTADA		ACUMULADO AL PERIODO		SALDO	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total	Cantidad	V/Total
1	Suministro de Emulsión asfáltica.	Gal	5.000,00	$ 14.723	$ 73.615.000	5.000	$ 73.615.000	110,00	$ 1.619.530	110,00	$ 1.619.530	4.890,00	$ 71.995.470
				SUBTOTAL	$ 73.615.000		$ 73.615.000		$ 1.619.530		$ 1.619.530		$ 5.958.200
				IVA 19%	$ 13.986.850		$ 13.986.850		$ 307.711		$ 307.711		$ 1.132.058
				TOTAL	$ 87.601.850		$ 87.601.850		$ 1.927.241		$ 1.927.241		$ 7.090.258

REVISÓ: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

CONTRATANTE: _____

ELABORÓ: _____

CARGO: _____

FIRMA: _____

CONTRATISTA: _____

pavimentar
ingeniería al [illegible]
PAVIMENTAR S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN.