CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 073
	FORMATO ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 001 FECHA: 12-08-2025
		Página: 1 de 2

DATOS DEL PROCESO

No. DEL PROCESO EN SECOP	*DC-IN-LP-003-2026*				
CONTRATO No.	*202600000556*		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	*28/05/2026*	
TIPO DE PERSONA	*JURÍDICA*				
CLASE DE CONTRATO:	*CONTRATO DE OBRA PÚBLICA*				
CONTRATISTA:	*GASCA & PÉREZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.*		**PN:**	**PJ; X**	
			C:	**UT:**	
	NIT/CC	*901.612.490-0*	**TELÉFONO**	**3166994448**	
	E-MAIL	*comercial@gypincosas.com*			
	DOMICILIO	*CR 14 2 A 16 BRR DIECISIETE DE ENERO*			
OBJETO:	*CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE EN LA ZONA RURAL DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ*				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	*TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 3.778.288.712)*				
No DE CDP	*2026020486*	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	05/02/2026	**VALOR**	*$ 3,778,288,712.00*
No DE RP	*2026063033*	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	02/06/2026	**VALOR**	$ 3,778,288,712.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*El plazo de ejecución del contrato será seis (6) meses, contados a partir de la legalización de este y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el interventor del contrato.*				
FECHA INICIO COBERTURA ARL	*23/06/2026*				
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA	*11/06/2026*				

En *Florencia,* Caquetá el *22* de *junio* del *2026,* nos reunimos los suscritos, ***NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO,*** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. *1.032.507.321* expedida en *Bogotá D.C.*, en su calidad de *Secretaria de Infraestructura – Gestor PDA*; por otra ***JUAN CARLOS PABÓN USAQUÉN,*** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. *75.102.654* expedida en *Manizales – Caldas,* actuando en representación de ***UNIÓN TEMPORAL INTERENERGY CAQUETÁ,*** identificada con Nit. *N° 902.070.327-4* en su calidad de **INTERVENTOR,** según contrato No 202600000559 del *03* de *junio* del *2026;* por otra ***EDITH PÉREZ ORTIZ*** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. *1.083.903.108* expedida en *Pitalito–Huila,* actuando en representación de

GASCA & PÉREZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., identificada con Nit. N° *901.612.490-0* en su calidad de *CONTRATISTA*, hemos convenido dejar constancia del inicio del Contrato de *obra* No. *202600000556* del *28* de *mayo* del *2026* así:

DATOS DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	*22/06/2026*
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	*21/12/2026*

Como constancia de lo anterior se firma a la fecha *22 de junio de 2026, en Florencia -Caquetá*

POR LA INTERVENTORÍA	POR EL CONTRATISTA
JUAN CARLOS PABÓN USAQUÉN *C.C N° 75.102.654 de Manizales (Caldas)* *R.L UNIÓN TEMPORAL INTERENERGY CAQUETÁ Contrato Interventoría 202600000559* *NIT N° 902.070.327-4*	***EDITH PÉREZ ORTIZ*** *C.C. N° 1.083.903.108 de Pitalito-Huila* *R.L GASCA & PÉREZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.* *NIT N° 901.612.490-0*
POR LA ENTIDAD	
NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO *C.C. N° 1.032.507.321 Bogotá D.C.* *Secretaria de Infraestructura – Gestor PDA*	

Proyectó:
LUIS ANTONIO VESGA RUEDA
Supervisior del contrato de interventoria No. 202600000559
Cargo:Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura Departamental
Gobernación del Caquetá