1040-0730
Puerto Gaitán, 29 de julio de 2026

**SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN**
**Recibido por:** Karen P.
**Fecha** 29 JUL 2026
**Hora:** 4:30 pm

Doctora
**ALEJANDRA CASTILLO BLANDON.**
Secretaria de Contratación
Alcaldía de Puerto Gaitán

**REF**. SOLICITUD DE AMPLIACION DE SUSPENSION No.1CONTRATO No. 0663 DE 2026

Que, de acuerdo a lo manifestado a través de la reunión realizada entre operador y la supervisión el día veintinueve (29) de julio de 2026, el contratista **TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA S.A.S**, acepta realizar la ampliación a la suspensión del contrato No. 0663 de 2026 en los términos establecidos en la solicitud y respectiva aceptación, por las razones expuestas en la reunión, por lo tanto, en mi calidad de supervisor solicito la ampliación a la suspensión del Contrato de prestación de servicios No. 0663 de 2023 cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA A JOVENES EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META"**., la cual se extenderá hasta el día seis (06) de agosto de 2026.

En tal sentido el contratista reanudará sus actividades a partir del ocho (08) de agosto de 2026.

Lo anterior se funda al avizorar que, la mayoría de beneficiarios del servicio de transporte universitario, inician clases el sábado ocho (08) de agosto 2026, y no el día primero (01) de agosto de 2026, como se tenía previsto inicialmente, por lo tanto, se hace necesario ampliar la suspensión del contrato No. 0663 de 2026.

Atentamente,

**DIDIHER EMIL OVALLE ROJAS**
Secretario de Educación

Proyecto: Lina Maritza Morales Colina CPS 2026
Reviso: Didiher Emil Ovalle Rojas
Aprobó: Didiher Emil Ovalle Rojas
Ssecretario de Educación

Escanea este códi

Encuesta de Satisfacción



NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

# AMPLIACIÓN N. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No 1

| | |
|---|---|
| **NÚMERO PROCESO:** | MC-SE-018-2026 |
| **NÚMERO CONTRATO:** | 0663-2026 |
| **NOMBRE CONTRATISTA Y NIT** | TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA S.A.S. NIT |
| **NOM. REPRESENTATE LEGAL Y CC** | MARIEN LIZETH RIVERA TORRES CON CC 1.024.497.636 de Bogotá D.C |
| **OBJETO:** | **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA A JOVENES EN PROGRAMAS DE EDUCACION SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN – META** |
| **VALOR TOTAL:** | NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($99.950.000) |
| **TERMINO DE EJECUCIÓN:** | **NUEVE (09) SÁBADOS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO** |
| **FECHA DE INICIO:** | DIEZ (10) DE ABRIL DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | SEIS (06) DE JUNIO DE 2026 |
| **PRORROGA** | **N/A** |
| **ADICION** | **N/A** |
| **SUSPENSION N.º 1** | APARTIR DEL 05 DE JUNIO DE 2026 |
| **REINICIO PREVISTO SEGÚN SUSPENSIÓN N.º 1** | TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026 |
| **AMPLIACIÓN N. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No 1** | APARTIR DEL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026 |
| **REINICIO PREVISTO SEGÚN AMPLIACIÓN N. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No 1** | SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026 |

## EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA SUSPENSIÒN

1. La presente ampliación a la suspensión tiene sustento en el oficio N.º 1040-0730 de fecha **29 de julio de 2026** suscrito por DIDIHER EMIL OVALLE ROJAS, secretario de Educación en calidad de supervisor del contrato No. 0663 de 2026 celebrado entre el Municipio de Puerto Gaitán – Meta y TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA S.A.S.

2. El motivo presentado para la ampliación a la suspensión es:

   - De acuerdo a una reunión realizada entre el supervisor y el contratista realizada el día veintinueve (29) de julio de 2026, se indicó que la mayoría de los beneficiarios del servicio de transporte universitario, inician clase el sábado (08) de agosto de 2026, y no el día primero (01) de agosto de 2026, como se tenía previsto inicialmente.

3. Este documento se entiende perfeccionado con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II.

| | |
|---|---|
| **Plazo la Ampliación N.º 1 a la suspensión N.º 1** | **Inicio Ampliación N.º 1 a la suspensión N.º 1:** TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026 |
| | **Terminación de la Ampliación N.º 1 a la suspensión N.º 1:** SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026 |

Los suscritos, establecen como fecha de suspensión del plazo de ejecución del contrato de 0663 de 2026.

| Elaboro: Dorey Edith Serna | Revisó: Davis Ruslan Celis Cañaveral | Aprobó: Alejandra Castillo Blandon |
|---|---|---|
| Cargo: Profesional CPS | Cargo: Profesional CPS | Cargo: Secretaria de Contratacion |