Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	X

INFORME No:	**1**		FECHA:	**15**	de	**JULIO**	de	**2026**		
PERIODO:	DEL	**27**	de	**MAYO**	de	**2026**	AL	**26**	de	**JUNIO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.948 8608/2401**	DE		FECHA:	**15**	de	**JULIO**	de	**2026**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 58.594.348,00**			RPC	**4367**					
REGISTRO BP y P No.	**2600000009431**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**COMERCIALIZADORA AGRICOLA AGROCOL S.A.S**									

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COFINANCIADOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CACAO, DIRIGIDOS A MUJERES Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR,DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**BENJAMIN RODRIGUEZ PEDRAZA**
Teléfono: 3114441805	Dirección: **Cra 9a # 17-50**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	27	05	2026
PLAZO INICIAL	El término de duración del contrato será UN (01) MES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO CON ADICIONES	N.A.		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	26	06	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	26	06	2026

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	27	05	2026	
ACTA DE TERMINACION	26	06	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
N.A.				N.A.	N.A.
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**#¡VALOR!**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A.				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Entrega de equipo para tostado de caco en acero inoxidable 304 compuesto tambor giratorio ventilador industrial compuesto así y tambor giratorio exclusivo para grano de cacao ventilador industrial de enfriamiento	Descargue y entrega de equipo para tostado referenciado	X			Entregado a satisfacción
Entrega de equipo para refinado malanger procesos compuesto por motor rodillos de piedra boton de encendido y apagado	Descargue y entrega de equipo para tostado referenciado	X			Entregado a satisfacción

Equipo para separación de cascarilla compuesto por tablero de control turbina de separación rodillos trituración malla separación rodanchines voltaje	Descargue y entrega de equipo para tostado referenciado	X			Entregado a satisfacción
Nevera nofrost de 29 - 4 litros	Descargue y entrega de equipo para tostado referenciado	X			Entregado a satisfacción
Mesa acero inoxidable 104x70 cm construido con tapa en acero 304 y estructura y entrepaño en acero inoxidable cumpa con normas	Descargue y entrega de equipo para tostado referenciado	X			Entregado a satisfacción
Caja de cartón de 12 cm de largo x 9 cm ancho x 2cm de profundidad para contenido de 80gr e impresión full color de estas cajas en plastificado mate	Descargue y entrega de equipo para tostado referenciado	X			Entregado a satisfacción
Caja de cartón de 12 cm de largo x 9 cm ancho x 2cm de profundidad para contenido de 80gr e impresión full color de estas cajas en plastificado mate.	Descargue y entrega de equipo para tostado referenciado	X			Entregado a satisfacción
moldes para chocolate de mesa de 250gr en policarbonato con las siguientes dimensiones 22cm largo 11cm de ancho	Descargue y entrega de equipo para tostado referenciado	X			Entregado a satisfacción
Moldes para chocolatinas de 80gr en policarbonato con las siguientes dimensiones 11cm largo por 8cm de ancho	Descargue y entrega de equipo para tostado referenciado	X			Entregado a satisfacción

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

Era necesario aportar los equipos solicitados para la transformacion del cacao para hacer eficiente sus procesos y la maquinaria entregada cumple y por tanto el beneficio y produccion de chocolate de mesa y chocolatina es mas eficiente y se reflejara en una mejor rentabilidad. Este suministro cumple con las condiciones especificas de calidad y eficiencia.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL PROYECTO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES HECHAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CACAO, DIRIGIDOS A MUJERES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, SE ENTREGARON EN SU TOTALIDAD Y A SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS Y SE PROCEDE A REALIZAR LA LIQUIDACION RESPECTIVA.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	040-000123-79	FIDUCIA No.:	N.A.	BANCO:	Bancolombia
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N.A.				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	CUENTA DE AHORROS PERSONA JURIDICA-Comercializadora Agricola AGROCOL S.A.S				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	100%	15	07	2026	$ 58.594.348,00
TOTAL					**$ 58.594.348,00**

INFORME JURÍDICO

SE DIO CUMPLIMIENTO AL TOTAL DE LA ENTREGA A FECHA 26 DE JUNIO CUMPLIENDO 100% DEL OBJETO PACTADO EN EL CONTRATO; POSTERIORMENTE SE REALIZO TRAMITE DE RECIBO DE TODOS LOS SOPORTES PARA LA LIQUIDACION

OBSERVACIONES: LA MAQUINARIA FUE ENTREGADA A SATISFACCION Y EN EL SITIO ACORDADO SIN NOVEDAD

BENJAMIN RODRIGUEZ PEDRAZA

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**