Ubaté, 29 de julio de 2026.

INTER/CCD2- 137 - 2023

SEÑORA:
ING. KARLA PACHÓN CENDALES
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UBATÉ, CUNDINAMARCA

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SOP-280-2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DÍA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ CUNDINAMARCA".

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SOP-280-2023

Cordial saludo,

En atención al estado actual de ejecución del proyecto y en concordancia con la solicitud de reinicio del Contrato de Obra No. SOP-276-2023, la cual fue revisada y avalada técnicamente por esta Interventoría, nos permitimos solicitar formalmente el reinicio del Contrato de Interventoría No. SOP-280-2023.
La presente solicitud se fundamenta en que las condiciones actuales del proyecto permiten la continuidad de las actividades de interventoría, pese a que el proceso de obtención de los certificados RETIE y RETILAP aún se encuentra en trámite por parte del contratista de obra. En ese sentido, dichos certificados deberán ser aportados como requisito para la etapa de liquidación contractual, sin que su expedición constituya un impedimento para el reinicio del contrato, toda vez que las actividades pendientes corresponden principalmente al recibo, verificación y cierre de las obras civiles ejecutadas.
Asimismo, el reinicio del contrato permitirá culminar las actividades pendientes de supervisión y control, evitando la necesidad de tramitar nuevas prórrogas tanto del convenio como del contrato de obra y garantizando el adecuado cierre técnico, administrativo y financiero del proyecto.

Agradecemos adelantar el trámite administrativo correspondiente para la aprobación del reinicio del contrato.

Atentamente;

GUILLERMO CAICEDO NIETO
C.C. 11.345.741 de Zipaquirá
R/L CONSORCIO INTER- CENTRO DÍA 2023