ACTA DE PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA	
N° DE CONTRATO	MC-SP-021-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**MULTI OBRAS GROUP S.A.S.** NIT: 901.369.052-6 R/LEGAL: NELSON ALBEIRO PABON PABON C.C: 1.052.358.442 DE CHINAVITA	
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O, ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL, SEDE CEIBA CHIQUITA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JACINTO VEGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ.	
SUPERVISOR(A)	ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	12 DE MAYO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	15 DE MAYO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES - 14/JUN/2026	
SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** 19/05/2026	**PLAZO:** VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO – 07/06/2026
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** 05/06/2026	**PLAZO:** QUINCE (15) DÍAS – 22/06/2026
REINICIO N°1	**FECHA:** 22/06/2026	**PLAZO POR EJECUTAR:** VEINTISÉIS (26) DÍAS – 17/JUL/2026
PRORROGA N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	UN (01) MES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($48'993.948,00) M/CTE.	
VALOR ADICIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**VALOR:** N/A
VALOR TOTAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($48'993.948,00) M/CTE.	
CDP INICIAL	N° 202604029	**FECHA:** 24/04/2026

CDP ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N° 202605013	**FECHA:** 12/05/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
MODIFICATORIO N°1	**FECHA:** 10/JUL/2026	**ASUNTO:** CANTIDADES
ACLARATORIO N°1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE MAYO DE 2026 DEL 22 DE JUNIO DE 2026 AL 16 DE JULIO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN	16 DE JULIO DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE JULIO DEL 2026	

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBÉN DARÍO GONZALEZ GARCÍA** en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del municipio de Santa María (Boyacá), **ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y NELSON ALBEIRO PABON PABON en calidad de representante legal de **MULTI OBRAS GROUP S.A.S.** y Contratista, con el fin de celebrar la presente acta parcial de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO

DETALLE	PERIODO	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	12-MAY-2026	$ 0	$ 48.993.948,00
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0	$ 0
VALOR ADICIONAL	N/A	$ 0	$ 0
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°1	N/A	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	15-MAY AL 16-JUL DE 2026	$ 48.993.948,00	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	N/A	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES		**$ 48.993.948,00**	**$ 48.993.948,00**

Que el Contratista MULTI OBRAS GROUP S.A.S., se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, conforme a las planillas N° 9505339209; 9507218352.

Así mismo cumple y adjunta informe de ejecución del contrato y factura electrónica No. FE172.

PAGAR LA SUMA DE: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($48'993.948,00) M/CTE.

No siendo otro el objeto, se firma en Santa María (Boyacá) a los veintisiete (27) días del mes de julio del 2026.

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ A
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Nelson P.

MULTI OBRAS GROUP S.A.S.
NIT: 901.369.052-6
R/Legal: NELSON ALBEIRO PABON PABON
C.C: 1.052.358.442 de Chinavita Boyacá
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ	ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ	RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.

Santa María (Boyacá), 27 de julio del 2026.

ERIKA MARCELA DÍAZ VARGAS
Tesorera Municipal
Santa María-Boyacá

Ref.: AUTORIZACIÓN DE PAGO

Cordial saludo,

De manera atenta, solicito adelantar el procedimiento de pago o desembolso por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($48'993.948,00) M/CTE.**, por concepto de **PAGO FINAL**, con base en la siguiente información:

N° DE CONTRATO	MC-SP-021-2026
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O, ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL, SEDE CEIBA CHIQUITA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JACINTO VEGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ.
CONTRATISTA CC/ NIT	**MULTI OBRAS GROUP S.A.S.** NIT: 901.369.052-6 R/LEGAL: NELSON ALBEIRO PABON PABON C.C: 1.052.358.442 DE CHINAVITA

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DE RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO DEL RUBRO
202605013	2.3.2.02.02.005.01 1.3.3.6.03	Infraestructura educativa mantenida / R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL / EDUCACION	$ 48.993.948	$ 0	**$ 48.993.948**	$ 0

Atentamente,

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ	**ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ**	**ERIKA MARCELA DÍAZ**
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Tesorera Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.