ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	OBRA	
N° DE CONTRATO	MC-SP-021-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**MULTI OBRAS GROUP S.A.S.** NIT: 901.369.052-6 R/LEGAL: NELSON ALBEIRO PABON PABON C.C: 1.052.358.442 DE CHINAVITA	
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O, ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL, SEDE CEIBA CHIQUITA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JACINTO VEGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ.	
SUPERVISOR(A)	ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	12 DE MAYO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	15 DE MAYO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES - 14/JUN/2026	
SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** 19/05/2026	**PLAZO:** VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO – 07/06/2026
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** 05/06/2026	**PLAZO:** QUINCE (15) DÍAS – 22/06/2026
REINICIO N°1	**FECHA:** 22/06/2026	**PLAZO POR EJECUTAR:** VEINTISÉIS (26) DÍAS – 17/JUL/2026
PRORROGA N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	UN (01) MES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($48'993.948,00) M/CTE.	
VALOR ADICIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**VALOR:** N/A
VALOR TOTAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($48'993.948,00) M/CTE.	
CDP INICIAL	N° 202604029	**FECHA:** 24/04/2026
CDP ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N° 202605013	**FECHA:** 12/05/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
MODIFICATORIO N°1	**FECHA:** 10/JUL/2026	**ASUNTO:** CANTIDADES
ACLARATORIO N°1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE MAYO DE 2026 DEL 22 DE JUNIO DE 2026 AL 16 DE JULIO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN	16 DE JULIO DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE JULIO DEL 2026	

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en su calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y NELSON ALBEIRO PABON PABON en calidad de Representante legal de **MULTI OBRAS GROUP S.A.S.**, y Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de liquidación de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO:

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 0	$ 48.993.948
VALOR ADICIONAL	$ 0	$ 0
VALOR ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR PAGO FINAL	**$ 48.993.948**	**$ 0**
VALOR POR EJECUTAR A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 48.993.948**	**$ 48.993.948**

Las partes manifiestan que el balance económico del Contrato de **OBRA N° MC-SP-021-2026** se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Santa María - Boyacá cancelará a **MULTI OBRAS GROUP S.A.S.**, la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($48'993.948,00) M/CTE.**, correspondientes al valor del acta de pago final con fecha veintisiete (27) de julio de 2026.

De conformidad con lo anteriormente manifestado, las partes contratantes dan por **liquidado** el **CONTRATO DE OBRA N° MC-SP-021-2026**, declarándose a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026.

RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA
Alcalde Municipal

MULTI OBRAS GROUP S.A.S.
NIT: 901.369.052-6
R/Legal: NELSON ALBEIRO PABON PABON
C.C. N° 1.052.358.442 de Chinavita (Boy)
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ	**ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.