Fecha de solicitud:	31/12/2025
Solicitante:	Javier Ordoñez Ordoñez
Tipo de solicitud:	Prorroga y Adición
No. De Contrato:	OSG-0048-JNCI-2025
Contratista:	RUGTEC
Objeto del Contrato:	Obtener el servicio de telefonía en la nube para la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, garantizando la continuidad operativa, la disponibilidad del sistema y la implementación de funcionalidades avanzadas que permitan la comunicación eficiente, segura y escalable entre la entidad, sus usuarios y demás actores relacionados.
Valor Inicial del Contrato:	$1.000.000
Plazo ejecución inicial:	DOS (2) MESES
Fecha de terminación inicial:	31/12/2025
El contrato cuenta con prórrogas/adiciones/modificaciones: Establecer fechas y valores en caso de existir.	N/A
Supervisor del contrato:	Javier Ordoñez Ordoñez

BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 1.000.000*
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.000.000

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$ 1.000.000

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El desarrollo del contrato a la fecha se ha realizado con base en lo planificado

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD MODIFICIACIÓN/PRÓRROGA/ADICIÓN CONTRACTUAL

Corresponde a la prórroga y adición teniendo en cuenta que se requiere 2 meses de servicio de telefonía en la nube con RUGTECH.

Esta solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos:

El servicio de telefonía en la nube ha demostrado ser indispensable para la comunicación interna y externa, soportando procesos críticos que requieren alta disponibilidad, confiabilidad y continuidad operativa. La finalización del servicio sin una prórroga podría generar afectaciones en la operación de la JNCI, así como riesgos asociados a la interrupción del servicio.

Evitar interrupciones en el servicio: La prórroga y adición garantiza que no haya vacíos en la prestación del servicio de telefonía en la nube con la junta nacional de calificación de invalidez durante los meses de enero y febrero.

CORRESPONDE A ADICIÓN: **SI** [X] **NO** [ ]

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 1.000.000

VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN: $ 6.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LA ADICIÓN SOLICITADA: $ 7.000.000

CORRESPONDE A PRORROGA: **SI** [X] **NO** [ ]

TIEMPO A PRÓRROGAR: VEINTINUEVE (60) días

FECHA DE TERMINACION FINAL CON LA PRÓRROGA SOLICITADA: 25/02/2026

CORRESPONDE MODIFICACIÓN: N/A



Firma del solicitante
Javier Ordoñez Ordoñez
Profesional de Infraestructura

Firma Representante Legal