Villavicencio, 28 de julio de 2026

Señor
T3. ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO
Supervisor Contrato EMAVI

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato

Respetado señor Rojas:

En mi calidad de contratista del contrato **No 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2026**, cuyo objeto es **CONSULTORÍA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y MONITOREO AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE REUSÓ EN EL CERRO MILITAR PAN DE AZÚCAR",** y actuando con fundamento en los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública, me permito solicitar formalmente la **prórroga de la ejecución contractual**, con base en las siguientes consideraciones:

Limitaciones logísticas y de movilidad del personal técnico por orden público: Considerando la difícil situación de orden público en la zona de ejecución y su amento por el periodo de elecciones presidenciales que dificultó la oportuna visita de campo del personal técnico para el levantamiento de información, estudios ambientales y pruebas técnicas en campo.

En virtud de lo anterior, y que dicha visita de campo se pudo realizar de forma segura solo hasta el 16 de julio del presente año, se solicita que la prórroga del contrato se autorice en los siguientes términos:

- **Fecha de inicio de la prórroga:** 31 de julio de 2026.
- **Fecha de terminación de la prórroga:** 31 de agosto de 2026.

Una vez superadas las situaciones descritas, como contratista manifiesto mi total disposición para terminar a satisfacción la ejecución del contrato en los términos pactados, garantizando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para su evaluación.

Cordialmente,

_____
Cristian Camilo Herrera Castrillón
CC 1121925701

FAC-S-2026-149433-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-149433-CI del 29 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAL-SEGEA

Señor Coronel
LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor
Cali, Valle del Cauca

Asunto: Solicitud Prorroga Proceso No 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2026

De manera respetuosa, me permito informar a la señora Coronel Subdirectora, Jefe de Estado Mayor y Ordenadora del Gasto EMAVI, que mediante oficio de fecha 28 de julio de 2026, el contratista Ingeniería de Sistemas Integrados de Gestión - INSIG, adjudicatario del proceso No. 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2026, cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y MONITOREO AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE REÚSO EN EL CERRO MILITAR PAN DE AZÚCAR", solicitó una ampliación del plazo de ejecución de treinta (30) días calendario. Lo anterior, considerando que el plazo pactado inicialmente en la minuta del contrato vence el próximo 30 de julio de 2026.

Por lo anterior, solicito cordialmente se autorice y ordene a quien corresponda otorgar la prórroga requerida. Cabe destacar el compromiso demostrado por el contratista en el cumplimiento de las actividades; sin embargo, debido a situaciones de orden público en la zona de ejecución, no fue posible el acceso oportuno al terreno.

Asimismo, con la aprobación de la prórroga es necesario reajustar la cláusula referente al plazo de ejecución y la forma de pago, las cuales quedarían proyectadas de la siguiente manera:

> Plazo de ejecución: A partir de la firma del acta de inicio del contrato hasta el 30 de agosto de 2026.

Forma de pago: El Ministerio de Defensa Nacional pagará al contratista el valor total del contrato, ascendente a TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($31.500.000), en un único pago según la siguiente programación:

No.	FECHA DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR
1	30 DE AGOSTO 2026	OCTUBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBO A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR

.

Técnico Tercero ERICK MAURICIO ROJAS GUEVARA
Técnico Especialista Gestión Ambiental

Anexo: Oficio Solicitud Contratista
TC. PINEDA / GRUAL; TC. RODRIGUEZ / DECOP

Elaboró: T3. ROJAS / SEGEA Revisó: T3. ROJAS / SEGEA Aprobó:T3. ROJAS / SEGEA