Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026362000033161 Id: 2644150
Folios: 2 Fecha: 23-07-2026 18:42:10
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES y Otros...

MEMORANDO

PARA: **EDILSON ARENAS SILVA**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: **DANIEL FELIPE SUAREZ ESTRADA**
SECRETARÍA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

ASUNTO: Remisión de documentos para el trámite de la Prórroga No. 3 del Contrato de Obra No. 25000602 H4 de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, remito para su revisión y trámite correspondiente la documentación que soporta la solicitud de Prórroga No. 3 del Contrato de Obra No. 25000602 H4 de 2025, cuyo objeto es: "*Realizar la nivelación de la pista 16-34 del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta*", suscrito con el CONSORCIO PISTA 16-34.

La solicitud tiene por objeto ampliar el plazo de ejecución contractual por el término de tres (3) meses, hasta el 19 de octubre de 2026, sin que ello implique adición al valor vigente del contrato.

La prórroga cuenta con concepto técnico favorable y aval de la interventoría, emitido mediante Oficio No. INTCU-PST-0716 del 8 de julio de 2026, así como la revisión y aprobación del supervisor del contrato y el Director de Infraestructura y ayudas aeroportuarias en el cual se establece la necesidad de ampliar el plazo contractual para garantizar la ejecución y culminación de las actividades pendientes.

Para el efecto, se remiten los siguientes documentos en el presente memorando:

1. Oficio No. AERO-CUCUTA-0650 del 8 de julio de 2026, mediante el cual el CONSORCIO PISTA 16-34 presenta la solicitud de prórroga del contrato.
2. Formato 69 – Solicitud de modificación del contrato, correspondiente a la Prórroga No. 3.

3. Formato 76 - modificacion No. 3 con inclusión de items no previstos.
4. Anexo justificaciones formato 76.
5. Apu´s y especificaciones tecnicas.
6. Estudio de mercado.
7. Cronograma de obra.
8. VoBo especialista presupuestal.

En consecuencia, agradezco adelantar la revisión de la documentación remitida y continuar con el trámite de la Prórroga No. 3 del Contrato de Obra No. 25000602 H4 de 2025.

Cordialmente,

DANIEL FELIPE SUÁREZ ESTRADA
Secretario de Servicios Aeroportuarios

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Revisó: Julián Camilo Hernández Cáceres, Contratista

Elaboró: Juan C. Páez, Apoyo a la Supervisión, Contratista