Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-021497 Id: 815119
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 24-07-2026 19:17:00
Folios: 1
Anexos: 1 Documentos electrónicos

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **DIEGO LECHUGA DE LA HOZ**
Subdirección de GestiónContractual

DE: **MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: Remisión solicitud de reanudación de la suspensión No 2, Convenio Interadministrativo No.1901 de 2022 suscrito entre el Ministerio de Interior y el municipio de Acacias - Meta.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor designado, remito para su estudio y tramite, la solicitud de reanudación de la Suspensión No.2 al Convenio Interadministrativo No.1901-2022 suscrito entre el Ministerio del Interior y el municipio de Acacias - Meta, teniendo en cuenta que fueron superados los hechos que motivaron dicha suspensión.

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Reanudación
2. Solicitud por parte del municipio.
3. Certificado RETIE
4. Certificado RETILAP
4. Soportes conexión EMSA
5. Informe Final de Interventoría y Aval a la conexión definitiva.

Cordialmente,

Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio 1901-22

Elaboró: Edwin Andrés Torres Angel / Profesional apoyo a la supervisión SPS.