Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026362000033164 Id: 2644165
Folios: 2 Fecha: 23-07-2026 19:03:50
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES y Otros...

MEMORANDO

PARA: **EDILSON ARENAS SILVA**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: **DANIEL FELIPE SUAREZ ESTRADA**
SECRETARÍO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

ASUNTO: Remisión de documentos para el trámite de la Prórroga No. 3 y adición No. 2 del Contrato de Interventoría No. 25000713 H3 de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, remito para su revisión y trámite correspondiente la documentación que soporta la solicitud de Prórroga No. 3 y Adición No. 2 del Contrato de Interventoría No. 25000713 H3 de 2025, cuyo objeto es "*Realizar la interventoría integral a la nivelación de la pista 16-34 del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta*", suscrito con el CONSORCIO INTERPISTAS 25.

La solicitud comprende:

- La ampliación del plazo de ejecución contractual por el término de tres (3) meses, hasta el 19 de octubre de 2026.
- La adición presupuestal por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($496.241.941), incluido IVA.

La prórroga y adición se requieren para garantizar la continuidad de las labores de seguimiento, vigilancia y control integral del Contrato de Obra No. 25000602 H4 de 2025 durante el plazo adicional solicitado para su ejecución, así como la permanencia del equipo profesional, técnico, administrativo y logístico necesario para el cumplimiento de las obligaciones de la interventoría. Lo anterior, conforme a la solicitud y aval por la interventoria, la supervision del contrato y la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias.

Para el efecto, se remiten los siguientes documentos:

1. Oficio No. INTCU-PST-0716 del 8 de julio de 2026, mediante el cual la interventoría emite concepto técnico favorable y avala la Modificación No. 3 y Prórroga No. 3 del Contrato de Obra No. 25000602 H4 de 2025.
2. Formulario 1 – Propuesta económica correspondiente a la Adición No. 2.
3. Formato 69 – Solicitud de modificación de contrato, correspondiente a la Prórroga No. 3 y Adición No. 2 del Contrato de Interventoría.
4. Documentos representante legal.
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

En consecuencia, agradezco adelantar la revisión integral de la documentación remitida en el presente memorando y continuar con el trámite del asunto.

Cordialmente,

DANIEL FELIPE SUÁREZ ESTRADA
Secretario de Servicios Aeroportuarios

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Revisó: Julián Camilo Hernández Cáceres

Elaboró: Juan C. Páez, Apoyo a la Supervisión, Contratista