Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Consolidación de esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo del programa de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de San Vicente Del Caguán, Caquetá

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000027069

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/06/2025 10:56:34

Identificador: 1493095

Formulador Ciudadano: YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ

Formulador Oficial : YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá (2024-2027): Obras y no promesas.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 4: Infraestructura habilitante para la conectividad y competitividad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Cobertura y calidad en servicios públicos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y servimos al Caguán

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 3: Infraestructura y desarrollo en torno al agua

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitada cobertura y mal estado del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La generación de aguas residuales domésticas en el área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, específicamente en los Barrios El Jardín, Villa del Río, Villa del Prado, Bella Vista, La Paz, Las Américas, Nueva Esperanza, Colinas del Lago, Floresta, Orquídea, Villa Norte, Primavera, Villa Falla Etapa 3, Villa Lobos, Jardín Alto, Las Margaritas sector Bajo, El Mirador y Luis Alberto Suaza, genera afectaciones a la salud pública de la comunidad en general, ya que, se vierten aguas residuales a sistemas de alcantarillado obsoletos por el tiempo; pero estos se encuentran colmatados y algunos ya cumplieron su vida útil.

En el casco urbano, la cobertura de redes de alcantarillado alcanza apenas el 61%, de las cuales solo el 30% de las redes se encuentran en buen estado. La empresa Aguas del Caguán S.A. E.S.P. dispone de diez pozos sépticos comunitarios en diferentes barrios para recolectarlas aguas residuales, a estos se les realiza mantenimiento periódico. Sin embargo, no son suficientes para el volumen de vertimientos, por lo cual son directamente vertidos en algunos puntos al río Caguán o sus afluentes. Tan solo el 65% de las aguas servidas en la zona rural del municipio son sometidas a tratamiento antes de ser devueltas a su ciclo natural. En la actualidad no se cuenta con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

La cobertura del servicio de acueducto en el casco urbano se determinó a partir de la información suministrada por la empresa de servicios públicos Aguas del Caguán S.A E.S.P. Mixta, con la que se logró determinar que se cuenta con una cobertura del 92,22%, para el caso del área rural del municipio, no se cuentan con estadísticas oficiales, aunque se contempla una cobertura total de 42,02%.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán es de 61,00% (Aguas del Caguán S.A E.S.P. Mixta)

Cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán es de 92,22% (Aguas del Caguán S.A E.S.P. Mixta)

Cobertura del servicio de aseo en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán es de 92,22% (Aguas del Caguán S.A E.S.P. Mixta)

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá	**1.1** Insuficiente información técnica, legal y financiera para el desarrollo de proyectos del sector APSB. **1.2** Limitados recursos financieros de la entidad territorial para desarrollar proyectos del sector APSB.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Comunidades y sectores que no cuentas con lo servicios domiciliarios básicos.	**1.1** Aumento de brechas sociales y económicas en el municipio de San Vicente del Caguán. **1.2** Mala percepción de la administración municipal frente a la gestión y ejecución de proyectos de interés común.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Caquetá **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir con las objetivos definidos en Plan Departamental de Agua. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la formulación de proyectos integrales.	Contribución administrativa, financiera y gestión técnica para la ejecución del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** COMUNIDAD **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con un servicio públicos domiciliarios óptimos para el beneficio de la comunidad.	Acompañamiento en la ejecución del proyecto - Veeduría ciudadana.
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir con las objetivos definidos en APSB del Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.	Contribución administrativa, financiera y gestión técnica para la ejecución del proyecto

02 - Análisis de los participantes

El PDA Caquetá apoya a los municipios en asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA), a través de la modernización y el fortalecimiento institucional a los prestadores de los servicio, el desarrollo y consolidación de una cultura empresarial, la planeación y ejecución de planes de obras e inversiones y la implementación de estrategias ambientales e incluyentes que aseguren la materialización de un proyecto integral en los municipios del departamento.

En el PDM "Trabajamos y Servimos al Caguán 2024-2027" se priorizó "Garantizar a los habitantes del municipio, acceso y calidad en los servicios de acueducto y alcantarillado, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida" mediante programas orientados a promover esquemas que proporcionen soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de AAA en las zonas urbanas y rurales del municipio.

El PSMV busca implementar programas, proyectos y actividades encaminadas a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, para lo cual definió programas, proyectos y actividades que se van a ejecutar en los próximos 10 años.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.932

Fuente de la información

Proyección población DANE (2025)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.932

Fuente de la información

Proyección población DANE (2025)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitada cobertura y mal estado del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la cobertura y el estado del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Cobertura total del sistema de aseo en el municipio.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 95 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Secretaria de Infraestructura
Cobertura total del sistema de alcantarillado en el municipio.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 70 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Secretaria de Infraestructura
Cobertura total del sistema de acueducto en el municipio	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 95 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Secretaría de Infraestructura.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja inversión en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá	Invertir en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá
Causa indirecta 1.1 Insuficiente información técnica, legal y financiera para el desarrollo de proyectos del sector APSB.	Incrementar la información técnica, legal y financiera para el desarrollo de proyectos del sector APSB.
Causa indirecta 1.2 Limitados recursos financieros de la entidad territorial para desarrollar proyectos del sector APSB.	Gestionar recursos financieros para desarrollar proyectos del sector APSB.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Financiación de los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Medido a través de

Número

Descripción

Financiación o cofinanciación a planes, programas y proyectos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico que garantice el acceso de la población a los servicios públicos domiciliarios en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la Demanda

Estrategias requeridas para el fortalecimiento del sector Agua Potable y Saneamiento Básico.

Descripción de la Oferta

Estrategias programadas para el fortalecimiento del sector Agua Potable y Saneamiento Básico

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa propuesta incluye (i) la financiación o cofinanciación de planes, programas y proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB); (ii) la elaboración de documentos de planeación que definan, a escala municipal y regional, una visión de futuro con objetivos, estrategias, metas e indicadores orientados a fortalecer las políticas de APSB; y (iii) la contratación de profesionales de apoyo para la formulación, ejecución y supervisión de dichas iniciativas. Estas acciones permitirán adecuar, reponer y mejorar tramos de las redes de acueducto y alcantarillado, así como optimizar el sistema de aseo, garantizando el acceso continuo y de calidad a los servicios públicos domiciliarios. Con ello se busca cerrar brechas sociales y económicas, y elevar las condiciones de vida de la población de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Alternativa: EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.201.822.242,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.201.822.242,00

Invertir en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.127.422.242,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 54932 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 54932	**1.1.1** Suministro de tanques plásticos para almacenamiento de agua potable. **Costo:** $ 39.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Suministro de tubería hidráulica **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Suministro de tubería sanitaria **Costo:** $ 200.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Adecuación y mejoramientos de sistemas de acueducto **Costo:** $ 398.422.242,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Mantenimiento y limpieza de pozos sépticos comunales **Costo:** $ 390.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.2 Servicio de asistencia técnica **Complemento:** **Medido a través de:** Número de asistencias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 34.400.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 54932 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 54932	**1.2.1** Prestar los servicios cómo profesional de apoyo. **Costo:** $ 24.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.2.2 Prestar los servicios de apoyo administrativo para la secretaría de infraestructura **Costo:** $ 10.400.000,00 **Etapa:** Inversión
1.3 Documentos de planeación **Complemento:** **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 40.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 54932 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 54932	**1.3.1** Documento de planeación preliminar **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.3.2 Plan de trabajo **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Suministro de tanques plásticos para almacenamiento de agua potable.

Periodo	Materiales
0	$39.000.000,00
Total	$39.000.000,00

Periodo	Total
0	$39.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Suministro de tubería hidráulica

Periodo	Materiales
0	$100.000.000,00
Total	$100.000.000,00

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Suministro de tubería sanitaria

Periodo	Materiales
0	$200.000.000,00
Total	$200.000.000,00

Periodo	Total
0	$200.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Adecuación y mejoramientos de sistemas de acueducto

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$398.422.242,00
Total	$398.422.242,00

Periodo	Total
0	$398.422.242,00
Total	

Actividad 1.1.5 Mantenimiento y limpieza de pozos sépticos comunales

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$390.000.000,00
Total	$390.000.000,00

Periodo	Total
0	$390.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Prestar los servicios cómo profesional de apoyo.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.000.000,00
Total	$24.000.000,00

Periodo	Total
0	$24.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Prestar los servicios de apoyo administrativo para la secretaría de infraestructura

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.400.000,00
Total	$10.400.000,00

Periodo	Total
0	$10.400.000,00
Total	

Entregable 1.3.1 Documento de planeación preliminar

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
Total	$20.000.000,00

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
Total	

Entregable 1.3.2 Plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	$20.000.000,00
Total	$20.000.000,00

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
Total	

Alternativa: EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Insuficiencia de recursos para cubrir la totalidad de las obras de adecuación, ampliación y mejoramiento del sistema.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Reducción del alcance del proyecto, afectación en cobertura y calidad del servicio.	Gestionar cofinanciación con entidades departamentales y nacionales; priorización técnica de intervenciones.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Retrasos en los trámites contractuales y aprobaciones para la financiación de los proyectos.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Atraso en la ejecución física y financiera del proyecto, incumplimiento de metas del producto.	Planificación anticipada, cronogramas ajustados, seguimiento periódico y acompañamiento institucional.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Prestar los servicios cómo profesional de apoyo. Riesgo: Dificultades para contratar o mantener personal técnico calificado para el seguimiento del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Deficiente monitoreo y seguimiento técnico, posibles desviaciones en la ejecución del proyecto.	Definir perfiles claros, realizar convocatorias abiertas y garantizar condiciones laborales competitivas.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por consultas y tratamientos médicos por enfermedades producto del uso de agua no potable y presencia de aguas vertidas y pluviales.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Población beneficiada con mayor riesgo.

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de consulta y tratamiento médico ambulatorio.
Ajustado al IPC departamental.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	500,00	$130.000,00	$65.000.000,00
2	700,00	$150.000,00	$105.000.000,00
3	900,00	$170.000,00	$153.000.000,00
4	1.200,00	$190.000,00	$228.000.000,00
5	1.500,00	$210.000,00	$315.000.000,00
6	1.800,00	$230.000,00	$414.000.000,00
7	2.100,00	$250.000,00	$525.000.000,00
8	2.400,00	$270.000,00	$648.000.000,00
9	2.500,00	$280.000,00	$700.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$65.000.000,00	$65.000.000,00
2	$105.000.000,00	$105.000.000,00
3	$153.000.000,00	$153.000.000,00
4	$228.000.000,00	$228.000.000,00
5	$315.000.000,00	$315.000.000,00
6	$414.000.000,00	$414.000.000,00
7	$525.000.000,00	$525.000.000,00
8	$648.000.000,00	$648.000.000,00
9	$700.000.000,00	$700.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$972.947.793,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-972.947.793,6
1	$52.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$52.000.000,0
2	$84.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$84.000.000,0
3	$122.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$122.400.000,0
4	$182.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$182.400.000,0
5	$252.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$252.000.000,0
6	$331.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$331.200.000,0
7	$420.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$420.000.000,0
8	$518.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$518.400.000,0
9	$560.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$560.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.					
$478.219.631,07	16,47 %	$1,49	$17.711,86	$972.947.793,60	$74.516.225,91

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)	$898.547.793,60
Servicio de asistencia técnica	$34.400.000,00
Documentos de planeación	$40.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

04 - Alcance

Con el fin de mejorar la cobertura y el estado del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se plantea como objetivo específico invertir en los programas destinados a la prestación de estos servicios. Para ello, el proyecto contempla tres productos principales: el servicio de apoyo financiero a planes, programas y proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, medido mediante la ejecución de un proyecto; el servicio de asistencia técnica, reflejado en una asistencia específica; y la elaboración de un documento de planeación. Estas acciones buscan fortalecer la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, alcanzando una cobertura del 95% en acueducto, 95% en aseo y 70% en alcantarillado, en el contexto territorial del departamento del Caquetá.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Invertir en los programas destinados a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de infraestructura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.2. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.2.1 Asistencias técnicas realizadas

Medido a través de: Número de asistencias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de infraestructura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.3. Documentos de planeación

Indicador

1.3.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de infraestructura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	1.127.422.242,00	1.127.422.242,00	1,0000	1,0000	54.932

Producto: Servicio de asistencia técnica

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	34.400.000,00	34.400.000,00	1,0000	1,0000	54.932

Producto: Documentos de planeación

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	0,00	40.000.000,00	1,0000	1,0000	54.932

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor

MUNICIPIO DE
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
NIT: 800095785-2

140-055

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que en el banco de proyectos de Inversión del municipio de San Vicente del Caguán y las plataformas PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) y MGA (Metodología General Ajustada) fue registrado el proyecto denominado: **"CONSOLIDACIÓN DE ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ"**, con código **BPIN 202500000027069** por valor de **$2.618.446.164,03** está estrictamente destinado a la financiación y desarrollo de obras de saneamiento básico en el territorio.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, el primero **(01)** del mes de Julio de dos mil veintiséis **(2026).**

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Jefe Oficina Encargada
Decreto 080 del 26 de junio del 2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

Elaboró *Yisneidy Sánchez Díaz –Técnico Administrativo*
Revisó *Yudy Vanessa Rivas - Secretaria de infraestructura*
Aprobó *Yudy Vanessa Rivas - Secretaria de infraestructura*