Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO	DI-F-08
		VERSIÓN	03
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Septiembre-2014
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	**30 DE JULIO DE 2026**	**Acta No.**	**13**
CONTRATO No. :	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2196 DE 2025 - CO1.PCCNTR.8258938**		
FECHA DE CONTRATO:	**10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		
PROYECTO:	**2.3.2.02.02.008.45.4599.4599011.11: SEDES ADECUADAS (4599011) - SEDES ADECUADAS DE EDIFICIOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**		

OBJETO:	**ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MODULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**
VALOR INICIAL:	MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.665.817.947,00).
VALOR ADICIONAL No. 01	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 799.956.965.00).
VALOR TOTAL	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 2.465.774.912.00).
PLAZO INICIAL	DESDE EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (1 MES Y 24 DÍAS)
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES Y 24 DÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ICBF REPOSO 2025
	Rep. Legal LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERSOCIAL
	Rep. Legal EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
SUPERVISOR	ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
	Secretarío de Infraestructura
ACTA No. 01	ACTA DE INICIO (07 - NOVIEMBRE - 2025)
ACTA No. 02	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (18 - DICIEMBRE - 2025)
ACTA No. 03	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 01 (26 - DICIEMBRE - 2025)
ACTA No. 04	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 01 (23 - ENERO - 2026)
ACTA No. 05	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 02 (13 - FEBRERO - 2026)
ACTA No. 06	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 03 (13 - MARZO - 2026)
ACTA No. 07	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 04 (27 - MARZO - 2026)
ACTA No. 08	ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO No.01 (06 - ABRIL - 2026)
ACTA No. 09	ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA No. 01 (06 - ABRIL - 2026)
ACTA No. 10	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 (15 – MAYO - 2026)
ACTA No. 11	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 02 (11 - JUNIO - 2026)
ACTA No. 12	ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02 DEL CONTRATO (10 - JULIO - 2026)
ACTA No. 13	ACTA DE AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 02 DEL CONTRATO (30 - JULIO - 2026)

En el municipio de Floridablanca, el treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron CONSORCIO ICBF REPOSO 2025 con NIT. 901.985.987-9, representado legalmente por LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL C.C. No. 91.282.456 de Bucaramanga, quien para los efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA, el CONSORCIO INTERSOCIAL, representado legalmente por EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS C.C. No. 63.555.595 de Bucaramanga, quien para los efectos de este documento se llamará el INTERVENTOR y GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, secretario de Infraestructura, actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará el SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente acta:

CONSIDERANDO:

1- Que, teniendo en cuenta que las causales por las cuales se realizó la suspensión No. 02 al CONTRATO DE OBRA No. 2196-2025-CO1.PCCNTR.8258938, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MODULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA" no han sido superadas, se requiere de la ampliación a la suspensión.

ACUERDAN:

1. Ampliar la suspensión No. 02 del contrato de obra pública No. 2196-2025 CO1.PCCNTR.8258938 cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MODULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, por un periodo máximo de veinte (20) días calendario contados a partir del treinta y uno (31) de julio de 2026.
2. El contratista se compromete a actualizar la vigencia de las pólizas acorde con la nueva fecha establecida en el acta de reinicio.
3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.
4. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen vigentes.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

CONSORCIO ICBF REPOSO 2025
Rep. Legal LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERSOCIAL
Rep. Legal EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
INTERVENTOR

Secretario de Infraestructura
ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
SUPERVISOR