GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**	Código: FO-M7-P6-029
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 03/02/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO	4600019190
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/07/2026

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS PARA APOYAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS Y SECTOR GASTRONÓMICO, EN LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		17079	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE	DOXA INTERNACIONAL S.A.S.	
	C.C. / CE / NIT	8110307309	
VALOR [$]	INICIAL	19.397.000	
	VALOR ADICIONADO	N/A	
	PORCENTAJE ADICIONADO	N/A	
	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	19.397.000 IVA INCLUIDO	
PLAZO	INICIAL	Un (1) mes a partir de la firma del acta de inicio sin que supere el 30 de julio de 2026.	
		INICIO	27/07/2026
		TERMINACIÓN INICIAL	30/07/2026
	PRÓRROGAS	N/A	
	SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/07/2026	

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	0	NA

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM No. 1							
TIPO DE MODIFICACIÓN							
VALOR		PLAZO		CLÁUSULA O TEXTO	X	SUSPENSIÓN	

SOLICITUD	Modificar el plazo de ejecución, suprimiendo la condición: *"...sin que supere el 30 de julio de 2026"* Actualmente, el plazo de ejecución se encuentra estipulado de la siguiente manera: *"Un (1) mes a partir de la firma del acta de inicio sin que supere el 30 de julio de 2026"*

	Por lo anterior, se pretende que el plazo de ejecución quede: ""*Un (1) mes a partir de la firma del acta de inicio*".

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La presente modificación contractual se sustenta en circunstancias administrativas propias del desarrollo del proceso de selección, las cuales no obedecen a una deficiente planeación por parte de la entidad, sino al cumplimiento de las etapas establecidas en la normatividad de contratación estatal para garantizar la selección objetiva del contratista.

El proceso de contratación mediante la modalidad de mínima cuantía inició con la publicación de la invitación pública, estudios previos y anexos el 01 de junio de 2026, estableciéndose como fecha de cierre para la recepción de ofertas el 09 de junio de 2026.

Durante la etapa de evaluación de los requisitos habilitantes fue necesario agotar el orden de elegibilidad de los proponentes, toda vez que los oferentes inicialmente evaluados no acreditaron el cumplimiento integral de los requisitos exigidos en la invitación pública, situación que implicó surtir las respectivas etapas de subsanación y verificación documental a los restantes.

En primera instancia, se evaluó la propuesta presentada por CRECER BIOMÉDICA S.A.S. (menor precio), identificada con NIT 901713029-1, otorgándose plazo para subsanar hasta el 12 de junio de 2026. Una vez revisada la documentación allegada, se evidenció que no subsanó y no cumplía a cabalidad con los requisitos habilitantes, razón por la cual se rechazó y fue necesario continuar con la evaluación del siguiente proponente.

Seguidamente, se evaluó la propuesta presentada por INMEDSUR S.A.S. (segundo menor precio), identificada con NIT 900363090-4, requiriéndose la subsanación de la documentación hasta el 18 de junio de 2026. Al realizar la verificación, se constató que la subsanación presentada no cumplía integralmente con los requisitos establecidos en la invitación pública, motivo por el cual se rechazó esta oferta y se procedió a evaluar al tercer proponente.

Finalmente, se evaluó la propuesta presentada por DOXA Internacional S.A.S., identificada con NIT 811030730-9, otorgándose plazo para subsanar hasta el 25 de junio de 2026. El 26 de junio de 2026 se publicó la verificación de la documentación aportada, evidenciándose el cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes, lo que permitió continuar con la recomendación de aceptación de oferta al proceso.

Posteriormente, se solicitó la expedición de la Solicitud de Pedido (SOLPED) y se adelantaron las actuaciones administrativas para la obtención del Registro Presupuestal del Compromiso (RPC), el cual fue recibido en la dirección de salud ambiental y factores de riesgo el 21 de julio de 2026. Así mismo, el 22 de julio de 2026 se solicitó al oferente la actualización de los documentos relacionados con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales y la manifestación sobre inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades, documentación que fue allegada el 22 de julio de 2026, permitiendo proceder con la aceptación de la oferta.

En consecuencia, el tiempo inicialmente previsto para la ejecución del contrato se vio afectado por el desarrollo normal del procedimiento de selección, la necesidad de agotar las etapas de evaluación y

subsanación de los proponentes, así como por las actuaciones administrativas y presupuestales requeridas para el perfeccionamiento del contrato. Estas circunstancias fueron ajenas a la voluntad de la entidad y del contratista, obedeciendo al cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la contratación estatal y no a una falta de planeación.

Por lo anterior, resulta necesario suprimir la condición: *"...sin que supere el 30 de julio de 2026" en* el plazo de ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, sin modificar su alcance ni su valor y permitiendo la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y calibración de los termómetros conforme a las condiciones técnicas establecidas.

4. ANEXOS

Se anexan a la presente solicitud los siguientes documentos:

- Solicitud de modificación
- Cronograma
- Documentos actualizados contratista
- Acta de entrega-recibo de los equipos.

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍA / PÓLIZA No.	65-46-101073674								
No. ANEXO	*0*								
TIPO DE AMPARO	**AMPAROS**	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
				DESDE			**HASTA**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	Cumplimiento	10	1.939.700	24	07	2026	01	02	2027
	Calidad del servicio	10	1.939.700	24	07	2026	01	02	2027
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	969.850	24	07	2026	30	07	2029
PÓLIZA RCE	NA								
TIPO DE MODIFICACIÓN	Modificación de plazo de ejecución.								

Para constancia, se firma la presente justificación el: 27/07/2026

JUAN DAVID BERRÍO VARGAS
SUPERVISOR
Director de Salud Ambiental y Factores de Riesgo

CAMILA YULIANA DURANGO SÁNCHEZ
Apoyo Técnico
Técnico Área de Salud-Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo

DECHAVARRIAV