FAC-S-2026-147085-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-147085-CI del 27 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA

Señor Teniente Coronel
JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud de Modificatorio 059-00-B-COFAC-BACOF-2026

En referencia al Contrato No. **059-00-B-COFAC-BACOF-2026** cuyo objeto es la **"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE"** de manera respetuosa me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF, se autorice y ordene a quien corresponda realizarel siguiente modificatorio al contrato en mención.

ANCEDENTES

1. Que el 24 de junio del 2026, se adjudicó el contrato
2. Que el 30 de junio del 2026, se firmó y aprobó el contrato electrónico
3. Que el día 05 de julio del 2026, por parte de la Supervisión se requiere mediante oficio FAC-S-2026-024055-CE del 5 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA la documentación para agilizar la revisión de los anexos al acta de inicio.
4. Que el 09 de julio del 2026, se cargan las pólizas y amparos correspondientes al contrato en ejecución.
5. Que el día 10 de julio del 2026, mediante correo electrónico, la supervisión allega al contratista los formatos de estudio de seguridad.

6. Que el día 14 de julio del 2026, mediante correo electrónico, el supervisor reenvía el oficio FAC-S-2026-024055-CE del 5 de julio de 2026, con el fin de recabar la solicitud de documentos.

7. Que el 16 de julio del 2026, las pólizas son aprobadas en plataforma SECOP II.

8. Que el 23 de julio del 2026, se realiza una visita de campo por parte del ingeniero residente propuesto y un equipo interdisciplinario para determinar y analizar el alcance de las actividades de obra.

9. Que el 24 de julio del 2026, se suscribe el Acta de Inicio del Contrato.

10. Que el día 24 de julio del 2026, se allega por parte del contratista el documento con número OF - N002072426, solicitando la modificación en la forma de pago para el primer corte.

SOLICITUD

1. Modifiquese la Cláusula 8 Forma de Pago

Actual.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC, pagará al Contratista el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
30 DE JULIO 2026	SEPTIEMBRE 2026	1ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE JULIO DE 2026
30 DE AGOSTO	OCTUBRE 2026	2DO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE AGOSTO DE 2026
30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE 2026	3ER PAGO DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LOS SALDOS FINALES CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
30 DE OCTUBRE	DICIEMBRE 2026	4TO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE OCTUBRE DE 2026
30 DE NOVIEMBRE	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	PAGO FINAL

Modificar por:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
30 DE AGOSTO	OCTUBRE 2026	1ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE AGOSTO DEL 2026.
30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE 2026	2DO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.
30 DE OCTUBRE	DICIEMBRE 2026	3ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE OCTUBRE DEL 2026.
30 DE NOVIEMBRE	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	PAGO FINAL

Verificada la trazabilidad de la suscripción del contrato, la aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio, la Supervisión emite concepto favorable para la modificación de la forma de pago, considerando que, a la fecha prevista para el primer corte pactado, no se registraría avance en la ejecución de las actividades objeto del contrato.

Atentamente,

Teniente HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Supervisor Contrato

Anexo: Oficio de contratista (02 FOLIOS)
Formato DE-DEAJU-FR-051 MODIFICACION DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ORDENES DE COMPRA V1 (04 FOLIOS)

TS21. GUZMAN / SECOP

Elaboró: TE. ROJAS / INSTA Revisó: PD4. CAMACHO / SECOM Aprobó:TE. ROJAS / INSTA


SIC ITUR AD ASTRA