11.000.53.07

San José de Cúcuta,

Doctor(a)
MELIK SARKIS TORRES
Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad (E)
Alcaldía de San José de Cúcuta
San José de Cúcuta

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA Y AJUSTE

Respetado doctor Melik:

Por medio del presente oficio me dirijo a su Despacho con el fin de presentar formalmente la documentación técnica, jurídica y financiera que sustenta la solicitud de prórroga del plazo de ejecución y ajuste técnico del Convenio Interadministrativo No. 00005321 de 2025, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para el mantenimiento integral de zonas verdes en el espacio público en el marco del programa de conservación de la biodiversidad de San José de Cúcuta.

Lo anterior se fundamenta en los hallazgos de la Fase de Diagnóstico del contrato derivado de obra No. LIC 731-2025, los cuales evidenciaron la necesidad de incorporar un área complementaria de 13.860,91 m^2 en la Redoma del Puente Benito Hernández para cumplir a cabalidad con la meta física de 47.600 m² prevista contractualmente, así como en la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del convenio hasta el once (11) de diciembre de 2026, garantizando de este modo el ciclo biológico de establecimiento y mantenimiento del material vegetal y el posterior cierre contractual bajo los principios de planeación y eficiencia.

Atentamente,

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ
Jefe Oficina Gestión de Proyectos

Anexo. Justificación
Anexo. Detalle de nueva área
Anexo. Informe Topográfico
Anexo. Cronograma Convenio
Anexo. Memorias de Intervención
Anexo. Plano áreas de intervención

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboró y/o revisó:	Luis Carlos Carvajalino Rodríguez	Jefe Oficina Gestión de Proyectos	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			