ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO: IECGPM-014-2026	**VALOR DEL CONTRATO:** VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($20.848.500) IVA INCLUIDO y todos los impuestos a los que haya lugar.
CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEAT GENERAL PIERO MARIOTTY - Nit. 805.028.321-1	**CONTRATISTA: MARIA ELCY SANTA OSORIO** con cédula de ciudadanía No. **31.922.071.**
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y TRANSVERSALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEAT GENERAL PIERO MARIOTTY	
FECHA DE INICIO: 23/7/2026	**FECHA FINAL:** 28/7/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 días calendario	
FORMA DE PAGO: La INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEAT GENERAL PIERO MARIOTTY, cancelará el valor del contrato en **un único pago**, previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobado el informe en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social; con un tiempo no mayor a treinta (30) días calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes.	

Entre los suscritos a saber, **DORA AMPARO RAMIREZ ARANGO** – rectora, mayor de edad, quién actúa como supervisora de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEAT GENERAL PIERO MARIOTTY** y **MARIA ELCY SANTA OSORIO** con cédula de ciudadanía **No. 31.922.071**, quien actúa como CONTRATISTA, se reunieron con el objeto de dejar constancia del inicio de la: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y TRANSVERSALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEAT GENERAL PIERO MARIOTTY, a partir de esta fecha se empieza a contar el plazo contractual.

Para constancia ser firma en el Municipio de Yumbo a los 23 días del mes de julio del 2026.

POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEAT GENERAL PIERO MARIOTTY,	**POR EL (LA) CONTRATISTA,**
DORA AMPARO RAMIREZ ARANGO **Rectora**	Maria Elcy Santa O. **MARIA ELCY SANTA OSORIO** C.C. No. 31.922.071