ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	**CA-FT-02 V6**

EVENTO: REUNIÒN [x] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [ ]			
FECHA: 2025-01-07	**HORA INICIO:** 03:00 pm	**HORA FINAL:** 04:00 pm	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Centro de Salud Vista Hermosa			
TEMA: Alistamiento Técnico, Administrativo y Financiero de los soportes de la supervisión del convenio N° 4174_2024 que inició el 03 de diciembre de 2024 y finaliza el 23 de julio de 2025 correspondiente a los productos del componente de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública PSPIC del 03 al 31 de enero de 2025			
RESPONSABLE: Yizeth M Roncancio González		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar Alistamiento técnico, administrativo y financiero de los soportes y evidencias de la ejecución de las intervenciones, procedimientos, actividades y gestión de insumos, de manera concertada y de acuerdo con los requerimientos de la supervisión del convenio, para llevar a cabo el seguimiento integral del mismo del periodo comprendido entre el 03 y 31 de enero de 2025 del componente de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Anexo Listado				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Seguimiento Administrativo
2. TH pendiente por contratar para el convenio 4174_2024 del 03 al 31 de enero de 2025
3. Seguimiento a la asignación de metas
4. Seguimiento financiero
5. Insumos solicitados mensuales
6. Lectura de apropiación de los lineamientos
7. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

No Aplica

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza alistamiento técnico, operativo, financiera y administrativa del componente de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública para el periodo del 03 al 31 de enero de 2025 del convenio 4174_2024

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	TH TOTAL CONVENIO	TH TOTAL CONTRATADO	TOTAL, PENDIENTE	%
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP	15	13	2	86.66%

2. TH PENDIENTE POR CONTRATAR ENERO 2025 PARA EL CONVENIO 4174_2024

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	TOTAL TH PENDIENTE POR CONTRATAR PARA EL MES DE ENERO 2025	PEFILES PENDIENTES	ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCION
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP	3	Técnico 2. Técnico Administrativo Transmisibles Profesional Universitario 1. Enfermera Transmisibles	Asistencia a reuniones semanales de seguimiento al talento humano con coordinación PSPIC y supervisora del convenio.
TOTAL	3		

3. SEGUIMIENTO A LA ASIGNACIÓN DE METAS PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2025

ENTORNO O PROCESO	CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	PRODUCTO	META PROGRAMADA	VALOR PROGRAMADO
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP	1	Implementación del Programa de ETV	1	$ 6.181.480
	2	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	1	$ 3.296.912
	4	Implementación del Programas de Tuberculosis y Lepra	1	$ 7.005.616
	5	Implementación del Programas local de Tuberculosis y Lepra	2	$ 12.362.960
	6	Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	1	$ 6.181.480
	7	Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de TB y Hansen	2	$ 6.593.824
	8	Sistemas de información de los Programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad	1	$ 3.296.912
	10	Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales	1	$ 6.181.480
	11	Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	1	$ 20.192.712

	12	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública	1	$ 11.950.984

4. INSUMOS PARA EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	INSUMO (ACORDE AL ANEXO 8) DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024	SE CUENTA SI O NO PARA EL MES ENERO DE 2025	CONSECUCION DEL INSUMO
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP	Servicio de transporte de pasajeros	SI	Se cuenta con los insumos requeridos para la operación del componente en el mes de enero 2025.
	Fotocopiado	SI	
	Celulares	SI	
	Mascarilla N-95	SI	
	Mascarilla desechable	SI	
	Computadores	SI	
	Correo Institucional	SI	
	Caja plástica con tapa para el almacenamiento, transporte y embalaje de medicamentos.	SI	
	Carpetas y ganchos legajadores plásticos	SI	
	Resma de papel, esferos, marcadores, lápices, cosedora, saca ganchos, cinta transparente, cinta de enmascarar, cartulinas de colores en octavos, block de hojas papel iris, colores	SI	

5. Para el periodo del 03 al 31 del mes de enero se proyecta socialización del documento operativo del producto 12. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública para el convenio 4174_2024.

Numero de Colaboradores con apropiación de los lineamientos / Numero de colaboradores contratados al inicio del mes: 13/13*100: 100%

Fortalezas:

- Socialización de lineamientos por cada estrategia y programa una vez iniciado el convenio

Debilidades:

- Para el mes de enero no se tienen programadas Unidades Locales de Capacitación para intervención desde el componente de GEPISP.
- Falta de talento humano para ejecución de actividades del técnico administrativo y profesional universitario del programa de transmisibles lo que representa una subejecución del recurso asignado.

6. Seguimiento Financiero

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA TOTAL DEL CONVENIO	FACTURA del 03 AL 31 DE ENERO 2025
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP	$ 643.756.383	$ 83.244.360

7. Varios

Se debe dar cumplimiento al plan de acción, radicación de informes, entrega de productos acorde a los tiempos establecidos

7 DECISIONES TOMADAS

Para el periodo del 03 al 31 de enero 2025 de acuerdo con el talento humano contratado para la ejecución de las actividades del componente transversal, se da línea técnica según el documento operativo y fichas técnicas en el cumplimiento de las actividades de cada uno de los programas y estrategias de interés en salud pública a meta completa de acuerdo a lo descrito en los documentos operativos. Para los productos relacionados con el profesional universitario del programa de transmisibles se realizará solicitud e horas adicionales para el otro perfil del programa para dar cumplimiento a las actividades relacionadas con visitas domiciliarias.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Cumplir con las actividades con criterios de calidad y oportunidad	Ejecución de actividades	Mensual	Profesionales GEPISP

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Yizeth M. Roncancio González

SECRETARIO REUNIÓN NA

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-01-07	HORA DE INICIO:	03:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	04:00 pm	LUGAR:	Centro de Salud V. Hermosa
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒	TEMA:	Alistamiento técnica, administrativo y financiero de GEPISP Enero 2025			RESPONSABLE:	Yizeth M. Roncancio G.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Paola Catrina R	1072399749	GEPISP	V. Hermosa	Ref- VBG	Vbg.programassur@gmai	
2	Diana Rodriguez	1010213000	GEPISP	V. Hermosa	Ref Vbg	Vbg.programassur@gm	
3	Juan Carlos Beltran	1072985775	GEPISP.	V. Hermosa	Tecnico Administrativ	Beltran9301@gmail.com	
4	Yizeth M. Roncancio	1.136.885.154	GR=GEPISP	V. Hermosa	Ref. GEPISP	lider.programas@subredsu	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Scanned with CamScanner