INGENIERIA CIVIL DN

Bogotá 1 de julio de 2026

Señores:

Colegio Rodrigo Arenas Betancourt IED
Rectora – supervisor contrato

Ref: Solicitud modificación, contrato obra civil No 06

En la intervención de que se realizó en el parque de los niños, solicitamos sea modificado la descripción del servicio a realizar teniendo en cuenta que se adjuntó nuevos materiales a los acabados del mismo, así:

Descripción	Cantidad	U. de Medida	Valor unitario
Retiro de tapete existente y alistamiento de piso para instalación de nuevo tapete de caucho con levantamiento de escombros del plantel	1	M2	$11.996
Suministro e instalación de caucho macizo de 50 centímetros por 50 centímetros, y 1 centímetros de espesor, color negro, fijado al suelo con chaso y tornillo	1	M2	$135.000
Suministro e instalación de Piso Pvc Balin Moneda negro Caucho Antideslizante fijado al suelo con pegado con bóxer p1 – 285 de alta adherencia	1	M2	$70.000

Por lo anterior quedo atenta al otro si al contrato el cual me responsabilizo notificar a la aseguradora para que sea incluida.

Quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente

Diana Marcela Niampira Lara

Diana Marcela Niampira Lara
En nombre propio y representante
CC: 1.006.003.972
Contratista