REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P
NIT. 900.307.208-9

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PGR202600101

Conforme a la Obligación No. OGR202600101

Fecha: 23/07/2026

Pagado a: CONSORCIO BENDICION 23

C.C ó NIT: 901767095

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 27 CTO 041-2023 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICION Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
SR.2.3.2.01.01.001.03.16.00AD4003140020 2300585003601	OBRA -CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA	08 ADSPGRD - ASIGNACION	560.473.561,00	0,00	0,00

YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Contadora Publica
Elabora

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	
Cta. Contable:	
Fecha:	23/07/2026
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	

Beneficiario
Recibido

SON:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P
NIT. 900.307.208-9

ORDEN DE PAGO
OGR202600101
VIGENCIA 2026

Conforme al RP: **RPR121800001**
Paguese a: CONSORCIO BENDICION 23
C.C ó NIT: 901767095
Fecha: 23/07/2026
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 27 CTO 041-2023 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICION Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
SR.2.3.2.01.01.001.03.1(	CONSORCIO BENDICION 23	OBRA -CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA	08	560.473.561,00	0,00	0,00
83551006	CONSORCIO BENDICION 23	Construcciones en curso - Ejecución de proyectos SGR-SPGR	08	0,00	836.527.703,00	0,00
89151602	CONSORCIO BENDICION 23	Construcciones en curso Ejecución proyectos Inv SGR-SPGR	08	0,00	0,00	836.527.703,00
83551008	CONSORCIO BENDICION 23	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS SGR		0,00	0,00	276.054.142,00
89151608	CONSORCIO BENDICION 23	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS SGR		0,00	276.054.142,00	0,00
24362601	CONSORCIO BENDICION 23	Contratos de Obra 2%		0,00	0,00	16.730.554,00
2436270103	CONSORCIO BENDICION 23	Retencion de Impto de Ind. y ccio Yopal *15/1000		0,00	0,00	12.547.916,00
24079001	CONSORCIO BENDICION 23	Contribución seguridad 5% democratica Dto Casanare		0,00	0,00	28.023.678,00
13849001	CONSORCIO BENDICION 23	Otras cuentas por cobrar		0,00	57.302.148,00	0,00
			TOTAL CONSTITUCIÓN			**560.473.561,00**

SON: QUINIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Yopal - Casanare el 23/07/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026.

YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Contadora Pública
Elabora

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial
Aprueba

YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHatobian — ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850001 — EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29-5:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232294526	**Fecha Registro:**	2026-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	10426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2026-07-28		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	560.473.561,00	**Valor Deducciones:**	57.302.148,00	**Valor Neto:**	503.171.413,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**560.473.561,00**	Valor Deducciones	57.302.148,00	Valor Neto	**503.171.413,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901767095	**Razón Social:**	CONSORCIO BENDICION 23	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	505843615	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P. / 00AD-4003-1400-2023-00585-0036 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	560.473.561,00	0,00	560.473.561,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	16.730.554,00	16.730.554,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	1,500 %	12.547.916,00	12.547.916,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	5,000 %	28.023.678,00	28.023.678,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850001 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-07-23	560.473.561,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyamorale	YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-4:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10426	**Fecha Registro:**	2026-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	560.473.561,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	560.473.561,00	**Saldo x Ordenar:**	560.473.561,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	57.302.148,00	**Valor Neto:**	503.171.413,00	**Nro. Compromiso:**	3425	**Nro. Cdp:**	3425		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	901767095	**Razon Social:**	CONSORCIO BENDICION 23	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	505843615	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	14426	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	00AD-4003-1400-2023-00585-0036 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MÚNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2026-07-23				
					Total:	560.473.561,00	0,00	560.473.561,00	560.473.561,00

Objeto:	

OP 232294526 24-07-2026
28-07-2026

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyamorale	YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-4:37 p. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-07-23	Generada	560.473.561,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	836.527.703,00	2,000 %	16.730.554,00	16.730.554,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	836.527.703,00	1,500 %	12.547.916,00	12.547.916,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	560.473.561,00	5,000 %	28.023.678,00	28.023.678,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyamorale	YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-4:15 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	14426	**Fecha Registro:**	2026-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	3425	**Nro. Cdp:**	3425	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	560.473.561,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	560.473.561,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	901767095	**Razon Social:**	CONSORCIO BENDICION 23					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO ACTA PARCIAL 27 CONTRATO DE OBRA 041-2023

FIRMA(S) RESPONSABLES

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyamorale	YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-4:11 p. m.	

Comprobante de Legalizacion

Numero:	3226	**Fecha Registro:**	2026-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.		
Estado	Generada	**Nro Cuenta:**	14326	**Beneficiario:**	901767095-CONSORCIO BENDICION 23		
Orden de Pago:	167250324	**Fecha Orden de Pago:**	2024-02-13	**Obligacion:**	724	**Fecha Obligacion:**	2024-02-13
Compromiso:	5023	**Fecha Compromiso:**	2023-12-18	**Tipo de Cuenta:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Valor Liquido Cero:**	
Valor Antes de Iva:	276.054.142,00	**Valor de Iva:**	0,00	**Valor Total:**	276.054.142,00	**Saldo x Tramitar:**	0,00

Valores x Entrada de Bienes		Valores x Recepcion de Servicios		Valores x Avance de Obra			
Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar		

Documentos soporte

12 - CUMPLIDO A SATISFACCION

Linea de pago vinculada

Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-02-15	41.805.504.603,50

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Pagos

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyamorale	YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-4:05 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	14326	**Fecha Registro:**	2026-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**		
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	276.054.142,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	276.054.142,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	901767095	**Razon Social:**	CONSORCIO BENDICION 23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	AMORTIZACION 33% ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 041-2023

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

acuatodos s.a. E.S.P.

LA SUSCRITA CONTADORA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P; DEBIDAMENTE INSCRITA ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que el contrato de obra No 041 de 2023 del contratista CONSORCIO BENDICION 23 identificada con NIT: 901.767.095-1, cuyo objeto la *"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICION Y ZONA SUR OOCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"* Que una vez revisada la informacion de la base de datos de embargos que reposa en el archivo de gestión de la subgerencia administrativa financiera y comercial de la empresa ACUATODOS S.A. E.S.P. no se encontró orden de embargos sobre el mismo.

La presente certificación se expide en Yopal Casanare a los veintitrés (23) días de julio de 2026.

YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Contadora Pública
TP 199935-T

GESTION DOCUMENTAL
Original Destinatario
Copia Archivo

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

FORMATO RADICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

No. RADICADO: 2026-_____

FECHA: DIA 16 MES JULIO AÑO 2026

DATOS GENERALES		ESPACIO SELLO
DEPENDENCIA/ SECRETARIA	SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICIÓN 23	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	901.767.095-1	
TELEFONO DE CONTACTO	(8) 6334412	
NÚMERO DE CONTRATO	041-2023	
NOMBRE Y NÚMERO DE INFORME	ACTA PARCIAL 27 - OBRA	
NUMERO ENTRADA ALMACEN	N/A	
No. FOLIOS	104.	

acuatodos S.a. E.S.P

RECIBIDO
CUENTAS PARA VERIFICACION

Fecha 17/07/2026
Hora 5:05 Pm
N° Rad
Firma Valery

EL RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA SU ACEPTACION

NOMBRE QUIEN RECIBE:

DEVOLUCION: OBSERVACIONES	

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHatobian	ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-13-6:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3425 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3425	**Fecha Registro:**	2025-01-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	24.901.246.467,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	24.901.246.467,00	**Saldo x Obligar:**	24.901.246.467,00
TERCERO								
Identificacion:	901767095	**Razon Social:**	CONSORCIO BENDICION 23				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	505843615	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	7062492	**Nombre:**	OVED QUIROGA FLOREZ		**Cargo:**	GERENTE GENERAL		
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	041-2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:** 2023-11-15
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:		SI	**CDP:**	4423	**Compromiso:**	5023	**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	C0AD-4003-1400-2023-00585-0036 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-27	24.901.246.467,00	0,00		
Total:	24.901.246.467,00	0,00	24.901.246.467,00	24.901.246.467,00

Objeto:	OTO 041-2023 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICION Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHatobian	ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-13-6:00 p. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	24.901.246.467,00	24.301.246.467,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P
NIT. 900.307.208-9

REGISTRO PRESUPUESTAL O COMPROMISO
RPR121800001
VIGENCIA 2025

Conforme al Certificado No. CDR092500001

Fecha: 02/01/2025

Tercero: CONSORCIO BENDICION 23

C.C ó Nit: 901767095

Concepto: CTO 041-2023 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICION Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Con cargo en los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
SR.2.3.2.01.01.001.03.16.00AD4003140020230 0585003601	OBRA -CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA	08 ADSPGRD - ASIGNACIONES	24.901.246.467,00

IMPORTE TOTAL **24.901.246.467,00**

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Acuatodos - Casanare el 02/01/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025.

NURY CAICEDO PADILLA
Profesional de apoyo Presupuesto
Aprueba

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial
Aprueba

	Fecha	DD	MM	AA

CONTRATO No	048 DE 2025
OBJETO CONTRACTUAL	OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE ALGUNAS VÍAS DE LOS BARRIOS CENTRO, SANTO DOMINGO, VILLA POLITA, CRISTO REY, FERIAS, PALMERAS, SAN JORGE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE

LISTA DE CHEQUEO PAGOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA RECURSOS DEL SPGR

DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
GF-F-07 RADICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
GP-F-15 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			
FACTURA ELECTRÓNICA O CUENTA DE COBRO.			
CERTIFICADO DE LA INTERVENTORÍA AVANCE DE OBRA			
REGISTRO PRESUPUESTAL ACUATODOS Y SPGR.			
GIC-F-13 CERTIFICACIÓN (APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISIÓN)			
CERTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL POR EL CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL, ANTECEDENTES VIGENTES, TARJETA PROFESIONAL Y CÉDULA DE CIUDADANÍA			
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL OBRA POR EL CONTADOR O REVISOR FISCAL Y SUS ANTECEDENTES VIGENTES, TARJETA PROFESIONAL Y CÉDULA DE CIUDADANÍA			
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL FIC (SOLO PARA OBRA)			
INFORME DE INTERVENTORÍA (AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS)			
CERTIFICACIÓN DE AVANCE LEGALIZACIÓN ANTICIPO INTERVENTORÍA			
GIC-F-13 CERTIFICACIÓN (AVANCE LEGALIZACIÓN ANTICIPO SUPERVISIÓN)			
GP-F-07 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
GP-F-08 ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO			
GP-F-09 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
GP-F-41 SOPORTE DE GASTOS DEL ANTICIPO			
GP-F-26 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO			
CERTIFICADO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SOPORTE DE LA TRANSACCION			
GP-F-28 ACTA DE TERMINACIÓN			

DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
GP-F-34 ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE NÓMINA AL PERSONAL VINCULADO Y/O HONORARIOS			
LIQUIDACIÓN, PAGO Y NOTA CRÉDITO DE LAS ESTAMPILLAS (SEGÚN NORMAS VIGENTES)			
CERTIFICACIONES (CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE CONTROL, MEMORIAS DE CÁLCULO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO)			
GP-F-21 ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO			
GP-F-22 ACTAS DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO			
GJC-F-33 OTRO SÍ			
PÓLIZAS			
GJC-F-16 APROBACIÓN DE PÓLIZAS			
GJC-F-15 MINUTA			
GP-F-05 ACTA DE INICIO			
CERTIFICACIÓN BANCARIA ACTIVA			
Nota: Todos estos documentos se deben radicar en la Subgerencia Administrativa,Financiera y Comercial en carpeta física y digital con todos los soportes adjuntos y deben ser con fecha del mes a radicar.			

CONSORCIO BENDICION 23

CONSORCIO BENDICION 23
NIT 901.767.095-1
CL 4 KM 8 VIA SIRIVANA CONJ CASA VIEJA MZ A CA 14
Tel: (608) 6334412
Yopal - Colombia
contacto@theos.com.co

Factura electrónica de venta
No. E 30

Señores	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P		
NIT	900.307.208-9	**Teléfono**	(608) 6341324
Dirección	CRA 19 N 6-100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2026, 11:34
Expedición	21/07/2026, 14:26
Vencimiento	21/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 del contrato de obra pública No. 041 de 2023. Cuyo objeto es: Construcción de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudadela La Bendición y zona sur occidental del municipio de Yopal, departamento de Casanare. Valor de la presente acta: $ 836,527,703,00 Valor amortización anticipo (33%): $ 276.054.142,00 Valor a pagar presente acta: $ 560.473.561,00	1.00	836,527,703.00

Total items: 1

Total Bruto	836,527,703.00
Total a Pagar	836,527,703.00

Valor en Letras: Ochocientos treinta y seis millones quinientos veintisiete mil setecientos tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 836,527,703.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104767829 aprobado en 20260119 prefijo E desde el número 23 al 1000 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8d1885e8a8607f6c31b41b2650c41e17563c4f35d7fccbdd0b1e27334fe05ad652992d76d7b51d5cbb3480688b945531

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.** 43	**DE**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5			OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS**										
1,1	**COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**										
1.1.01	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	33.123,59	$ 7.697,00	$ 254.952.272,23	32.406,01	$ 249.429.058,97	328,56	$ 2.528.926,32	32.734,57	$ 251.957.985,29
1.1.02	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	4.416,06	$ 13.837,00	$ 61.105.022,22	3.698,48	$ 51.175.867,76	328,56	$ 4.546.284,72	4.027,04	$ 55.722.152,48
1.1.03	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m³	29.736,41	$ 12.650,00	$ 376.165.586,50	29.397,40	$ 371.877.110,00	339,01	$ 4.288.476,50	29.736,41	$ 376.165.586,50
1.1.04	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	100.131,56	$ 14.787,00	$ 1.480.645.377,72	98.169,05	$ 1.451.625.742,35	764,76	$ 11.308.506,12	98.933,81	$ 1.462.934.248,47
1.1.05	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m³	48.239,69	$ 17.096,00	$ 824.705.740,24	48.239,69	$ 824.705.740,24	-	$ -	48.239,69	$ 824.705.740,24
1.1.06	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m³	3.637,05	$ 32.695,00	$ 118.913.349,75	3.637,05	$ 118.913.349,75	-	$ -	3.637,05	$ 118.913.349,75
1.1.07	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	8.225,90	$ 104.382,00	$ 858.635.893,80	8.049,37	$ 840.209.339,34	80,82	$ 8.436.153,24	8.130,19	$ 848.645.492,58
1.1.08	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	16.251,39	$ 158.775,00	$ 2.580.314.447,25	15.910,41	$ 2.526.175.347,75	155,78	$ 24.733.969,50	16.066,19	$ 2.550.909.317,25
1.1.09	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	28.667,13	$ 94.811,00	$ 2.717.959.262,43	27.949,55	$ 2.649.924.785,05	328,56	$ 31.151.102,16	28.278,11	$ 2.681.075.887,21
1.1.10	Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	3.169,24	$ 135.981,00	$ 430.956.424,44	3.169,24	$ 430.956.424,44	-	$ -	3.169,24	$ 430.956.424,44
1.1.11	Tuberia 315 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e instal.	m	952,68	$ 176.191,00	$ 167.853.641,88	952,68	$ 167.853.641,88	-	$ -	952,68	$ 167.853.641,88
1.1.12	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (14"). Suministro e instal.	m	334,54	$ 239.860,00	$ 80.242.764,40	334,54	$ 80.242.764,40	-	$ -	334,54	$ 80.242.764,40
1.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	151.154,59	$ 42.117,00	$ 6.366.177.867,03	149.497,42	$ 6.296.382.838,14	828,38	$ 34.888.880,46	150.325,80	$ 6.331.271.718,60
1.1.14	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	30.590,12	$ 18.999,00	$ 581.181.689,88	29.945,77	$ 568.939.684,23	-	$ -	29.945,77	$ 568.939.684,23
1.1.15	Terraplen con material crudo de río selecionado T. max. 3" (zaranda)	m³	-	$ 82.667,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.16	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	-	$ 2.143,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.17	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	126.769,00	$ 15.682,00	$ 1.987.991.458,00	124.074,00	$ 1.945.728.468,00	1.243,00	$ 19.492.726,00	125.317,00	$ 1.965.221.194,00
NP 1.1.18	Limpieza y retiro de material solido de tuberias alcantarillado sanitario con camión vactor para rehabilitación	m	4.416,06	$ 11.925,00	$ 52.661.515,50	3.698,48	$ 44.104.374,00	328,56	$ 3.918.078,00	4.027,04	$ 48.022.452,00
1.2	**POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO**		-	$ -		-	$ -	-		-	
1.2.01	Demolicion de pozos de Inspeccion Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	und	-	$ 189.711,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.2.02	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m³	1.512,54	$ 12.650,00	$ 19.133.631,00	1.378,26	$ 17.434.989,00	31,92	$ 403.788,00	1.410,18	$ 17.838.777,00
1.2.03	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	3.839,82	$ 14.787,00	$ 56.779.418,34	3.504,26	$ 51.817.492,62	93,76	$ 1.386.429,12	3.598,02	$ 53.203.921,74
1.2.04	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m³	903,70	$ 17.096,00	$ 15.449.655,20	733,67	$ 12.542.822,32	170,03	$ 2.906.832,88	903,70	$ 15.449.655,20
1.2.05	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m³	614,73	$ 12.711,00	$ 7.813.833,03	491,10	$ 6.242.372,10	123,63	$ 1.571.460,93	614,73	$ 7.813.833,03
1.2.06	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	und	79,00	$ 3.919.429,00	$ 309.634.891,00	73,00	$ 286.118.317,00	1,00	$ 3.919.429,00	74,00	$ 290.037.746,00
1.2.07	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	78,00	$ 4.710.178,00	$ 367.393.884,00	66,00	$ 310.871.748,00	3,00	$ 14.130.534,00	69,00	$ 325.002.282,00
1.2.08	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	89,00	$ 5.513.216,00	$ 490.676.224,00	79,00	$ 435.544.064,00	1,00	$ 5.513.216,00	80,00	$ 441.057.280,00
1.2.09	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	29,00	$ 6.358.014,00	$ 184.382.406,00	28,00	$ 178.024.392,00	-	$ -	28,00	$ 178.024.392,00
1.2.10	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	37,00	$ 7.237.066,00	$ 267.771.442,00	36,00	$ 260.534.376,00	-	$ -	36,00	$ 260.534.376,00
1.2.11	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	17,00	$ 7.974.510,00	$ 135.566.670,00	14,00	$ 111.643.140,00	3,00	$ 23.923.530,00	17,00	$ 135.566.670,00
1.2.12	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=4.0 - 4.5 m Ø 1.50 m - Tizon	und	6,00	$ 9.206.009,00	$ 55.236.054,00	5,00	$ 46.030.045,00	1,00	$ 9.206.009,00	6,00	$ 55.236.054,00
1.2.13	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.50 m - Tizon	und	8,00	$ 9.995.714,00	$ 79.965.712,00	7,00	$ 69.969.998,00	1,00	$ 9.995.714,00	8,00	$ 79.965.712,00
1.2.14	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	6,00	$ 17.927.796,00	$ 107.566.776,00	5,00	$ 89.638.980,00	1,00	$ 17.927.796,00	6,00	$ 107.566.776,00
1.2.15	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	4,00	$ 19.325.067,00	$ 77.300.268,00	3,00	$ 57.975.201,00	1,00	$ 19.325.067,00	4,00	$ 77.300.268,00
1.2.16	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	353,00	$ 1.957.007,00	$ 690.823.471,00	316,00	$ 618.414.212,00	12,00	$ 23.484.084,00	328,00	$ 641.898.296,00
1.2.17	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	3.738,61	$ 42.117,00	$ 157.459.037,37	3.325,04	$ 140.040.709,68	241,41	$ 10.167.464,97	3.566,45	$ 150.208.174,65
1.2.18	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	3.132,18	$ 18.999,00	$ 59.508.287,82	2.782,25	$ 52.859.967,75	-	$ -	2.782,25	$ 52.859.967,75
1.3	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**		-	$ -		-	$ -	-		-	

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato / representante legal este (deserrollador)

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	43 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

							OBRA EJECUTADA					
	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.3.01	Excavacion manual en material comun de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	63.889,56	$ 62.525,00	$ 3.994.694.739,00		61.915,19	$ 3.871.247.254,75	-	$ -	61.915,19	$ 3.871.247.254,75
1.3.02	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	6.778,89	$ 104.382,00	$ 707.594.095,98		6.573,25	$ 686.128.981,50	-	$ -	6.573,25	$ 686.128.981,50
1.3.03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m³	8.945,30	$ 113.688,00	$ 1.016.973.266,40		8.667,72	$ 985.415.751,36	-	$ -	8.667,72	$ 985.415.751,36
1.3.04	Tuberia 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (6"). Suministro e instal.	m	33.894,90	$ 62.991,00	$ 2.135.073.645,90		32.866,58	$ 2.070.298.740,78	-	$ -	32.866,58	$ 2.070.298.740,78
1.3.05	Kit acometida domiciliaria alcantarillado tuberia corrugada PEAD 150 mm (Ø=6") . Suministro e Instal.	und	4.727,00	$ 183.924,00	$ 869.408.748,00		4.593,00	$ 844.762.932,00	-	$ -	4.593,00	$ 844.762.932,00
1.3.06	Caja de inspección 80 x 80 cm	und	4.727,00	$ 707.207,00	$ 3.342.967.489,00		4.593,00	$ 3.248.201.751,00	-	$ -	4.593,00	$ 3.248.201.751,00
1.3.07	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	38.699,60	$ 42.117,00	$ 1.629.911.053,20		37.478,47	$ 1.578.480.720,99	-	$ -	37.478,47	$ 1.578.480.720,99
1.3.08	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	25.189,96	$ 18.999,00	$ 478.584.050,04		24.330,03	$ 462.246.239,97	-	$ -	24.330,03	$ 462.246.239,97
NPE 1.3.09	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	33.894,90	$ 7.697,00	$ 260.889.045,30		32.866,58	$ 252.974.066,26	-	$ -	32.866,58	$ 252.974.066,26
NP 1.3.10	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80	und	85.086,00	$ 14.927,00	$ 1.270.078.722,00		82.674,00	$ 1.234.074.798,00	-	$ -	82.674,00	$ 1.234.074.798,00
NP 1.3.11	Reparación de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto	m	11.754,00	$ 20.448,00	$ 240.345.792,00		11.754,00	$ 240.345.792,00	-	$ -	11.754,00	$ 240.345.792,00
NP 1.3.12	Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2"	und	4.514,00	$ 113.679,00	$ 513.147.006,00		4.514,00	$ 513.147.006,00	-	$ -	4.514,00	$ 513.147.006,00
NP 1.3.13	Unión de reparación (u.m) RDE 21 3". Suministro e instal.	und	912,00	$ 95.255,00	$ 86.872.560,00		912,00	$ 86.872.560,00	-	$ -	912,00	$ 86.872.560,00
NP 1.3.14	Reparación de acometida electrica subterranea cable concentrico 3x8+8 cobre. Incluye canalización ducto conduit PVC 1"	m	10.902,00	$ 95.637,00	$ 1.042.634.574,00		10.902,00	$ 1.042.634.574,00	-	$ -	10.902,00	$ 1.042.634.574,00
NP 1.3.15	Reparación de acometida electrica subterranea cable de aluminio No. 6. Incluye canalización ducto conduit PVC 1"	m	5.451,00	$ 63.812,00	$ 347.839.212,00		5.451,00	$ 347.839.212,00	-	$ -	5.451,00	$ 347.839.212,00
NP 1.3.16	Clausura de pozos septicos de 10 a 15 m3 (incluye vaciado con vactor, disposición de solidos y relleno en material seleccionado)	und	-	$ 881.933,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 1.3.17	Corte, demolición y reparación de andenes en concreto de 3000 Psi e=0.07m	m2	3.782,00	$ 149.846,00	$ 566.717.572,00		3.782,00	$ 566.717.572,00	-	$ -	3.782,00	$ 566.717.572,00
1.4	**CAMARAS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO**		-	$ -			-	$ -	-		-	
1.4.01	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m³	-	$ 12.711,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.02	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	-	$ 143.862,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	-	$ 734.316,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.04	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	-	$ 9.450,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	-	$ 1.647.519,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.06	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	-	$ 135.858,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	-	$ 1.957.007,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	-	$ 42.117,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	-	$ 18.999,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	**EMISARIOS ENTREGA EBAR**		-	$ -			-	$ -	-		-	
2.1	**COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**		-	$ -			-	$ -	-		-	
2.1.01	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	5.497,03	$ 7.697,00	$ 42.310.639,91		5.477,43	$ 42.159.778,71	19,60	$ 150.861,20	5.497,03	$ 42.310.639,91
2.1.02	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	190,35	$ 13.837,00	$ 2.633.872,95		190,35	$ 2.633.872,95	-	$ -	190,35	$ 2.633.872,95
2.1.03	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	5.271,69	$ 14.787,00	$ 77.952.480,03		5.271,69	$ 77.952.480,03	-	$ -	5.271,69	$ 77.952.480,03
2.1.04	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m³	136.395,60	$ 17.096,00	$ 2.331.819.177,60		136.198,45	$ 2.328.448.701,20	125,06	$ 2.138.025,76	136.323,51	$ 2.330.586.726,96
2.1.05	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m³	33.675,93	$ 32.695,00	$ 1.101.034.531,35		33.319,09	$ 1.089.367.647,55	356,84	$ 11.666.883,80	33.675,93	$ 1.101.034.531,35
2.1.06	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	3.154,66	$ 104.382,00	$ 329.289.720,12		3.137,73	$ 327.522.532,86	16,93	$ 1.767.187,26	3.154,66	$ 329.289.720,12
2.1.07	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	10.907,66	$ 158.775,00	$ 1.731.863.716,50		10.843,10	$ 1.721.613.202,50	64,56	$ 10.250.514,00	10.907,66	$ 1.731.863.716,50
2.1.08	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	774,04	$ 94.811,00	$ 73.387.506,44		774,04	$ 73.387.506,44	-	$ -	774,04	$ 73.387.506,44
2.1.09	Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	130,50	$ 135.981,00	$ 17.745.520,50		130,50	$ 17.745.520,50	-	$ -	130,50	$ 17.745.520,50

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o servicio (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	43 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5							OBRA EJECUTADA					
							ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.1.10	Tuberia 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	856,32	$ 361.924,00	$ 309.922.759,68		856,32	$ 309.922.759,68	-	$ -	856,32	$ 309.922.759,68
2.1.11	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (20"). Suministro e instal.	m	146,44	$ 468.560,00	$ 68.615.926,40		146,44	$ 68.615.926,40	-	$ -	146,44	$ 68.615.926,40
2.1.12	Tuberia 600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	971,09	$ 625.130,00	$ 607.057.491,70		971,09	$ 607.057.491,70	-	$ -	971,09	$ 607.057.491,70
2.1.13	Tuberia 800 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (32"). Suministro e instal.	m	444,90	$ 1.200.850,00	$ 534.258.165,00		444,90	$ 534.258.165,00	-	$ -	444,90	$ 534.258.165,00
2.1.14	Tuberia 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	1.156,76	$ 2.260.408,00	$ 2.614.749.558,08		1.156,76	$ 2.614.749.558,08	-	$ -	1.156,76	$ 2.614.749.558,08
2.1.15	Tuberia 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). Suministro e instal.	m	1.016,98	$ 3.812.726,00	$ 3.877.466.087,48		997,38	$ 3.802.736.657,88	19,60	$ 74.729.429,60	1.016,98	$ 3.877.466.087,48
2.1.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	154.898,85	$ 42.117,00	$ 6.523.874.865,45		154.545,65	$ 6.508.999.141,05	353,20	$ 14.875.724,40	154.898,85	$ 6.523.874.865,45
2.1.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	20.444,37	$ 18.999,00	$ 388.422.585,63		20.315,67	$ 385.977.414,33	-	$ -	20.315,67	$ 385.977.414,33
2.1.18	Terraplen con material crudo de rio selecionado T. max. 3" (zaranda)	m³	-	$ 82.667,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.19	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	-	$ 2.143,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.20	Perforación horizontal dirigida (PHD) Ø24", para instalacion de red de tuberia PE100, PN16, 400 mm (16") en terreno limo arcilloso	m	-	$ 2.673.524,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.21	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	79.789,00	$ 15.682,00	$ 1.251.251.098,00		79.292,00	$ 1.243.457.144,00	497,00	$ 7.793.954,00	79.789,00	$ 1.251.251.098,00
2.2	**POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO**		-	$ -			-	$ -	-		-	
2.2.01	Demolicion de pozos de Inspeccion Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	und	10,00	$ 189.711,00	$ 1.897.110,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.02	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	275,38	$ 14.787,00	$ 4.072.044,06		158,09	$ 2.337.676,83	23,60	$ 348.973,20	181,69	$ 2.686.650,03
2.2.03	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m³	2.001,69	$ 17.096,00	$ 34.220.892,24		1.542,15	$ 26.364.596,40	99,52	$ 1.701.393,92	1.641,67	$ 28.065.990,32
2.2.04	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m³	762,91	$ 12.711,00	$ 9.697.349,01		488,93	$ 6.214.789,23	-	$ -	488,93	$ 6.214.789,23
2.2.05	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	1,00	$ 4.710.178,00	$ 4.710.178,00		1,00	$ 4.710.178,00	-	$ -	1,00	$ 4.710.178,00
2.2.06	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	1,00	$ 5.513.216,00	$ 5.513.216,00		1,00	$ 5.513.216,00	-	$ -	1,00	$ 5.513.216,00
2.2.07	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	5,00	$ 6.358.014,00	$ 31.790.070,00		4,00	$ 25.432.056,00	-	$ -	4,00	$ 25.432.056,00
2.2.08	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	3,00	$ 7.237.066,00	$ 21.711.198,00		2,00	$ 14.474.132,00	1,00	$ 7.237.066,00	3,00	$ 21.711.198,00
2.2.09	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	-	$ 7.974.510,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.10	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.0 - 3.0 m Ø 2.0 m	und	1,00	$ 8.717.379,00	$ 8.717.379,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.11	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 4.0 m Ø 2.0 m	und	1,00	$ 10.818.206,00	$ 10.818.206,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.12	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=4.0 - 5.0 m Ø 2.0 m	und	8,00	$ 16.589.573,00	$ 132.716.584,00		5,00	$ 82.947.865,00	-	$ -	5,00	$ 82.947.865,00
2.2.13	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	21,00	$ 17.927.796,00	$ 376.483.716,00		15,00	$ 268.916.940,00	1,00	$ 17.927.796,00	16,00	$ 286.844.736,00
2.2.14	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	3,00	$ 19.325.067,00	$ 57.975.201,00		3,00	$ 57.975.201,00	-	$ -	3,00	$ 57.975.201,00
2.2.15	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	44,00	$ 1.957.007,00	$ 86.108.308,00		31,00	$ 60.667.217,00	2,00	$ 3.914.014,00	33,00	$ 64.581.231,00
2.2.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	1.894,58	$ 42.117,00	$ 79.794.025,86		1.378,65	$ 58.064.602,05	77,33	$ 3.256.907,61	1.455,98	$ 61.321.509,66
2.2.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	1.145,40	$ 18.999,00	$ 21.761.454,60		810,52	$ 15.399.069,48	-	$ -	810,52	$ 15.399.069,48
2.3	**CAMARAS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO**		-	$ -			-	$ -	-		-	
2.3.01	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m³	9.718,85	$ 12.711,00	$ 123.536.302,35		9.302,34	$ 118.242.043,74	-	$ -	9.302,34	$ 118.242.043,74
2.3.02	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	107,45	$ 143.862,00	$ 15.457.971,90		104,38	$ 15.016.315,56	-	$ -	104,38	$ 15.016.315,56
2.3.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	25,20	$ 734.316,00	$ 18.504.763,20		24,48	$ 17.976.055,68	-	$ -	24,48	$ 17.976.055,68
2.3.04	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	83.959,70	$ 9.450,00	$ 793.419.165,00		81.030,50	$ 765.738.225,00	-	$ -	81.030,50	$ 765.738.225,00
2.3.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	957,00	$ 1.647.519,00	$ 1.576.675.683,00		923,69	$ 1.521.796.825,11	-	$ -	923,69	$ 1.521.796.825,11
2.3.06	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	2.159,20	$ 135.858,00	$ 293.344.593,60		2.085,60	$ 283.345.444,80	-	$ -	2.085,60	$ 283.345.444,80
2.3.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	35,00	$ 1.957.007,00	$ 68.495.245,00		34,00	$ 66.538.238,00	-	$ -	34,00	$ 66.538.238,00
2.3.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	7.584,03	$ 42.117,00	$ 319.416.591,51		7.243,13	$ 305.058.906,21	-	$ -	7.243,13	$ 305.058.906,21
2.3.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	2.134,82	$ 18.999,00	$ 40.559.445,18		2.059,21	$ 39.122.930,79	-	$ -	2.059,21	$ 39.122.930,79

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal este descentralizado)

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	43 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.4	**LINEA DE IMPULSION**		-	$ -		-	$ -	-		-	
2.4.01	Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto	m	3.732,05	$ 5.344,00	$ 19.944.075,20	3.732,05	$ 19.944.075,20	-	$ -	3.732,05	$ 19.944.075,20
2.4.02	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	32.590,24	$ 14.787,00	$ 481.911.878,88	32.590,24	$ 481.911.878,88	-	$ -	32.590,24	$ 481.911.878,88
2.4.03	Excavacion a mano en material comun	m³	12,24	$ 53.603,00	$ 656.100,72	12,24	$ 656.100,72	-	$ -	12,24	$ 656.100,72
2.4.04	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de río)	m³	1.601,02	$ 104.382,00	$ 167.117.669,64	1.601,02	$ 167.117.669,64	-	$ -	1.601,02	$ 167.117.669,64
2.4.05	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	7.217,50	$ 158.775,00	$ 1.145.958.562,50	7.217,50	$ 1.145.958.562,50	-	$ -	7.217,50	$ 1.145.958.562,50
2.4.06	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=560 mm = 22"	m	3.732,05	$ 1.453.298,00	$ 5.423.780.800,90	3.732,05	$ 5.423.780.800,90	-	$ -	3.732,05	$ 5.423.780.800,90
2.4.07	Codo TE 45° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	und	2,00	$ 6.797.312,00	$ 13.594.624,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.08	Codo TE 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	und	5,00	$ 8.090.494,00	$ 40.452.470,00	5,00	$ 40.452.470,00	-	$ -	5,00	$ 40.452.470,00
2.4.09	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	-	$ 143.862,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.10	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	0,28	$ 723.004,00	$ 202.441,12	0,28	$ 202.441,12	-	$ -	0,28	$ 202.441,12
2.4.11	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m³	1,56	$ 1.084.415,00	$ 1.691.687,40	1,56	$ 1.691.687,40	-	$ -	1,56	$ 1.691.687,40
2.4.12	Pedestal en concreto de 3000 psi	m³	2,31	$ 889.438,00	$ 2.054.601,78	2,31	$ 2.054.601,78	-	$ -	2,31	$ 2.054.601,78
2.4.13	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	3.516,85	$ 9.450,00	$ 33.234.232,50	403,78	$ 3.815.721,00	-	$ -	403,78	$ 3.815.721,00
2.4.14	Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	1.393,81	$ 25.262,00	$ 35.210.428,22	1.393,81	$ 35.210.428,22	-	$ -	1.393,81	$ 35.210.428,22
2.4.15	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	112,77	$ 22.623,00	$ 2.551.195,71	112,77	$ 2.551.195,71	-	$ -	112,77	$ 2.551.195,71
2.4.16	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	22.503,82	$ 42.117,00	$ 947.793.386,94	22.503,82	$ 947.793.386,94	-	$ -	22.503,82	$ 947.793.386,94
2.4.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	10.086,42	$ 18.999,00	$ 191.631.893,58	10.086,42	$ 191.631.893,58	-	$ -	10.086,42	$ 191.631.893,58
NPE 2.4.18	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 1.957.007,00	$ 1.957.007,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NPE 2.4.19	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	2,12	$ 734.316,00	$ 1.556.749,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NPE 2.4.20	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	34,94	$ 1.647.519,00	$ 57.564.313,86	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NPE 2.4.21	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	38,40	$ 135.858,00	$ 5.216.947,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 2.4.22	Relleno con material crudo de rio T. max. 6"	m3	274,50	$ 105.711,00	$ 29.017.669,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NPE 2.4.23	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	4.902,57	$ 2.143,00	$ 10.506.207,51	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 2.4.24	Concreto ciclopeo de resistencia 2500 psi	m³	5,52	$ 618.022,00	$ 3.411.481,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	**CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)**		-	$ -		-	$ -	-		-	
3.1	**ESTACION DE BOMBEO**		-	$ -		-	$ -	-		-	
3.1.01	Descapote a maquina	m²	1.653,51	$ 1.107,00	$ 1.830.435,57	1.653,51	$ 1.830.435,57	-	$ -	1.653,51	$ 1.830.435,57
3.1.02	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	6.750,30	$ 13.117,00	$ 88.543.685,10	6.750,30	$ 88.543.685,10	-	$ -	6.750,30	$ 88.543.685,10
3.1.03	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m³	1.523,50	$ 32.695,00	$ 49.810.832,50	1.523,50	$ 49.810.832,50	-	$ -	1.523,50	$ 49.810.832,50
3.1.04	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	12,64	$ 734.316,00	$ 9.281.754,24	12,64	$ 9.281.754,24	-	$ -	12,64	$ 9.281.754,24
3.1.05	Excavacion mecanica en material conglomerado bajo agua de 6 - 14 m	m³	2.784,71	$ 50.661,00	$ 141.076.193,31	2.784,71	$ 141.076.193,31	-	$ -	2.784,71	$ 141.076.193,31
3.1.06	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	82,04	$ 143.862,00	$ 11.802.438,48	82,04	$ 11.802.438,48	-	$ -	82,04	$ 11.802.438,48
3.1.07	Impermeabilizacion con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas e= 2. mm	m²	-	$ 120.223,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.08	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	8.843,44	$ 42.117,00	$ 372.459.162,48	8.843,44	$ 372.459.162,48	-	$ -	8.843,44	$ 372.459.162,48
3.1.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	2.215,07	$ 18.999,00	$ 42.084.114,93	2.215,07	$ 42.084.114,93	-	$ -	2.215,07	$ 42.084.114,93
3.1.10	Concreto 4500 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	729,77	$ 1.685.735,00	$ 1.230.198.830,95	729,77	$ 1.230.198.830,95	-	$ -	729,77	$ 1.230.198.830,95
3.1.11	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	66.279,64	$ 9.450,00	$ 626.342.598,00	61.030,09	$ 576.734.350,50	-	$ -	61.030,09	$ 576.734.350,50

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	43 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

							OBRA EJECUTADA					
	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.1.12	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	-	$ 89.389,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.13	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	-	$ 299.057,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.14	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	-	$ 55.158,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.15	Estructura metalica en Acero ASTM - A1011 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	388,75	$ 23.164,00	$ 9.005.005,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.16	Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	m²	73,98	$ 55.144,00	$ 4.079.553,12		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.17	Canastilla metalica para retencion de solidos A=1.44 m, L=2.0 m, H=0.81 m	und	1,00	$ 18.895.834,00	$ 18.895.834,00		1,00	$ 18.895.834,00	-	$ -	1,00	$ 18.895.834,00
3.1.18	Rejilla para retencion de solidos finos en platina de 2 x 1/4" de 1.17 x 0.90 m. Incluye. marco, contramarco e instalacion.	und	2,00	$ 1.137.740,00	$ 2.275.480,00		2,00	$ 2.275.480,00	-	$ -	2,00	$ 2.275.480,00
3.1.19	Codo 90° Ø=8" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 1.750.019,00	$ 7.000.076,00		-	$ -	4,00	$ 7.000.076,00	4,00	$ 7.000.076,00
3.1.20	Codo 90° Ø=12" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 3.706.862,00	$ 14.827.448,00		-	$ -	4,00	$ 14.827.448,00	4,00	$ 14.827.448,00
3.1.21	Codo 90° Ø=14" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 5.359.250,00	$ 10.718.500,00		-	$ -	2,00	$ 10.718.500,00	2,00	$ 10.718.500,00
3.1.22	Codo 90° Ø=16" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 6.317.697,00	$ 12.635.394,00		-	$ -	2,00	$ 12.635.394,00	2,00	$ 12.635.394,00
3.1.23	Pasamuro en A.C. Ø=12" L=1.10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 4.052.408,00	$ 16.209.632,00		4,00	$ 16.209.632,00	-	$ -	4,00	$ 16.209.632,00
3.1.24	Pasamuro en A.C. Ø=16" L=1.00 m E.B x E.B.Suministro e Instal.	und	1,00	$ 5.989.854,00	$ 5.989.854,00		-	$ -	1,00	$ 5.989.854,00	1,00	$ 5.989.854,00
3.1.25	Niple Ø= 14" en A.C. con E.B x E.B. L=0.50 m. Suministro e instal	und	-	$ 2.253.943,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.26	Niple Ø= 12" en A.C. con E.B x E.B. L=0.70 m. Suministro e instal	und	-	$ 2.403.628,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.27	Reduccion H.D 12" X 8" E.B. Suministro e Instal	und	-	$ 2.863.268,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.28	Reduccion H.D 14" X 12" E.B Suministro e Instal	und	-	$ 4.047.959,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.29	Reduccion H.D 16" X 14" E.B Suministro e Instal	und	-	$ 5.728.181,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.30	Tee en H.D. 14" x 14" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	-	$ 8.126.886,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.31	Tee en H.D. 14" x 12" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	-	$ 7.967.426,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.32	Valvula de ventosa 6" . Camara doble accion multiple E.B. Suministro e instal.	und	1,00	$ 6.032.126,00	$ 6.032.126,00		-	$ -	1,00	$ 6.032.126,00	1,00	$ 6.032.126,00
3.1.33	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 3". Suministro e instal.	m	7,49	$ 244.049,00	$ 1.827.927,01		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.34	Tapon en H.D. Ø=14" J.H. Suministro e Instal.	und	-	$ 1.346.165,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.35	Diferencial 3 tn con cadena crosby 3.0 m. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 531.330,00	$ 1.062.660,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.36	Valvula de mariposa en HD Ø 12" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	und	-	$ 5.457.707,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.37	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 400 mm Ø=16".	und	1,00	$ 1.990.573,00	$ 1.990.573,00		-	$ -	1,00	$ 1.990.573,00	1,00	$ 1.990.573,00
3.1.38	Brida metalica DN 16 PLG (400mm) ANSI CL 150. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 983.243,00	$ 983.243,00		-	$ -	1,00	$ 983.243,00	1,00	$ 983.243,00
3.1.39	Codo 45° Ø=16" PEAD PN10. Suminstro e instal.	und	-	$ 5.790.899,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.40	Tapa en lamina altajor 1/4" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m²	11,41	$ 1.357.183,00	$ 15.485.458,03		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.41	Baranda en tubo galvanizado de 2", cal 1.5 mm (inc. anticorrosivo, pintura) h=0.90 m REVISAR y AJUSTAR	m	18,52	$ 289.464,00	$ 5.360.873,28		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.42	Viga aerea en concreto de resistencia 4500 psi	m³	3,78	$ 1.658.846,00	$ 6.270.437,88		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.43	Columna en concreto de resistencia 4500 psi	m³	5,60	$ 1.470.030,00	$ 8.232.168,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.44	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m²	-	$ 657.071,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.45	Columneta de 0.12 x 0.10 en concreto resistencia 4500 Psi sin refuerzo	m	-	$ 40.780,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.46	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 G-50 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje).	kg	1.148,91	$ 24.717,00	$ 28.397.608,47		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.47	Cerramiento, en ciclopeo, viga, muro en concreto reforzado a la vista (0.20 x 1.0 m), tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos alambre de puas.	m	-	$ 994.707,00	$ -		-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal esta descentralizado)

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	43 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.1.48	Porton en lamina cold rolled cal 18 de doble hoja con puerta de acceso, cerradura y con marco en tubo estructural 2" x 2.5 mm, anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m²	19,50	$ 609.064,00	$ 11.876.748,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.49	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 12" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	14,50	$ 2.568.165,00	$ 37.238.392,50	-	$ -	14,50	$ 37.238.392,50	14,50	$ 37.238.392,50
3.1.50	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 14" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	4,00	$ 3.060.644,00	$ 12.242.576,00	-	$ -	4,00	$ 12.242.576,00	4,00	$ 12.242.576,00
3.1.51	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 16" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	4,83	$ 4.464.270,00	$ 21.562.424,10	-	$ -	4,83	$ 21.562.424,10	4,83	$ 21.562.424,10
3.1.52	Codo 90° Ø=3" acero negro 150 PSI A197 Rosca. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 84.563,00	$ 84.563,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.53	Reduccion Ø= 3" x 1 1/2" acero al carbon SCH 40.Suministro e Instal.	und	1,00	$ 69.832,00	$ 69.832,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.54	Bomba sumergible con impulsor cerrado de 1.9hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz, incluye tablero de fuerza y control para 1 bomba de 1.4 Kw/ 1.9Hp / 460 VAC.Suministro,Instal. y puesta en marcha.	und	1,00	$ 28.517.835,00	$ 28.517.835,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.55	Bomba sumergible en pozo seco de 185hp con motor sumergible eléctrico estándar	und	4,00	$ 474.317.715,00	$ 1.897.270.860,00	4,00	$ 1.897.270.860,00	-	$ -	4,00	$ 1.897.270.860,00
3.1.56	Tablero de fuerza y control para 2 bombas de 138 Kw/ 185Hp / 460 VAC. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 184.966.355,00	$ 369.932.710,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.57	Reduccion Ø=22"x 20" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	-	$ 3.030.883,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.58	Reduccion Ø=20"x 16" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	-	$ 2.367.819,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.59	Cheque cortina Ø=12" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	und	-	$ 9.280.266,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.60	Cheque cortina Ø=16" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	und	-	$ 10.898.928,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.61	Compuerta mural deslizante tipo guillotina DN 48"(1200 mm) x 48"(1200mm), S/AWWA C561; estructura y guías asiento en acero inoxidable AISI 304, incluye accesorios, soportes, anclajes y vastago de 7 m	und	3,00	$ 137.846.632,00	$ 413.539.896,00	3,00	$ 413.539.896,00	-	$ -	3,00	$ 413.539.896,00
NP 3.1.62	Tee en H.D. 14" x 6" E.B. x E.B. Suministro e Instal	und	-	$ 15.342.494,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.63	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=12"	und	-	$ 2.655.362,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.64	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=14"	und	-	$ 4.676.248,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.65	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=16"	und	-	$ 6.322.710,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.66	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=3"	und	-	$ 921.948,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.67	Pasamuro en A.C. Ø=3" L=1.10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 939.389,00	$ 939.389,00	1,00	$ 939.389,00	-	$ -	1,00	$ 939.389,00
NP 3.1.68	Manejo, control y extracción de agua	h	5.760,00	$ 40.830,00	$ 235.180.800,00	5.760,00	$ 235.180.800,00	-	$ -	5.760,00	$ 235.180.800,00
NP 3.1.69	Impermeabilizacion con dos capas de Duraltex 1805 reforzado con dos capas Duraltex 1807. Suministro e instalación	m²	651,65	$ 470.619,00	$ 306.678.871,35	651,65	$ 306.678.871,35	-	$ -	651,65	$ 306.678.871,35
NP 3.1.70	Escalera gato en tubo cuadrado 50 x 50 x 2mm como parales principales, peldaños o huellas en tubo cuadrado de 40 x 40 en 1,5mm. Con protector de espalda se en platina 2" x 1/8. Soportes de fijación en tubo 50x50 mm y platinas 15x15 con perforación 1/2" fijadas con platinas 5/8". Suministro e instalación	m	33,08	$ 1.972.290,00	$ 65.243.353,20	12,00	$ 23.667.480,00	-	$ -	12,00	$ 23.667.480,00
NP 3.1.71	Muro en bloque No. 5 concreto estandar de 0.14 m (19 x 14 x 20) reforzado con dovelas 1/2" cada 0,80 m	m²	78,12	$ 201.800,00	$ 15.764.616,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.72	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	156,24	$ 29.748,00	$ 4.647.827,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.73	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m²	351,04	$ 12.346,00	$ 4.333.939,84	276,64	$ 3.415.397,44	-	$ -	276,64	$ 3.415.397,44
NP 3.1.74	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m²	78,12	$ 20.394,00	$ 1.593.179,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.75	Reduccion A.C 12" X 8" E.B. Suministro e Instal	und	4,00	$ 330.088,00	$ 1.320.352,00	-	$ -	4,00	$ 1.320.352,00	4,00	$ 1.320.352,00
NP 3.1.76	Reduccion A.C 14" X 12" E.B Suministro e Instal	und	1,00	$ 515.156,00	$ 515.156,00	-	$ -	1,00	$ 515.156,00	1,00	$ 515.156,00
NP 3.1.77	Reduccion A.C 16" X 14" E.B Suministro e Instal	und	1,00	$ 662.720,00	$ 662.720,00	-	$ -	1,00	$ 662.720,00	1,00	$ 662.720,00
NP 3.1.78	Reduccion A.C 12" X 6" E.B. Suministro e Instal	und	1,00	$ 322.160,00	$ 322.160,00	-	$ -	1,00	$ 322.160,00	1,00	$ 322.160,00
NP 3.1.79	Reduccion Ø=22"x 16" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	1,00	$ 14.166.322,00	$ 14.166.322,00	-	$ -	1,00	$ 14.166.322,00	1,00	$ 14.166.322,00
NP 3.1.80	Tee en A.C. 14" x 12" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	4,00	$ 1.735.568,00	$ 6.942.272,00	-	$ -	4,00	$ 6.942.272,00	4,00	$ 6.942.272,00
NP 3.1.81	Válvula cheque de bola Ø=12" (DN300) para aguas residuales, cuerpo fundido, bola recubierta NBR, brida ANSI 150, pintura epóxica	und	4,00	$ 15.971.854,00	$ 63.887.416,00	-	$ -	4,00	$ 63.887.416,00	4,00	$ 63.887.416,00

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	43 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP 3.1.82	Válvula cheque de bola Ø=16" (DN300) para aguas residuales, cuerpo fundido, bola recubierta NBR, brida ANSI 150, pintura epóxica	und	1,00	$ 32.922.364,00	$ 32.922.364,00	-	$ -	1,00	$ 32.922.364,00	1,00	$ 32.922.364,00
NP 3.1.83	Válvula guillotina unidireccional Ø=12" (DN300) tipo Wafer	und	8,00	$ 13.499.868,00	$ 107.998.944,00	-	$ -	8,00	$ 107.998.944,00	8,00	$ 107.998.944,00
NP 3.1.84	Válvula guillotina unidireccional Ø=16" (DN300) tipo Wafer	und	1,00	$ 29.656.202,00	$ 29.656.202,00	-	$ -	1,00	$ 29.656.202,00	1,00	$ 29.656.202,00
NP 3.1.85	Muro en ladrillo tolete común (tizon-soga)	m²	22,13	$ 332.604,00	$ 7.360.526,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.86	Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.	m	132,04	$ 821.649,00	$ 108.490.533,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2	**CASETA ELECTRICA**		-	$ -		-	$ -	-		-	
3.2.01	Losa maciza elevada en concreto de 4000 psi, e= 0.1 m tipo metaldeck - terrazas.	m²	78,22	$ 228.440,00	$ 17.868.576,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.02	Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	m³	-	$ 1.620.610,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.03	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m³	-	$ 1.431.793,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.04	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 4000 Psi	m³	-	$ 1.177.796,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.05	Viga de amarre para cimentación en concreto de 4000 Psi	m³	-	$ 1.163.416,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.06	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada Q-5	m²	145,79	$ 163.981,00	$ 23.906.789,99	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.07	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	-	$ 9.450,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.08	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	-	$ 89.389,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.09	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	3,00	$ 299.057,00	$ 897.171,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.10	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	-	$ 55.158,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.11	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m²	19,50	$ 657.071,00	$ 12.812.884,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.12	Excavacion manual en conglomerado	m³	71,66	$ 82.335,00	$ 5.900.126,10	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.13	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	60,46	$ 42.117,00	$ 2.546.393,82	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.14	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	11,20	$ 18.999,00	$ 212.788,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.15	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m³	11,57	$ 143.807,00	$ 1.663.846,99	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.16	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m²	28,43	$ 36.712,00	$ 1.043.722,16	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.2.17	Viga aerea de confinamiento (dintel) 15 x 20 cm en concreto de resistencia 3000 Psi reforzada	m	81,20	$ 126.322,00	$ 10.257.346,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.2.18	Viga de amarre 35 x 35 cm para cimentacion en concreto de 3000 Psi incluye acero de refuerzo	m	81,20	$ 230.594,00	$ 18.724.232,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.2.19	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	540,88	$ 29.748,00	$ 16.090.098,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.2.20	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m²	310,81	$ 12.346,00	$ 3.837.260,26	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.2.21	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m²	230,07	$ 20.394,00	$ 4.692.047,58	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.2.22	Muro en bloque No. 5 concreto estandar de 0.14 m (19 x 14 x 20) reforzado con dovelas 1/2" cada 0,80 m	m²	270,44	$ 201.800,00	$ 54.574.792,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NPE 3.2.23	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	4,26	$ 143.862,00	$ 612.852,12	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3	**RED DE MEDIA TENSION**		-	$ -		-	$ -	-		-	
3.3.01	Replanteo en media tension	km	0,44	$ 682.846,00	$ 300.452,24	0,44	$ 300.452,24	-	$ -	0,44	$ 300.452,24
3.3.02	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	10,00	$ 116.014,00	$ 1.160.140,00	10,00	$ 1.160.140,00	-	$ -	10,00	$ 1.160.140,00
3.3.03	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	3,00	$ 3.607.489,00	$ 10.822.467,00	3,00	$ 10.822.467,00	-	$ -	3,00	$ 10.822.467,00
3.3.04	Poste de concreto 12 m x 510 Kgf, suministro, transporte,arrimada, hincada y plomada.	und	7,00	$ 2.396.003,00	$ 16.772.021,00	7,00	$ 16.772.021,00	-	$ -	7,00	$ 16.772.021,00
3.3.05	Cimentación poste de 10/12 m.	und	3,00	$ 189.789,00	$ 569.367,00	3,00	$ 569.367,00	-	$ -	3,00	$ 569.367,00
3.3.06	Estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble de 2 m, aislador de suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1,00	$ 2.111.573,00	$ 2.111.573,00	1,00	$ 2.111.573,00	-	$ -	1,00	$ 2.111.573,00
3.3.07	Descargadores de sobre tensión (juego/3) 15 kV cambio red compacta abierta. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 755.983,00	$ 1.511.966,00	2,00	$ 1.511.966,00	-	$ -	2,00	$ 1.511.966,00
3.3.08	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	und	7,00	$ 544.979,00	$ 3.814.853,00	7,00	$ 3.814.853,00	-	$ -	7,00	$ 3.814.853,00

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato representante legal ante documentación

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	43 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.3.09	Espaciador angular 15 KV. Suministro e instalación.	und	39,00	$ 110.698,00	$ 4.317.222,00	39,00	$ 4.317.222,00	-	$ -	39,00	$ 4.317.222,00
3.3.10	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV final de circuito, suministro y vestida	und	5,00	$ 1.229.950,00	$ 6.149.750,00	5,00	$ 6.149.750,00	-	$ -	5,00	$ 6.149.750,00
3.3.11	Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 13.311,00	$ 5.830.218,00	438,00	$ 5.830.218,00	-	$ -	438,00	$ 5.830.218,00
3.3.12	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación.	und	5,00	$ 730.102,00	$ 3.650.510,00	5,00	$ 3.650.510,00	-	$ -	5,00	$ 3.650.510,00
3.3.13	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x Nº 1/0), suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 101.554,00	$ 44.480.652,00	438,00	$ 44.480.652,00	-	$ -	438,00	$ 44.480.652,00
3.3.14	Bajante zunchada a poste conformada por:Tubo galvanizado 4",uniones galvanizadas,boquilla,curva galvanizada,hebillas y cinta bandit.Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 2.170.045,00	$ 2.170.045,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.15	Caja de inspeccion CS-275	und	2,00	$ 1.962.129,00	$ 3.924.258,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.16	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	13,21	$ 50.016,00	$ 660.711,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.17	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	8,37	$ 42.117,00	$ 352.519,29	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.18	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 4 x4", zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	20,55	$ 207.533,00	$ 4.264.803,15	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.19	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x Nº 1/0 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	40,38	$ 402.565,00	$ 16.255.574,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.20	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tensión 15 KV calibre Nº 1/0 XLPE (jgo/3). Suministro e instalación.	und	1,00	$ 1.281.497,00	$ 1.281.497,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4	**SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN**		-	$ -		-	$ -	-		-	
3.4.01	Suministro, transporte e instalación de celda de medida en media tensión, Medidor trifasico multifuncional, con registro de demanda y telemedida. Incluye TC's TP's, calibración	und	1,00	$ 29.954.638,00	$ 29.954.638,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.02	Suministro e instalación Celda de protección con seccionador en aire 17,5 kV / 16 kA NORMA CTS 506-2	und	1,00	$ 27.028.496,00	$ 27.028.496,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.03	Suministro e instalación Celda para transformador seco de hasta 500 KVA 15 KV	und	1,00	$ 10.789.843,00	$ 10.789.843,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.04	Transformador de potencia trifásico de 400 KVA tipo seco clase H para nivel de tensión 13200/440V-254 frecuencia de operación 60 Hz. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 143.431.706,00	$ 143.431.706,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.05	Construcción malla de puesta a tierra para cuarto electrico. Inlcuye: Cable de cobre desnudo Nº 4/0, excavación y relleno, soldaduras exotermicas	und	1,00	$ 15.957.731,00	$ 15.957.731,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.06	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo interior para red de media tensión 15 kV calibre Nº 1/0 XLPE (jgo/3) suministro e instalacion	und	5,00	$ 792.272,00	$ 3.961.360,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.07	DPS 12 kV 10 kA protección transformador tipo seco (jgo/3). Suministro e instalación.	und	1,00	$ 837.202,00	$ 837.202,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.08	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x Nº 2 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	8,00	$ 333.507,00	$ 2.668.056,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.09	Caja de inspección AP-280	und	6,00	$ 494.883,00	$ 2.969.298,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5	**CUARTO ELECTRICO**		-	$ -		-	$ -	-		-	
3.5.01	Transferencia automatica para planta de emergencia de 500 KVA.	und	1,00	$ 56.818.284,00	$ 56.818.284,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.02	Suministro e instalación de Gabinete metálico de 150x2.00x060 m incluye totalizador principal breakers borneras barraje de distribución barraje electroplateado marquillado elementos de sujeción y pruebas.	und	1,00	$ 56.432.489,00	$ 56.432.489,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.03	Suministro e instalación de banco de condensadores, incluye: Gabinete metálico de 1x0,80x0,70 m, controlador automatico de factor de potencia, transformador de corriente, contactor para condesador, reactancia de rechazo y accesorios	und	1,00	$ 30.101.311,00	$ 30.101.311,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.04	Autotransformador 20 KVA baja - baja 440 V./ 208 - 120 V. tipo seco trifasico conexión estrella grupo de conexión Dy5 protección IP. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 16.988.971,00	$ 16.988.971,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.05	Carcamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	2,81	$ 393.414,00	$ 1.105.493,34	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.06	Carcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	18,24	$ 271.155,00	$ 4.945.867,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.07	Tapa en lamina alfajor 1/8" con marco en angulo de 1 1/22X3/16" pintada. Suministro e instalación	m²	4,30	$ 1.005.630,00	$ 4.324.209,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.08	Tablero proteccion trifasico de 12 puestos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación	und	1,00	$ 839.514,00	$ 839.514,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.09	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	23,90	$ 2.791.784,00	$ 66.723.637,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.10	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	35,74	$ 1.145.104,00	$ 40.926.016,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.11	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	18,68	$ 64.906,00	$ 1.212.444,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.12	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 6) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	5,51	$ 91.265,00	$ 502.870,15	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.13	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	11,67	$ 53.698,00	$ 626.655,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.14	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A 25kA. Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 763.066,00	$ 763.066,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	43 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5							OBRA EJECUTADA					
							ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.5.15	Cortacircuito termomagnetico de 1 x (10A-60A) 120/240 V 10 KA enchufable. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 35.581,00	$ 71.162,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.16	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A 10kA 120/240V. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.17	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15 - 60A 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 211.220,00	$ 422.440,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.18	Canalización ducto conduit PVC 1" zona dura.	m	7,86	$ 16.155,00	$ 126.978,30		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6	**ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN**		-	$ -			-	$ -	-		-	
3.6.01	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	13,58	$ 50.016,00	$ 679.217,28		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.02	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	9,98	$ 42.117,00	$ 420.327,66		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.03	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	17,64	$ 73.354,00	$ 1.293.964,56		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.04	Suministro e instalación de tuberia IMC de 3"	m	63,40	$ 259.086,00	$ 16.426.052,40		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.05	Suministro e instalación de tuberia IMC de 1"	m	85,94	$ 68.302,00	$ 5.869.873,88		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.06	Canalización conduit PVC DB tipo pesado 2 x 1",zona blanda.Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	29,57	$ 33.312,00	$ 985.035,84		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.07	Acometida subterranea encable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.	m	147,06	$ 1.145.104,00	$ 168.398.994,24		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.08	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	6,00	$ 64.906,00	$ 389.436,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.09	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	42,00	$ 53.698,00	$ 2.255.316,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.7	**PLANTA DE EMERGENCIA**		-	$ -			-	$ -	-		-	
3.7.01	Suministro e instalación de planta eléctrica de 438 KVA, tipo Diesel, velocidad de 1800RPM, trifásica. Incluye tablero de control de motor y generador, breaker tipo industrial, cabina insonora tipo interior y sistema de escape de gases.	und	1,00	$ 418.714.998,00	$ 418.714.998,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.7.02	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	10,23	$ 2.792.476,00	$ 28.567.029,48		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8	**INSTALACIONES INTERNAS**		-	$ -			-	$ -	-		-	
3.8.01	Tablero de protección trifásico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 1.171.905,00	$ 1.171.905,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.02	Cortacircuito termomagnetico de 1 x (10A-60A), 120/240 V, 10 KA, enchufable. Suministro e instalación.	und	4,00	$ 35.581,00	$ 142.324,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.03	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15 - 30A, 10 KA, 120/240 V. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.04	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15 - 60A, 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	und	4,00	$ 211.220,00	$ 844.880,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.05	Canalización ducto conduit PVC 1", zona dura.	m	1,50	$ 16.155,00	$ 24.232,50		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.06	Salida para iluminacion, en tuberia metálica tipo conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	19,00	$ 303.132,00	$ 5.759.508,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.07	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	9,00	$ 143.717,00	$ 1.293.453,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.08	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	und	9,00	$ 38.165,00	$ 343.485,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.09	Salida para toma corriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: Tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xN°)2 + 1x12T AWG, caja metalica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	8,00	$ 305.026,00	$ 2.440.208,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.10	Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xn°10 + 1xN°12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 526.189,00	$ 1.052.378,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.11	Salida para tomacorriente trifásico con polo a tierra incluye: tubo EMT tipo pesado 1" cable de cobre aislado THWN 3x10 +1x12T AWG caja metálica 2400 tipo honda terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 718.957,00	$ 1.437.914,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.12	Luminaria tipo led hermética IP65, 36W, 3500 lm, 120x8 cm. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion.	und	19,00	$ 225.350,00	$ 4.281.650,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.13	Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomia minima 90 minutos. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	3,00	$ 169.943,00	$ 509.829,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.14	Letrero luminoso de emergencia SALIDA. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	3,00	$ 175.211,00	$ 525.633,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.15	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	5,00	$ 125.086,00	$ 625.430,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.16	Salida para interruptor conmutable sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	1,00	$ 158.049,00	$ 158.049,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable de proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 43 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	43 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	30 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	16/07/2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :**	12/08/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	16/05/2026 - 15/07/2026	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5					OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 27		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.8.17	Salida para interruptor doble conmutable, linea decorativa incluye: Tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuacion de muro	und	1,00	$ 193.556,00	$ 193.556,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9	**ALUMBRADO PÚBLICO**		-	$ -		-	$ -	-		-	
3.9.01	Caja de inspección AP-280	und	7,00	$ 494.883,00	$ 3.464.181,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.02	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	26,30	$ 50.016,00	$ 1.315.420,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.03	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	19,72	$ 42.117,00	$ 830.547,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.04	Canalización conduit PVC tipo pesado 2x3/4" zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavado de rio.	m	111,09	$ 24.578,00	$ 2.730.370,02	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.05	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 2x10 + 1x8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.Suministro e instalación.	m	118,59	$ 33.841,00	$ 4.013.204,19	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.06	Luminaria led 30-60W, 7P, 4230-8460 lm, 4000K, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda, cableado y empalmes de derivación. Suministro e instalacion.	und	7,00	$ 1.330.964,00	$ 9.316.748,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.07	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo con altura de montaje de 6 m. incluye: pernos de anclaje puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalacion	und	7,00	$ 2.885.855,00	$ 20.200.985,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUIDO AIU)				**$ 83.249.828.408,00**		**$ 78.921.952.882,80**		**$ 836.527.703,27**		**$ 79.758.480.586,07**
	TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUIDO AIU) AJUSTADO AL PESO				**$ 83.249.828.408,00**		**$ 78.921.952.883,00**		**$ 836.527.703,00**		**$ 79.758.480.586,00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 50.629.860,00		$ 49.854.388,00		$ -		$ 49.854.388,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 263.188.608,00		$ 242.899.968,00		$ -		$ 242.899.968,00
	RETIE				$ 36.652.000,00		$ -		$ -		$ -
	RETILAP				$ 10.710.000,00		$ -		$ -		$ -
	SALDO A FAVOR DE ACUATODOS S.A E.S.P				$ 331,00		$ -		$ -		$ -
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$ 83.611.009.207,00**		**$ 79.214.707.239,00**		**$ 836.527.703,00**		**$ 80.051.234.942,00**

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL (Incluido AIU)		**$**	**836.527.703,00**
Amortización del Anticipo	33%	$	276.054.142,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA		**$**	**560.473.561,00**

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00%
EJECUTADO ACUMULADO	95,74%
POR EJECUTAR	4,26%

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/Cte. (**$ 836.527.703,00**)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Parcial de Obra, los que en ella Intervinieron, en la Ciudad de YOPAL, a los DIECISÉIS (16) días del mes de JULIO de 2026

(Firma)
(Nombre)
Rl/Legal
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
CONSORCIO BENDICIÓN 23
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Rl/Legal
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
CONSORCIO PR-HK
Interventor

(Firma)
(Nombre)
ROBERTO ANDRÉS RIOS FIGUEROA
Profesional de Apoyo
ACUATODOS S.A. E.S.P.

(Firma)
(Nombre)
MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO
Subgerente Técnico y Operativo
ACUATODOS S.A. E.S.P.
Supervisor

(Firma)
(Nombre)
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General
ACUATODOS S.A. E.S.P.
Supervisor

NOTAS

a) Las Cantidades y Valores Consignados en la presente Acta, son Responsabilidad Exclusiva del Interventor y el Contratista.

b) El responsable de la dependencia que ordena el pago de la presente acta o ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales por parte de la interventoría, supervisor de contrato o convenio.

c) Los valores unitarios (VR. UNITARIO) ya incluyen AIU (21% Administración, 2% Imprevistos, 5% Utilidad) de acuerdo a lo estipulado en la minuta del contrato

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proceso y/o Contrato

FORMULARIO 7. CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE
"ACUATODOS S.A. E.S.P."
Yopal-Casanare

REFERENCIA: Proceso de SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. ACUA – SPO – 003 – 2023, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Estimados señores:

Los suscritos, DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO, CARLOS KARLO COTES MADERA, JUAN SEBASTIAN PEREZ BENITEZ y LUIS ALBERTO MORALES ACEVEDO debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de GRUPO THEOS S.A.S., CONSTRU-INTER S.A.S., GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S., BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S., y LT BUILDINGS S.A.S., respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociamos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

	Nombre del integrante	Compromiso (%) [2]
1	NOMBRE: GRUPO THEOS S.A.S. NIT: 900.193.579-4 DOMICILIO: CONDOMINIO CASA VIEJA MANZANA A CASA 4; YOPAL - CASANARE R/L: DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO EMAIL: contacto@theos.com.co	32.5%
2	NOMBRE: CONSTRU-INTER S.A.S. NIT: 844.003.568-7 DOMICILIO: CALLE 4 No. 5 – 43; VILLANUEVA – CASANARE R/L: JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO EMAIL: gerenciaconstruinter@gmail.com	32.5%

3	NOMBRE: GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S. NIT: 901.687.582-1 DOMICILIO: CRR. 55 No. 100 – 51, OF 1110; BARRANQUILLA ATLÁNTICO R/L: CARLOS KARLO COTES MADERA EMAIL: geschsas@gmail.com	15%
4	NOMBRE: BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.460.958-1 DOMICILIO: CALLE 46 No. 4 – 104; MONTERIA – CORDOBA R/L: JUAN SEBASTIAN PEREZ BENITEZ EMAIL: bunkerconstruccionessas@gmail.com	15%
5	NOMBRE: LT BUILDINGS S.A.S. NIT: 900.371.384-9 DOMICILIO: CALLE 52A No. 14 – 69; MONTERIA – CORDOBA R/L: LUIS ALBERTO MORALES ACEVEDO EMAIL: ltbuildingssas20@gmail.com	5%

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO BENDICIÓN 23.
3. El objeto del consorcio es CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
4. La duración del presente CONSORCIO que por este acuerdo se constituya tendrá una validez desde el 26 de septiembre de 2023 hasta el 7 de noviembre de 2026. En todo caso, el CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las garantías presentadas.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado con C. C. No. 1.118.548.824 de Yopal (Casanare), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es CRISITIAN CAMILO HURTADO OJEDA, identificado con C. C. No. 9.433.815 de Yopal (Casanare), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO BENDICIÓN 23

9. El Señor CRISTIAN CAMILO HURTADO OJEDA acepta su nombramiento como representante legal suplente del CONSORCIO BENDICIÓN 23

10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO BENDICION 23

11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	CONDOMINIO CASA VIEJA MANZANA A CASA 4 KM 8 VIA SIRIVANA
Dirección electrónica	contacto@theos.com.co
Teléfono	6334412
Ciudad	Yopal – Casanare

En constancia, se firma en YOPAL, a los 26 días del mes de septiembre de 2023.

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
C.C. 1.118.548.824
R/L. GRUPO THEOS S.A.S.

CARLOS KARLO COTES MADERA
C.C. 1.118.807.061
R/L GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S.

JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO
C.C. 86.079.035
R/L CONSTRU-INTER S.A.S.

JUAN SEBASTIAN PEREZ BENITEZ
C.C. 1.067.953.398
R/L BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S.

LUIS ALBERTO MORALES ACEVEDO
C.C. 1.052.095.229
R/L LT BUILDINGS S.A.S.

Aceptación del cargo:

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
C.C. 1.118.548.824
R/L CONSORCIO BENDICION 23

CRISTIAN CAMILO HURTADO OJEDA
C.C. 9.433.815
R/L Suplente CONSORCIO BENDICION 23

EL SUSCRITO SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO BENDICIÓN 23, NIT. 901.767.095-1, representada legalmente por DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal - Casanare, cumplió con todas sus obligaciones del Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", según certificación expedida por el CONSORCIO PR-HK, NIT 901.770.052-4, representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, en calidad de INTERVENTOR, durante el periodo comprendido del 16 de mayo de 2026 al 15 de julio de 2026, presentando así un cumplimiento del 1,00% de la ejecución del contrato y un porcentaje de avance acumulado del 95,74%.

La presente certificación se expide en la Ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026.

Sin otro particular,

MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO
Subgerente técnico y operativo
Supervisor

Proyectó: Roberto Andrés Ríos Figueroa
Profesional de apoyo

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

Banco de Occidente

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO BENDICION 23** identificado con C.C./NIT **901.767.095-1**, es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día **13 de Diciembre de 2023** con las siguientes **Cuenta de Ahorros** No.**505843615**, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO BENDICION 23** , es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO BENDICION 23,** hoy **13 de Diciembre de 2023.**

Cordialmente,

ANA SOFIA TORO RENDON
Funcionaria Ejecutora
Mesa de Soporte de Negocio

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14973764105

(415)7707212489984(8020) 000001497376410 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 7 0 9 5	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO BENDICION 23

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 4 KM 8 VIA SIRIVANA CON CASA VIEJA

42. Correo electrónico contacto@theos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 6 3 3 4 4 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 1 0 2 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	2	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **14973764105**

(415)7707212489984(8020) **000001497376410 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 7 0 9 5	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 9 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 9 2 6
81. Hasta	2 0 2 5 0 1 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 0 2 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14973764105

(415)7707212489984(8020) 000001497376410 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 7 0 9 5	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 9 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 8 5 4 8 8 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIL	CHAPARRO	DANIEL	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 4 3 3 8 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HURTADO	OJEDA	CRISTIAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14973764105

(415)7707212489984(8020) 000001497376410 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 7 0 9 5	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 9 3 5 7 9	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO THEOS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 2 . 5	2 0 2 3 0 9 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 4 4 0 0 3 5 6 8	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRU-INTER S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 2 . 5	2 0 2 3 0 9 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 8 7 5 8 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO EMPRERSARIAL SAN CHARBEL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 5	2 0 2 3 0 9 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 6 0 9 5 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BUNKER CONSTRUCCIONES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 5	2 0 2 3 0 9 2 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 7 1 3 8 4	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: LT BUILDINGS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 3 0 9 2 6	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14916025853

(415)7707212489984(8020) 000001491602585 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 3 5 7 9	4	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO THEOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CONJ CASA VIEJA MZ A CA 4

42. Correo electrónico contacto@theos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 5 0 0 0 1	6 3 3 4 4 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 4 0 8 1 2	3 3 1 4	2 0 1 4 0 8 1 2		7 7 3 0	3 8 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 24 / 07 : 01: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.29 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER
965. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 24-05-2023 07:01:21AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916025853

(415)7707212489984(8020) 000001491602585 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 3 5 7 9	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	6
73. Fecha	2 0 0 8 0 1 0 3	2 0 1 6 0 2 2 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 1 1 1	2 0 1 6 0 3 0 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 4 7 1 7	6 4 7 1 7
78. Departamento	8 5	8 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	5 0

Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 1 0 3	
81. Hasta	2 0 1 8 0 1 0 3	2 0 3 4 0 6 1 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 9 1 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916025853

(415)7707212489984(8020) 000001491602585 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 3 5 7 9	4	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 8 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 1 8 5 4 8 8 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIL	CHAPARRO	DANIEL	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916025853

(415)7707212489984(8020) 000001491602585 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 3 5 7 9	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 1 7 2 5 5		1 3 4 6 1 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
HERMIDA	SERRANO	CESAR	ANDRES

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 5 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: . .

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: . .

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14893441752

(415)7707212489984(8020) 000001489344175 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 3 5 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRU-INTER S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUINTER SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Villanueva 4 4 0

41. Dirección principal
CL 4 5 43

42. Correo electrónico gerenciaconstruinter@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 4 4 1 9 7 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 2 0 4 1 5	4 3 2 1	2 0 0 2 0 4 1 5		7 7 3 0	4 3 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 02 - 03 / 10 : 40: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre URQUIJO GUERRERO JAVIER ZEHIR
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-02-2023 10:40:52AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14893441752

(415)7707212489984(8020) 000001489344175 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 3 5 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 1	
73. Fecha	2 0 0 2 0 4 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 4 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	3 3 7 2 4	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	4 4 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 2 0 4 1 0	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14893441752

(415)7707212489984(8020) 000001489344175 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 3 5 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 6 0 7 9 0 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
URQUIJO	GUERRERO	JAVIER	ZEHIR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14893441752

(415)7707212489984(8020) 000001489344175 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 3 5 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 4 1 8 0 9		9 6 9 8 8

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CARRILLO	PEÑA	NELSON	JAIME

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 1 0 7 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14893441752

(415)7707212489984(8020) 000001489344175 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 3 5 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	
162. Nombre del establecimiento		
CONSTRUINTER SAS		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Tauramena 4 1 0	
165. Dirección		
CL 4 5 43		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
7 9 1 7 4	2 0 1 0 0 4 1 3	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 0 5 6 9 0 5 4 9		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14882706711

(415)7707212489984(8020) 000001488270671 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 0 9 5 8	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BUNKER CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	BUNKER

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 41 B 31 13

42. Correo electrónico bunkerconstruccionessas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 8 6 1 1 5 4	3 0 1 2 3 4 9 9 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 1 9	4 6 6 3	2 0 2 1 0 2 1 9		4 2 2 0	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 12 / 19 : 03: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ BENITEZ JUAN SEBASTIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-02-2023 04:40:30PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14882706711

(415)7707212489984(8020) 000001488270671 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 0 9 5 8	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 8 5 9 0 8	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 2 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14882706711

(415)7707212489984(8020) 000001488270671 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 0 9 5 8	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 6 7 9 5 3 3 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	BENITEZ	JUAN	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14882706711

(415)7707212489984(8020) 000001488270671 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 6 0 9 5 8	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 2 2 8 4 1 1		1 0 7 6 2 9

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
OSORIO	BUSTILLO	RAFAEL	DE JESUS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 2 7		1 1 0 8 3 5

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BARRAZA	HERRERA	RODRIGO	JOSE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918551279

(415)7707212489984(8020) 000001491855127 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 1 3 8 4	9	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LT BUILDINGS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 52 A 14 69 BRR MONTEVERDE

42. Correo electrónico ltbuildingssas20@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 3 5 6 5 7 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 1 0 0 7 1 6	4 2 9 0	2 0 1 0 0 7 1 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	8	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 05 / 16 : 08: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MORALES ACEVEDO LUIS ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918551279

(415)7707212489984(8020) 000001491855127 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 1 3 8 4	9	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 0	3
73. Fecha	2 0 1 0 0 7 1 6	2 0 2 1 0 1 0 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 7 2 6	2 0 2 1 0 1 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 5 0 3 8 8 1	3 9 3 7 7 8
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 7 1 6
81. Hasta	2 0 4 0 0 7 1 6

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 2 2 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918551279

(415)7707212489984(8020) 000001491855127 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 1 3 8 4	9	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 0 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 5 2 0 9 5 2 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORALES	ACEVEDO	LUIS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918551279

(415)7707212489984(8020) 000001491855127 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 1 3 8 4	9	Impuestos de Barranquilla 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 0 0 4 4 1 1		1 4 9 8 7 5

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CERA	ALTAMAR	MELKIS	FRANCISCO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 2 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 9 7 4 4 8 8 3		8 6 7 7 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOPEZ	FLOREZ	RUSMERY	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 3 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14899383361

(415)7707212489984(8020) 000001489938336 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 7 5 8 2	1	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO EMPRERSARIAL SAN CHARBEL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GESCH S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 55 CL100 51OF1110

42. Correo electrónico GESCHSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 4 1 9 4 0 4	3 1 5 2 4 0 0 3 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 2 1 2 2 9	4 3 9 0	2 0 2 2 1 2 2 9			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1 4	4 2	4 8																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 28 / 08 : 58: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre COTES MADERA CARLOS KARLO
985. Cargo REPRESENTANTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14899383361

(415)7707212489984(8020) 000001489938336 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 7 5 8 2	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 1 2 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 2 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 8 6 2 6 9 5	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14899383361

(415)7707212489984(8020) 000001489938336 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 7 5 8 2	1	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 8 8 0 7 0 6 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COTES	MADERA	CARLOS	KARLO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

acuatodos S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO BENDICIÓN 23, NIT. 901.767.095-1, representada legalmente por DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal - Casanare, cumplió con todas sus obligaciones de aportes a seguridad social y parafiscales, del Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", según certificación expedida por el CONSORCIO PR-HK, NIT 901.770.052-4, representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, en calidad de INTERVENTOR, durante el periodo comprendido del 16 de mayo del 2026 al 15 de julio del 2026.

Esta supervisión realizo la respectiva verificación de las planillas aportadas por el contratista, y constató la información correspondiente a la certificación suscrita, así:

MES - AÑO	No. PLANILLA	TOTAL
Mayo/2026 1 de 2	9505636372	$ 8.287.100,00
Mayo/2026 2 de 2	9505636804	$ 6.606.900,00
Junio /2026 1 de 2	9507249991	$ 8.333.700,00
Junio /2026 2 de 2	9507250522	$ 6.606.900,00

La presente certificación se expide en la Ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026.

Sin otro particular,

MIGUEL ANGEL FARÍAS OSORIO
Subgerente técnico y operativo
Supervisor

Proyectó: Roberto Andrés Ríos Figueroa
Profesional de apoyo

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"
www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatodos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. **Telefax:** (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare
CÓDIGO POSTAL 850001

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 08 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.**

En nuestra condición de Representante legal, yo DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO identificado con C.C. 1.118.548.824 de Yopal y CESAR ANDRÉS HERMIDA SERRANO en calidad de Contador del CONSORCIO BENDICIÓN 23 con NIT: 901.767.095-1. Nos permitimos CERTIFICAR que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia se ha realizado el pago efectuado por el concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Por lo anterior certificamos el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por el CONSORCIO BENDICIÓN 23 (NIT: 901.767.095-1) durante el periodo comprendido del 16/05/2026 – 15/07/2026 en desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE". Contemplado en el contrato No. 041 de fecha 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 firmado entre el CONSORCIO BENDICION 23 y la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P"

Nota. Se anexa la relación del pago de seguridad social y aportes a parafiscales de cada trabajador durante el periodo relacionado.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Lo anterior acorde con los costos de personas previsto en la propuesta económica la cual hacer parte integral del contrato en mención y en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y de la ley 828 de 2003.

MES	IBC	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			APORTES PARAFISCALES			TOTAL	No. PLANILLA DE PAGO
		SALUD	RIESGOS PROFESIONALES	PENSIÓN	CAJAS DE COMPENSACIÓN	ICBF	SENA		
MAYO 2026	$ 27.670.995,00	$ 1.195.900,00	$ 1.925.100,00	$ 4.147.200,00	$ 1.100.900,00	N/A	N/A	$ 8.267.100,00	95956363722
MAYO 2026	$ 21.769.514,00	$ 818.700,00	$ 1.433.306,00	$ 3.483.600,00	$ 871.300,00			$ 6.606.906,00	95955398804
JUNIO 2026	$ 36.193.593,00	$ 1.098.900,00	$ 1.912.056,00	$ 4.114.900,00	$ 1.207.900,00	N/A	N/A	$ 8.333.756,00	95972499911
JUNIO 2026	$ 21.769.514,00	$ 818.700,00	$ 1.433.306,00	$ 3.483.600,00	$ 871.300,00			$ 6.606.906,00	95972500222
TOTAL	$ 101.403.436,00	$ 3.843.200,00	$ 6.704.768,00	$ 15.229.300,00	$ 4.057.400,00	$ -	$ -	$ 29.834.668,00	

En constancia se firma en la Ciudad de Yopal Casanare, a los ocho (08) días del mes de mayo del año 2026, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27

En constancia firmo,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
1.118.548.824 DE YOPAL
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CESAR ANDRÉS HERMIDA SERRANO
CC 80.017.255 DE BOGOTÁ D.C.
Tarjeta Profesional No. 134610-T
Contador

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.017.255**

HERMIDA SERRANO

APELLIDOS

CESAR ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1977**

BOGOTA D.C

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-ENE-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00206661-M-0080017255-20091229 0019448904A 2 1280113103

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

134610-T



CESAR ANDRES
HERMIDA SERRANO
C.C. 80017255
RES. INSCRIPCION 127 DEL 08/05/2008
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

243822 144786

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 B 9 9 3 F 3 5 C 3 0 3 2 6 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR ANDRES HERMIDA SERRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80017255 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134610-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 08 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES**

Mediante la presente, yo **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO** identificado con cedula No. **1.118.548.824** de Yopal en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23** con NIT 901.767.095-1, me permito certificar que se han realizado oportunamente los pagos respectivos de salarios y prestaciones sociales durante el periodo comprendido del 16/mayo/2026 al 15/julio/2026 en desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" contemplado en el contrato de obra pública No. 041 del 15 de noviembre de 2023 firmado entre el CONSORCIO BENDICIÓN 23 y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"

En constancia se firma en la ciudad de Yopal Casanare, a los ocho (08) días del mes de julio del año 2026, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
CC 1.118.548.824 DE YOPAL
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CESAR ANDRÉS HERMIDA SERRANO
CC 80.017.255 DE BOGOTÁ D.C.
Tarjeta Profesional No. 134610-T
Contador

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.017.255**

HERMIDA SERRANO

APELLIDOS

CESAR ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1977**

BOGOTA D.C

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-ENE-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00206661-M-0080017255-20091229 0019448904A 2 1280113103




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

134610-T

CESAR ANDRES
HERMIDA SERRANO
C.C. 80017255
RES. INSCRIPCION 127 DEL 08/05/2008
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

243622 144786



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 7 B 9 9 9 F 9 5 C 9 0 9 2 6 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR ANDRES HERMIDA SERRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80017255 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134610-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RELACION DE NOMINA GENERAL MES DE MAYO 2026

N°	DIRECCION	TELEFONO	% ARL APLICACION	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO / CTO	FECHA DE RETIROCTO	SALARIO BASE MENSUAL	DIAS INCAPACIDAD GENERAL 66,67%	VALOR DIAS INCAPACIDAD GENERAL 66,67%	DIAS INCAPACIDAD LABORAL	VALOR DIAS INCAPACIDAD LABORAL 100%	DIAS LABORADOS	TOTAL SALARIO DIAS LABORADOS	SALARIO BASE CON INCAPACIDAD	AUX TRANSPORTE	VALOR IBC SALARIAL	SUBTOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	PENSIÓN TOTAL 16%	FIRMA
1	CALLE 42 N°8-30	3209479789	0,96%	1.118.573.622	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	OFICIAL DE OBRA	1/12/2025		$ 1.820.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.820.000,00	$ 1.820.000,00	$ 249.095	$ 1.820.000,00	$ 2.069.095,00	$ 72.800	$ 72.800	$ 145.600,00	$ 1.923.495,00	$ 291.200	
3	CALLE 32 A N° 15 A - 23	3102712725	0,96%	88.215.115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	MAESTRO DE OBRA	1/02/2024		$ 3.020.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 3.020.000,00	$ 3.020.000,00	$ 249.095	$ 3.020.000,00	$ 3.269.095,00	$ 120.800	$ 120.800	$ 241.600,00	$ 3.027.495,00	$ 483.200	
3	VEREDA LA NIATA	3103170862	0,96%	1.019.082.927	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	MAESTRO DE OBRA	8/12/2025		$ 2.570.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 2.570.000,00	$ 2.570.000,00	$ 249.095	$ 2.570.000,00	$ 2.819.095,00	$ 102.800	$ 102.800	$ 205.600,00	$ 2.613.495,00	$ 411.200	
4	CARRERA 28D N° 71-12	3107915324	0,96%	1.118.542.443	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	PROFESIONAL AMBIENTAL	2/10/2025		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
5	CALLE 160 N° 60-07	3024129218	0,96%	1.049.621.180	GARCIA MENDIVELSO DIEGO ANDRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
6	CARRERA 30 A N° 17 - 109	3118472776	0,96%	1.118.548.824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	19/03/2024		$ 3.000.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 249.095	$ 3.000.000,00	$ 3.249.095,00	$ 120.000	$ 120.000	$ 240.000,00	$ 3.009.095,00	$ 480.000	
7	CARRERA 30A N° 29-03	3108600846	0,96%	9.532.276	HURTADO PINEDA ALVARO	OFICIAL DE OBRA	5/03/2024		$ 3.020.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 3.020.000,00	$ 3.020.000,00	$ 249.095	$ 3.020.000,00	$ 3.269.095,00	$ 120.800	$ 120.800	$ 241.600,00	$ 3.027.495,00	$ 483.200	
8	CARRERA 72 N° 23 24	3115965649	0,96%	48.364.728	HURTADO PINEDA YOLIMA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
9	CALLE 48 TRANS 2547	3115912678	0,96%	9.430.088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
10	CALLE 30 N° 11-71	3112083583	0,96%	7.227.214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
11	MANZANA 38 CASA 25	3124607021	0,96%	1.118.573.398	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	ASISTENTE SISO	1/04/2024		$ 1.890.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.890.000,00	$ 1.890.000,00	$ 249.095	$ 1.890.000,00	$ 2.139.095,00	$ 75.600	$ 75.600	$ 151.200,00	$ 1.987.895,00	$ 302.400	
12	CALLE 23 N°7-106	3115518363	0,96%	74.755.228	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	MAESTRO DE OBRA	26/08/2024		$ 3.020.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 3.020.000,00	$ 3.020.000,00	$ 249.095	$ 3.020.000,00	$ 3.269.095,00	$ 120.800	$ 120.800	$ 241.600,00	$ 3.027.495,00	$ 483.200	
13	CALLE 18A N° 21A - 54	3108691787	0,96%	91.240.944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
14	CARRERA 24 N° 19-52	3132892340	0,96%	9.651.535	RIAÑO LUIS OCTAVIO	CONTROLADOR VIAL	1/04/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
15	CARRERA 24 N° 19-52	3121522555	0,96%	74.814.415	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	MAESTRO DE OBRA	1/09/2025		$ 2.270.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 2.135.250,00	$ 2.270.000,00	$ 249.095	$ 2.270.000,00	$ 2.519.095,00	$ 90.800	$ 90.800	$ 181.600,00	$ 2.337.495,00	$ 363.200	
16	CARRERA 54 N 64A - 75	3115326714	0,96%	1.118.563.927	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	7/01/2025		$ 3.020.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 3.020.000,00	$ 3.020.000,00	$ 249.095	$ 3.020.000,00	$ 3.269.095,00	$ 120.800	$ 120.800	$ 241.600,00	$ 3.027.495,00	$ 483.200	
17	CARRERA 54 N 64A - 75	3214524772	0,96%	1.015.417.280	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	RESIDENTE DE OBRA	7/01/2025		$ 2.600.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 249.095	$ 2.600.000,00	$ 2.849.095,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.641.095,00	$ 416.000	
18	URBANIZACION CAMINO REAL	3102568670	0,96%	1.116.545.333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	INSPECTOR DE OBRA	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
19	YOPAL - CASANARE	3102650306	0,96%	7.224.823	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	INGENIERO RESIDENTE No. 2	1/01/2026		$ 5.290.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 5.290.000,00	$ 5.290.000,00	$ -	$ 5.290.000,00	$ 5.290.000,00	$ 211.600	$ 211.600	$ 476.100,00	$ 4.813.900,00	$ 846.300	
20	CARRERA 10N° 48B - 46	3125577037	0,52%	47.435.477	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
21	CALLE 31 N° 5 - 70	3144910134	0,96%	1.136.883.799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	13/02/2024		$ 2.600.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 249.095	$ 2.600.000,00	$ 2.849.095,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.641.095,00	$ 416.000	
								SUMA	$ 49.878.145	$ -	$ -	0,00	$ -	630,00	$ 49.743.395	$ 49.878.145	$ 4.501.900	$ 49.878.145	$ 54.380.045	$ 1.995.300	$ 1.995.700	$ 4.044.300	$ 50.815.745	$ 7.981.100	

	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODO DE NOMINA	ELABORADO POR DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	APROBADO POR REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BENDICION 23	30 de mayo de 2026	01/05/2026 AL 31/05/2026	DUMAR FABIAN CAÑIZALES BALCARCEL	DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
NIT. 901.747.895-1				

RELACION DE NOMINA GENERAL MES DE JUNIO 2026

N°	DIRECCIÓN	TELEFONO	% ARL AFILIACION	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO / CTO	FECHA DE RETIRO/CTO	SALARIO BASE MENSUAL	DIAS INCAPACIDAD GENERAL 66,67%	VALOR DIAS INCAPACIDAD GENERAL 66,67%	DIAS INCAPACIDAD LABORAL	VALOR DIAS INCAPACIDAD LABORAL 100%	DIAS LABORADOS	TOTAL SALARIO DÍAS LABORADOS	SALARIO BASE CON INCAPACIDAD	AUX TRANSPORTE	VALOR IBC SALARIAL	SUBTOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	PENSIÓN TOTAL 16%	FIRMA
1	CALLE 42 N°8-30	3209479789	0,96%	1.118.573.622	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES	OFICIAL DE OBRA	01/12/2025		$ 1.820.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.820.000,00	$ 1.820.000,00	$ 249.095	$ 1.820.000,00	$ 2.069.095,00	$ 72.800	$ 72.800	$ 145.600,00	$ 1.923.495,00	$ 291.200	
2	CALLE 32 A N° 15 A-23	3107212725	0,96%	88.215.115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	MAESTRO DE OBRA	01/02/2024	02/06/2026	$ 3.020.000	-	$ -	0	$ -	2	$ 201.333,33	$ 201.334,00	$ 16.606	$ 201.334,00	$ 217.940,33	$ 8.100	$ 8.100	$ 16.200,00	$ 201.740,00	$ 32.300	
3	VEREDA LA NIATA	3103170862	0,96%	1.019.082.927	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT	MAESTRO DE OBRA	08/12/2025		$ 2.570.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 2.570.000,00	$ 2.570.000,00	$ 249.095	$ 2.570.000,00	$ 2.819.095,00	$ 102.800	$ 102.800	$ 205.600,00	$ 2.613.495,00	$ 411.200	
4	CARRERA 28D N° 71-12	3107915324	0,96%	1.118.542.443	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER	PROFESIONAL AMBIENTAL	02/10/2025		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
5	CALLE 160 N° 69-67	3024129218	0,96%	1.049.621.180	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.200	
6	CARRERA 30 A N° 17 - 109	3118472776	0,96%	1.118.548.824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	19/03/2024		$ 3.000.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 249.095	$ 3.000.000,00	$ 3.249.095,00	$ 120.000	$ 120.000	$ 240.000,00	$ 3.009.095,00	$ 480.000	
7	CARRERA 30A N° 29-03	3108603846	0,96%	9.532.276	HURTADO PINEDA ALVARO	OFICIAL DE OBRA	05/03/2024		$ 3.020.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 3.020.000,00	$ 3.020.000,00	$ 249.095	$ 3.020.000,00	$ 3.269.095,00	$ 120.800	$ 120.800	$ 241.600,00	$ 3.027.495,00	$ 483.200	
8	CARRERA 72 N° 23 - 24	3115955649	0,96%	46.364.728	HURTADO PINEDA YOLIMA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.200	
9	CALLE 40 TRANS 23-67	3115912678	0,96%	9.430.088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.200	
9	CALLE 40 TRANS 23-67	3115912678	0,96%	1.007.703.911	JIMENEZ CUELLAR WILLIAM DAVID	AYUDANTE DE OBRA	08/06/2026		$ 1.820.000	-	$ -	0	$ -	22	$ 1.334.666,67	$ 1.334.666,67	$ 182.670	$ 1.334.666,67	$ 1.517.336,33	$ 53.400	$ 53.400	$ 106.800,00	$ 1.410.536,00	$ 213.500	
10	CALLE 30 N° 11-71	3112083593	0,96%	7.227.214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.200	
11	MANZANA 38 CASA 25	3124607021	0,96%	1.118.573.398	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	ASISTENTE SISO	01/04/2024		$ 1.890.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.890.000,00	$ 1.890.000,00	$ 249.095	$ 1.890.000,00	$ 2.139.095,00	$ 75.600	$ 75.600	$ 151.200,00	$ 1.987.895,00	$ 302.400	
12	CALLE 23 N°7-106	3115518363	0,96%	74.755.228	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	MAESTRO DE OBRA	26/08/2024		$ 3.020.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 3.020.000,00	$ 3.020.000,00	$ 249.095	$ 3.020.000,00	$ 3.269.095,00	$ 120.800	$ 120.800	$ 241.600,00	$ 3.027.495,00	$ 483.200	
13	CALLE 18A N° 21A - 54	3108691787	0,96%	91.240.944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.200	
14	CARRERA 24 N° 19-52	3132892340	0,96%	9.651.535	RIAÑO LUIS OCTAVIO	CONTROLADOR VIAL	01/04/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.200	
15	CARRERA 24 N° 19-52	3121522555	0,96%	74.814.415	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER	CONTROLADOR VIAL	01/09/2025		$ 2.270.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 2.135.250,00	$ 2.270.000,00	$ 249.095	$ 2.270.000,00	$ 2.519.095,00	$ 90.800	$ 90.800	$ 181.600,00	$ 2.337.495,00	$ 363.200	
16	CARRERA 54 N 64A 75	3115326714	0,96%	1.118.563.927	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANA	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	07/01/2025		$ 3.020.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 3.020.000,00	$ 3.020.000,00	$ 249.095	$ 3.020.000,00	$ 3.269.095,00	$ 120.800	$ 120.800	$ 241.600,00	$ 3.027.495,00	$ 483.200	
17	CARRERA 54 N 64A 75	3214524772	0,96%	1.015.417.280	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	RESIDENTE DE OBRA	07/01/2025		$ 2.600.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 249.095	$ 2.600.000,00	$ 2.849.095,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.641.095,00	$ 416.000	
18	URBANIZACION CAMINO REAL	3102566670	0,96%	1.116.545.333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	INSPECTOR DE OBRA	13/02/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
19	YOPAL - CASANARE	3102650306	0,96%	7.224.823	TAMARA MELO JORGE WILLIAM	INGENIERO RESIDENTE No. 2	01/01/2026		$ 5.290.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 5.290.000,00	$ 5.290.000,00	$ -	$ 5.290.000,00	$ 5.290.000,00	$ 211.600	$ 211.600	$ 476.100,00	$ 4.813.900,00	$ 846.300	
20	CARRERA 10N° 46B - 46	3125577037	0,52%	47.435.477	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	14/03/2024		$ 1.750.905	-	$ -	0	$ -	30	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 249.095	$ 1.750.905,00	$ 2.000.000,00	$ 70.100	$ 70.100	$ 140.200,00	$ 1.859.800,00	$ 280.300	
21	CALLE 31 N° 5 - 70	3144910134	0,96%	1.136.883.799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	13/02/2024		$ 2.600.000	-	$ -	0	$ -	30	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 249.095	$ 2.600.000,00	$ 2.849.095,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.641.095,00	$ 416.000	
								SUMA	$ 51.698.145	$ -	$ -	0,00	$ -	624,00	$ 48.259.395	$ 48.394.146	$ 4.932.081	$ 48.394.146	$ 53.326.227	$ 1.936.600	$ 1.936.400	$ 3.925.700	$ 49.400.526	$ 7.743.784	

CONSORCIO BENDICION 23

NIT. 901.757.695-1

FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODO DE NOMINA	ELABORADO POR DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	APROBADO POR REPRESENTANTE LEGAL
30 de junio de 2026	01/06/2026 AL 30/06/2026	DUMAR FABIAN CAÑIZALES BALCARCEL	DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO BENDICION 23 identificado con el NIT 901767095, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
CO No 041 de 2023	CONST INF SAS CBZSO MYDC	YOPAL CASANARE	1,050,543	2026-05	11-JUN-2026	164022277
		Total	1,050,543			

Expedido por el SENA, a los doce (12) dias del mes de Junio de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-06-12

Generado por : Levis Cerpa Ruiz

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 94229882 y el Número de Certificado: 521480

@SENAComunica
www.sena.edu.co

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	164022277	382711454	11/06/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901767095**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **207.230.11.233**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,050,543.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,050,543.00	COP$ 1,050,543.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	164022277	382711454	11/06/2026

Número de Identificación
901767095

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO BENDICION 23

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
1

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CASANARE

Ciudad Capital
YOPAL (CASANARE)

Dirección de Domicilio
CALLE 4 KM 8 VIA SIRIVANA CON CASA VIEJA

Ciudad de Domicilio
YOPAL CASANARE

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,6086334412

Correo electrónico
contacto@theos.com.co

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Casanare

Regional Centros SIIF
36-02-00-085-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
CO No 041 de 2023

Nombre Obra
CONST INF SAS CBZSO MYDC

Fecha Inicio Obra
13/02/2024

Fecha Terminación Obra
12/08/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra
YOPAL CASANARE

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2026

Mes Periodo a Pagar
5

Costo Total de Obra a Todo Costo
83611009207.00

Costo Total Mano de Obra
20902752301.00

Número de Trabajadores en el Periodo
24

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
1050543.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
1050543.00

ecollect
Seguro para ti

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 08 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **PAGO FIC**

Mediante la presente, yo **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO** identificado con cedula No. **1.118.548.824** en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, Deseo informar que el pago del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) correspondiente al mes de junio del año 2026 no se han podido realizar debido a inconvenientes administrativos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Por lo tanto, el pago correspondiente a este mes se incluirá en el informe mensual de julio de 2026.

En constancia firmo,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
1.118.548.824 DE YOPAL
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 08 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **PAGO FIC**

Mediante la presente, yo **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO** identificado con cedula No. **1.118.548.824** en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23**, Deseo informar que el pago del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) correspondiente al mes de julio del año 2026 no se han podido realizar debido a que se pasa un periodo atípico comprendido entre el 16 de mayo de 2026 al 15 de julio de 2026. Por lo tanto, el pago correspondiente a este periodo se incluirá en el informe mensual de julio de 2026.

En constancia firmo,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
1.118.548.824 DE YOPAL
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

acuatodos S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO BENDICIÓN 23, NIT. 901.767.095-1, representada legalmente por DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal - Casanare, cumplió con todas sus obligaciones del Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", realizo la respectiva legalización del anticipo por valor de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CIENCUENTA CENTAVOS M/CTE – ($41.805.504.603,50) según certificación expedida por el CONSORCIO PR-HK, NIT 901.770.052-4, representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, en calidad de INTERVENTOR, dando como resultado un avance de legalización 100% del total del anticipo.

La presente certificación se expide en la Ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024.

Sin otro particular,

JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

Proyecto: ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de apoyo a la Supervisión S.T y O.

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

PR-HK
CONSORCIO

17 de mayo de 2024

Ingeniero:
OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Interventoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023**

Por medio de la presente me permito certificar que el CONSORCIO BENDICIÓN 23 identificado con NIT. 901.767.095-1, ha sustentado oportunamente la inversión del 100% del anticipo correspondiente a un valor de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CIENCUENTA CENTAVOS M/CTE – ($41.805.504.603,50) durante el periodo comprendido entre el 13/FEBRERO/2024 al 30/ABRIL/2024 del contrato de obra No. 041 de 2023 del 15 de noviembre de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", y se podrá proceder con la suscripción del INFORME DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.

La presente se expide en el municipio de Yopal, con destino al acta de recibo parcial de obra No. 1 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

Dirección: Calle 10 No. 17 - 39, Yopal - Casanare
E-mail: consorcioprhk@proycon.com.co
Teléfono: 312 5229632

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

SIG MECA
GP-F-07
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA DE PÚBLICA No.	041 DE 2023
	13	2	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 041 DE 2023 **PROGRAMACIÓN INICIAL** ☑ **REPROGRAMACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA CONSORCIO BENDICIÓN 23

INTERVENTOR CONSORCIO PR-HK

SUPERVISOR JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ -Subgerente técnico y operativo

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES	$ 25.083.302.762,10	60%
2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 8.361.100.920,70	20%
3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 8.361.100.920,70	20%
		$ 41.805.504.603,50	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos
c) El Anticipo a Entregar es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato

(Firma)
(Nombre)
R/Legal
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
CONSORCIO BENDICIÓN 23
Contratista

(Firma)
(Nombre)
R/Legal
OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
CONSORCIO PR-HK
Interventor

(Firma)
(Nombre)
R/Legal
ROBERTO ANDRÉS RIOS FIGUEROA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

VoBo.
(Nombre)
R/Legal
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Subgerente Técnico y Operativo
"ACUATODOS S.A. E.S.P."
Supervisor

(Firma)
(Nombre)
R/Legal
N/A

VoBo.
(Nombre)
R/Legal
OVED QUIROGA FLÓREZ
Gerente General - "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO

SIG MECA
GP-F-08
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 2023
	13	2	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Subgerencia Técnica y Operativa

ACTA No. 2 DE ENTREGA DE ANTICIPO

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONCURSO DE MERITOS ☐

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnósticos para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No. 041 (Número de contrato) DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO MAS DIEZ (10) MESES MAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: ÁREA URBANA MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: VEINTICUATRO (24) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 12 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2026 (Año)

VALOR DEL CONTRATO: $ 83.611.009.207,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR: JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ - Subgerente técnico y operativo ACUATODOS SA ESP
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

GERENTE ACUATODOS: GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - OVED QUIROGA FLÓREZ
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal Casanare, a los trece (13) días del mes de febrero del año 2024, se reunieron los señores: DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, representante legal del CONSORCIO BENDICION 23, en calidad de CONTRATISTA, OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, representante legal del CONSORCIO PR-HK, en calidad de INTERVENTOR, el ingeniero ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA, en calidad de Profesional de Apoyo a la Supervisión, el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Subgerente Técnico y Operativo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", y el ingeniero OVED QUIROGA FLOREZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 6 – forma de pago del contrato para la entrega del anticipo.

El valor de dicho anticipo es de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 41.805.504.603,50), y corresponde al cincuenta por ciento (50%), del valor del contrato en mención.

El manejo del anticipo esta amparado por la poliza de garantía No. 400052748 de NACIONAL DE SEGUROS Vigente desde el día (15) de NOVIEMBRE de 2023 hasta el día (15) de SEPTIEMBRE de 2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRECE (13) días del mes de FEBRERO de 2024, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

(Firma)
(Nombre) **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**
R/Legal CONSORCIO BENDICIÓN 23
Contratista

(Firma)
(Nombre) **OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ**
R/Legal CONSORCIO PR-HK
Interventor

(Firma)
(Nombre) **ROBERTO ANDRÉS RIOS FIGUEROA**
R/Legal Profesional de Apoyo a la Supervisión

VoBo.
(Nombre) **JULIO CÉSAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
"ACUATODOS S.A. E.S.P."
Supervisor

(Firma)
(Nombre) **N/A**
R/Legal

VoBo.
(Nombre) **OVED QUIROGA FLÓREZ**
R/Legal Gerente General
"ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

(Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal entre descentralizado))

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnósticos para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No.: 041 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: ÁREA URBANA - MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA: VEINTICUATRO (24) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO DE OBRA: 13 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 12 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2026 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 83.611.009.207,00
(Indique el valor del contrato suscrito en número)

OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO - JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

BANCO BANCOLOMBIA S.A.S. **SUCURSAL** YOPAL **CUENTA NÚMERO** 04000008408

2. DATOS ESPECÍFICOS

CHEQUE COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
G - 001 -33	22/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 193.589.802,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -35	23/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 200.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -36	23/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 212.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -37	23/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 878.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -38	23/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 449.395.832,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -43	23/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 1.630.567.400,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -44	23/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 101.169.070,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -45	23/02/2024	CAMILO DIAZ GUTIÉRREZ	$ 1.883.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -46	26/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 10.040.160.643,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -47	26/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 783.193.276,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G - 001 -48	26/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 146.428.571,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G - 001 -49	28/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 532.128.514,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -50	28/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 6.286.144.578,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G - 001 -51	28/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 40.750.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -52	28/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 30.750.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -53	28/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 31.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -54	28/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 427.710.843,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -55	28/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 652.610.442,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -56	28/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 50.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -57	28/02/2024	GROUP ELECTRICOS D&A YOPAL S.A.S.	$ 719.990,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -58	28/02/2024	IE INTER ELECTRICAS LIMITADA	$ 23.073.207,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -59	28/02/2024	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DC S.A.S.	$ 18.075.280,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -60	29/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 325.107.564,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -61	1/03/2024	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	$ 536.512.333,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -62	1/03/2024	INVERSIONES SUA HERRERA & CIA S. EN C.	$ 297.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES

G - 001 -63	1/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	347.032.044,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G - 001 -68	4/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	192.666.835,70	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -72	4/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	785.427.525,30	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G - 001 -76	5/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	346.500.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -78	5/03/2024	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	$	178.500.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -79	5/03/2024	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ JAIMES	$	1.899.240,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -80	6/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$	200.803.300,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -81	6/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$	502.008.100,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -83	6/03/2024	AGREGADOS CRASURCA S.A.S.	$	5.139.998,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G - 001 -84	6/03/2024	G Y J FERRETERIA S.A.	$	295.028.992,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -85	6/03/2024	G Y J FERRETERIA S.A.	$	5.717.347,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -86	6/03/2024	G Y J FERRETERIA S.A.	$	22.752.648,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -87	6/03/2024	INVERSORA FURATENA S.A.S.	$	16.975.714,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -91	6/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	50.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -93	7/03/2024	CONSTRUEQUIPOS E&R S.A.S.	$	56.745.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -94	7/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$	271.923.453,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -96	7/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	200.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -97	7/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	200.842.014,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -102	12/03/2024	VISOTA S.A.S.	$	147.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -103	12/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	290.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -107	15/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	301.204.820,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -108	15/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	401.606.426,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -109	15/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	276.076.449,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -110	15/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	170.444.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -114	19/03/2024	TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S.A.S.	$	1.167.314.047,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -115	19/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$	258.032.129,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -117	20/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	157.720.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -118	21/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$	301.204.900,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -121	21/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	356.400.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -122	21/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	354.960.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -124	22/03/2024	INVERSORA FURATENA S.A.S.	$	7.232.795,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G - 001 -125	22/03/2024	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	$	119.239.637,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -126	22/03/2024	FIGURADOS ACERO B.M.N S.A.S.	$	5.931.353,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -128	26/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	240.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -133	1/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	70.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -139	1/04/2024	FERRETERIA LN Y CIA S.A.S.	$	27.411.765,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -142	1/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	50.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -151	3/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	210.844.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -152	3/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	220.884.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -153	3/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	63.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -158	3/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	375.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -165	5/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -166	5/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	50.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -167	5/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	125.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -168	5/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	2.000.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -182	8/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -183	8/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -192	9/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$	150.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -207	12/04/2024	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	$	11.648.672,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES

G - 001 -208	12/04/2024	CONSTRUEQUIPOS E&R S.A.S.	$ 8.895.905,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -209	12/04/2024	WILSON AYALA PEREZ	$ 7.294.556,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -210	12/04/2024	GRUPO COMERCIAL GRAN DARONA S.A.S.	$ 3.387.610,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -211	16/04/2024	AGUATUBOS & SOLUCIONES S.A.S.	$ 12.149.572,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -212	16/04/2024	SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S.	$ 2.153.404,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -213	16/04/2024	AGREGADOS CRASURCA S.A.S.	$ 19.475.718,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -214	16/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -217	17/04/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 75.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -221	17/04/2024	PETREOS Y OBRAS KAFOR S.A.S.	$ 600.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -222	18/04/2024	G Y J FERRETERIA S.A.	$ 31.085.948,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -223	18/04/2024	G Y J FERRETERIA S.A.	$ 35.122.249,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -224	18/04/2024	GREEN ENERGY CB S.A.S.	$ 2.422.500,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -225	18/04/2024	SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S.	$ 2.395.309,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -226	19/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 22.963.738,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -227	19/04/2024	COMERCIALIZADORA FERROCLAR S.A.S.	$ 1.792.066,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -236	23/04/2024	COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A. EXTRUCOL	$ 585.392.150,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -238	24/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -239	24/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 180.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -240	25/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 244.991.193,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -244	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 219.300.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -245	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 71.280.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -246	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 850.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -247	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 70.992.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -249	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 6.280.718,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -250	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 502.133,40	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G - 001 -252	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 686.265.055,10	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
OP No. 167250324	13/02/2024	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (5% DE ANTIIPO)	$ 2.090.275.230,00	1	IMPUESTO DESCONTATIVO

Resumen.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 25.083.302.762,10	$ -	$ 25.083.302.762,10	$ 25.083.302.762,10	$ -
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 8.361.100.920,70	$ -	$ 8.361.100.920,70	$ 8.361.100.920,70	$ -
3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 8.361.100.920,70	$ -	$ 8.361.100.920,70	$ 8.361.100.920,70	$ -

Firma
Nombre
R.Legal

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
CONSORCIO BENDICIÓN 23
Contratista

Firma
Nombre
R.Legal

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
CONSORCIO PR-HK
Interventor

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal en descentralización)

SOPORTE DE GASTOS DEL ANTICIPO

CONTRATO Nº: 041-2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

RELACIÓN Nº 1

FECHA: 15/05/2024

CONTRATISTA CONSORCIO BENDICIÓN 23

NIT 901.767.095-1

DIRECCION CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CASA 4

SUPERVISOR JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ

INTERVENTOR CONSORCIO PR-HK

Nº (a)	Nº DE FACTURA (b)	NOMBRE BENEFICIARIO (c)	CONCEPTO (d)	VALOR (e)	VALOR ACUMULADO (f)
1	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 193.589.802,00	$ 193.589.802,00
2	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
3	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 212.000.000,00	$ 212.000.000,00
4	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 878.000.000,00	$ 878.000.000,00
5	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 449.395.832,00	$ 449.395.832,00
6	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 1.630.567.400,00	$ 1.630.567.400,00
7	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 101.169.070,00	$ 101.169.070,00
8	CUENTA DE COBRO	CAMILO DIAZ GUTIÉRREZ	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 1.883.000,00	$ 1.883.000,00
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 10.040.160.643,00	$ 10.040.160.643,00
10	CONTRATO DE ALQUILER No. 001	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 783.193.276,00	$ 783.193.276,00
11	CONTRATO DE ALQUILER No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 146.428.571,00	$ 146.428.571,00
12	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 532.128.514,00	$ 532.128.514,00
13	CONTRATO DE ALQUILER No. 003	GH EQUIPOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 6.286.144.578,00	$ 6.286.144.578,00
14	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 40.750.000,00	$ 40.750.000,00
15	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 30.750.000,00	$ 30.750.000,00
16	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00
17	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 427.710.843,00	$ 427.710.843,00
18	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 652.610.442,00	$ 652.610.442,00
19	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
20	FACT FE 1210	GROUP ELECTRICOS D&A YOPAL S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 719.990,00	$ 719.990,00
21	FACT CRES20937	IE INTER ELECTRICAS LIMITADA	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 23.073.207,00	$ 23.073.207,00
22	FACT ELEC11691	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DC S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 18.075.280,00	$ 18.075.280,00

23	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 325.107.564,00	$ 325.107.564,00
24	CONTRATO DE SUMINISTRO	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 536.512.333,00	$ 536.512.333,00
25	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. FT-001	INVERSIONES SUA HERRERA & CIA S. EN C.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 297.000.000,00	$ 297.000.000,00
26	CONTRATO DE ALQUILER No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 347.032.044,00	$ 347.032.044,00
27	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 192.666.835,70	$ 192.666.835,70
28	CONTRATO DE ALQUILER No. 001	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 785.427.525,30	$ 785.427.525,30
29	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 346.500.000,00	$ 346.500.000,00
30	FACT APFE27632	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 178.500.000,00	$ 178.500.000,00
31	CUENTA DE COBRO	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ JAIMES	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 1.899.240,00	$ 1.899.240,00
32	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 200.803.300,00	$ 200.803.300,00
33	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 502.008.100,00	$ 502.008.100,00
34	FACT C4201	AGREGADOS CRASURCA S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 5.139.998,00	$ 5.139.998,00
35	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. AC-001	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 295.028.992,00	$ 295.028.992,00
36	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. AC-001	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 5.717.347,00	$ 5.717.347,00
37	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. AC-001	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 22.752.648,00	$ 22.752.648,00
38	FACT FE5541	INVERSORA FURATENA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 16.975.714,00	$ 16.975.714,00
39	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
40	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 003	CONSTRUEQUIPOS E&R S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 56.745.000,00	$ 56.745.000,00
41	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 271.923.453,00	$ 271.923.453,00
42	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
43	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 200.842.014,00	$ 200.842.014,00
44	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. VISOTA-001	VISOTA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 147.000.000,00	$ 147.000.000,00
45	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 290.000.000,00	$ 290.000.000,00
46	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 301.204.820,00	$ 301.204.820,00
47	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 401.606.426,00	$ 401.606.426,00
48	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 276.076.449,00	$ 276.076.449,00
49	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 170.444.000,00	$ 170.444.000,00
50	CONTRATO No. TPC 2024-01	TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 1.167.314.047,00	$ 1.167.314.047,00
51	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 258.032.129,00	$ 258.032.129,00
52	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 157.720.000,00	$ 157.720.000,00

53	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 301.204.900,00	$ 301.204.900,00
54	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 356.400.000,00	$ 356.400.000,00
55	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 354.960.000,00	$ 354.960.000,00
56	FACT FE5542	INVERSORA FURATENA S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 7.232.795,00	$ 7.232.795,00
57	CONTRATO DE SUMINISTRO	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 119.239.637,00	$ 119.239.637,00
58	FACT F2102	FIGURADOS ACERO B.M.N S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 5.931.353,00	$ 5.931.353,00
59	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 240.000.000,00	$ 240.000.000,00
60	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00
61	FACT FE115187	FERRETERIA LN Y CIA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 27.411.765,00	$ 27.411.765,00
62	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
63	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 210.844.000,00	$ 210.844.000,00
64	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 220.884.000,00	$ 220.884.000,00
65	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 63.000.000,00	$ 63.000.000,00
66	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 375.000.000,00	$ 375.000.000,00
67	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
68	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
69	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 125.000.000,00	$ 125.000.000,00
70	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00
71	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
72	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 004	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
73	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00
74	COTIZACIÓN NACIONAL No. AL-00030	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 11.648.672,00	$ 11.648.672,00
75	FACT FECE2941	CONSTRUEQUIPOS E&R S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 8.895.905,00	$ 8.895.905,00
76	CUENTA DE COBRO	WILSON AYALA PEREZ	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 7.294.556,00	$ 7.294.556,00
77	FACT FEG2684	GRUPO COMERCIAL GRAN DARONA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 3.387.610,00	$ 3.387.610,00
78	FACT SOLU3746 SOLU3751	AGUATUBOS & SOLUCIONES S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 12.149.572,00	$ 12.149.572,00
79	FACT FE310	SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 2.153.404,00	$ 2.153.404,00
80	FACT C4288	AGREGADOS CRASURCA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 19.475.718,00	$ 19.475.718,00
81	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
82	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00

83	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. KAFOR-01	PETREOS Y OBRAS KAFOR S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00
84	FACT T14664610739	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 31.085.948,00	$ 31.085.948,00
85	FACT T146	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 35.122.249,00	$ 35.122.249,00
86	FACT GE-184	GREEN ENERGY CB S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 2.422.500,00	$ 2.422.500,00
87	CUENTA DE COBRO	SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 2.395.309,00	$ 2.395.309,00
88	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 22.963.738,00	$ 22.963.738,00
89	FACT FE12992	COMERCIALIZADORA FERROCLAR S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 1.792.066,00	$ 1.792.066,00
90	CONTRATO DE SUMINISTRO	COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A. EXTRUCOL	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 585.392.150,00	$ 585.392.150,00
91	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 004	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
92	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 180.000.000,00	$ 180.000.000,00
93	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 244.991.193,00	$ 244.991.193,00
94	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 004	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 219.300.000,00	$ 219.300.000,00
95	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 71.280.000,00	$ 71.280.000,00
96	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 850.000.000,00	$ 850.000.000,00
97	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 70.992.000,00	$ 70.992.000,00
98	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 6.280.718,00	$ 6.280.718,00
99	CONTRATO DE ALQUILER No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 502.133,40	$ 502.133,40
100	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 004	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 686.265.055,10	$ 686.265.055,10
101	OP No. 167250324	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (5% DE ANTIIPO)	IMPUESTO DESCONTATIVO	$ 2.090.275.230,00	$ 2.090.275.230,00
(g) VALOR DE GASTOS LEGALIZADO EN LA PRESENTE RELACIÓN				$	41.805.504.603,50
(h) VALOR DE GASTOS LEGALIZADO A LA FECHA				$	41.805.504.603,50

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23

OMAR ANDRES PEREZ CORREDOR
R/L CONSORCIO PR-HK

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767095	1	CONSORCIO BENDICION 23	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO BENDICION 23	CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CA 12	YOPAL-CASANARE	6334412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	345364700	9505636372	E	2026/06/24	2026/05/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$8,287,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO BENDICION 23 (10 Afiliados)																							$25,920,000	$4,147,200			$27,670,905	$1,106,900			$27,670,905	$1,106,900			$1,926,100		$0	$0		$8,287,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (10 Afiliados)																							$25,920,000	$4,147,200			$27,670,905	$1,106,900			$27,670,905	$1,106,900			$1,926,100		$0	$0		$8,287,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)																							$25,920,000	$4,147,200			$27,670,905	$1,106,900			$27,670,905	$1,106,900			$1,926,100		$0	$0		$8,287,100
1	CC	1118573622	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES																		230301	30	$1,820,000	$291,200	EPSC25	30	$1,820,000	$72,800	CCF69	30	$1,820,000	$72,800	14-23	30	$1,820,000	6.960%	$126,700	30	$0	$0	SI	$563,500
2	CC	88215115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE																		25-14	30	$3,020,000	$483,200	EPS005	30	$3,020,000	$120,800	CCF69	30	$3,020,000	$120,800	14-23	30	$3,020,000	6.960%	$210,200	30	$0	$0	SI	$935,000
3	CC	1019082927	CARDONA HERNANDEZ HANZ HEVERT																		230301	30	$2,570,000	$411,200	EPS005	30	$2,570,000	$102,800	CCF69	30	$2,570,000	$102,800	14-23	30	$2,570,000	6.960%	$178,900	30	$0	$0	SI	$795,700
4	CC	9532276	HURTADO PINEDA ALVARO																		230301	30	$3,020,000	$483,200	EPSC25	30	$3,020,000	$120,800	CCF69	30	$3,020,000	$120,800	14-23	30	$3,020,000	6.960%	$210,200	30	$0	$0	SI	$935,000
5	CC	1118573398	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA							X											230301	30	$1,890,000	$302,400	EPS041	30	$1,890,000	$75,600	CCF69	30	$1,890,000	$75,600	14-23	30	$1,890,000	6.960%	$131,600	30	$0	$0	SI	$585,200
6	CC	74755228	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO																		231001	30	$3,020,000	$483,200	EPS005	30	$3,020,000	$120,800	CCF69	30	$3,020,000	$120,800	14-23	30	$3,020,000	6.960%	$210,200	30	$0	$0	SI	$935,000
7	CC	9651535	RIAÑO LUIS OCTAVIO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$262,100
8	CC	74814415	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER																		230301	30	$2,270,000	$363,200	EPS005	30	$2,270,000	$90,800	CCF69	30	$2,270,000	$90,800	14-23	30	$2,270,000	6.960%	$158,000	30	$0	$0	SI	$702,800
9	CC	1118563927	RODRIGUEZ GARZON NEDITH JOHANNA																		230301	30	$3,020,000	$483,200	EPSC25	30	$3,020,000	$120,800	CCF69	30	$3,020,000	$120,800	14-23	30	$3,020,000	6.960%	$210,200	30	$0	$0	SI	$935,000
10	CC	7224823	TAMARA MELO JORGE WILLIAM																		25-14	30	$5,290,000	$846,400	EPS037	30	$5,290,000	$211,600	CCF69	30	$5,290,000	$211,600	14-23	30	$5,290,000	6.960%	$368,200	30	$0	$0	SI	$1,637,800
Total Afiliados(10)																							$25,920,000	$4,147,200			$27,670,905	$1,106,900			$27,670,905	$1,106,900			$1,926,100		$0	$0		$8,287,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$4,147,200	$0	$0	$4,147,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$483,200	$0	$0	$483,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,329,600	$0	$0	$1,329,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,334,400	$0	$0	$2,334,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,926,100	$0	$0	$1,926,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$1,926,100	$0	$0	$1,926,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,106,900	$0	$0	$1,106,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$1,106,900	$0	$0	$1,106,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,106,900	$0	$0	$1,106,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$314,400	$0	$0	$314,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$281,700	$0	$0	$281,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,600	$0	$0	$75,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$435,200	$0	$0	$435,200
TOTAL				10	$8,287,100	$0	$0	$8,287,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767095	1	CONSORCIO BENDICION 23	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO BENDICION 23	CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CA 12	YOPAL-CASANARE	6334412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	345369911	9505636804	E	2026/06/24	2026/05/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,606,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO BENDICION 23 (11 Afiliados)							$21,769,514	$3,483,600			$20,456,335	$818,700			$21,769,514	$871,300			$22,207,240		$1,433,300		$0	$0		$6,606,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)							$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$52,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$272,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$52,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$272,000
1	CC	47435477	TARACHE CECILIA		23030 1	15	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF69	15	$1,313,179	$52,600	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	15	$0	$0	No	$272,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (10 Afiliados)							$20,456,335	$3,273,400			$20,456,335	$818,700			$20,456,335	$818,700			$20,456,335		$1,424,100		$0	$0		$6,334,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)							$20,456,335	$3,273,400			$20,456,335	$818,700			$20,456,335	$818,700			$20,456,335		$1,424,100		$0	$0		$6,334,900
2	CC	1118542443	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1049621180	GARCIA MENDIVELSO DIEGO ANDRES		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1118548824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER		23090 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
5	CC	46364728	HURTADO PINEDA YOLIMA		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	9430088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	7227214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	91240944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	1015417280	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO		23020 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$805,000
10	CC	1116545333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
11	CC	1136883799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA		23100 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$805,000
Total			Afiliados(11)				$21,769,514	$3,483,600			$20,456,335	$818,700			$21,769,514	$871,300			$22,207,240		$1,433,300		$0	$0		$6,606,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$3,483,600	$0	$0	$3,483,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,611,200	$0	$0	$1,611,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$0	$0	$416,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,433,300	$0	$0	$1,433,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$1,433,300	$0	$0	$1,433,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$871,300	$0	$0	$871,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$871,300	$0	$0	$871,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$818,700	$0	$0	$818,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$608,400	$0	$0	$608,400
TOTAL				11	$6,606,900	$0	$0	$6,606,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767095	1	CONSORCIO BENDICION 23	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO BENDICION 23	CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CA 12	YOPAL-CASANARE	6334412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	432759432	9507249991	E	2026/07/24	2026/06/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$8,333,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO BENDICION 23 (10 Afiliados)																						$25,716,546	$4,114,900			$27,467,451	$1,098,900			$30,193,503	$1,207,900			$27,467,451		$1,912,000		$0	$0		$8,333,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (10 Afiliados)																						$25,716,546	$4,114,900			$27,467,451	$1,098,900			$30,193,503	$1,207,900			$27,467,451		$1,912,000		$0	$0		$8,333,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)																						$25,716,546	$4,114,900			$27,467,451	$1,098,900			$30,193,503	$1,207,900			$27,467,451		$1,912,000		$0	$0		$8,333,700
1	CC	1118573622	ACOSTA GUTIERREZ KEVIN ANDRES								X		X								23030 1	30	$3,376,045	$540,200	EPSC25	30	$3,376,045	$135,100	CCF69	30	$3,376,045	$135,100	14-23	30	$3,376,045	6.960%	$235,000	30	$0	$0	SI	$1,045,400
2	CC	88215115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE		X																25-14	2	$201,334	$32,300	EPS005	2	$201,334	$8,100	CCF69	2	$2,927,386	$117,100	14-23	2	$201,334	6.960%	$14,100	2	$0	$0	SI	$171,600
3	CC	9532276	HURTADO PINEDA ALVARO																		23030 1	30	$3,020,000	$483,200	EPSC25	30	$3,020,000	$120,800	CCF69	30	$3,020,000	$120,800	14-23	30	$3,020,000	6.960%	$210,200	30	$0	$0	SI	$935,000
4	CC	1007703911	JIMENEZ CUELLAR WILLIAM DAVID	X																	23030 1	22	$1,334,667	$213,600	EPS037	22	$1,334,667	$53,400	CCF69	22	$1,334,667	$53,400	14-23	22	$1,334,667	6.960%	$92,900	22	$0	$0	SI	$413,300
5	CC	1118573398	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA																		23030 1	30	$1,890,000	$302,400	EPS041	30	$1,890,000	$75,600	CCF69	30	$1,890,000	$75,600	14-23	30	$1,890,000	6.960%	$131,600	30	$0	$0	SI	$585,200
6	CC	74755228	HEIRA SIERRA OMAR AGUSTO										X								23100 1	30	$4,520,000	$723,200	EPS005	30	$4,520,000	$180,800	CCF69	30	$4,520,000	$180,800	14-23	30	$4,520,000	6.960%	$314,600	30	$0	$0	SI	$1,399,400
7	CC	9651535	RIAÑO LUIS OCTAVIO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$262,100
8	CC	74814415	ROBLES GARCES PABLO ALEXANDER										X								23030 1	30	$3,064,500	$490,400	EPS005	30	$3,064,500	$122,600	CCF69	30	$3,064,500	$122,600	14-23	30	$3,064,500	6.960%	$213,300	30	$0	$0	SI	$948,900
9	CC	1118563927	RODRIGUEZ GARZON HEDITH JOHANNA																		23030 1	30	$3,020,000	$483,200	EPSC25	30	$3,020,000	$120,800	CCF69	30	$3,020,000	$120,800	14-23	30	$3,020,000	6.960%	$210,200	30	$0	$0	SI	$935,000
10	CC	7224823	TAMARA MELO JORGE WILLIAM																		25-14	30	$5,290,000	$846,400	EPS037	30	$5,290,000	$211,600	CCF69	30	$5,290,000	$211,600	14-23	30	$5,290,000	6.960%	$368,200	30	$0	$0	SI	$1,637,800
Total Afiliados(10)																						$25,716,546	$4,114,900			$27,467,451	$1,098,900			$30,193,503	$1,207,900			$27,467,451		$1,912,000		$0	$0		$8,333,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$4,114,900	$0	$0	$4,114,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$723,200	$0	$0	$723,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$878,700	$0	$0	$878,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,513,000	$0	$0	$2,513,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,912,000	$0	$0	$1,912,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$1,912,000	$0	$0	$1,912,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,207,900	$0	$0	$1,207,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$1,207,900	$0	$0	$1,207,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,098,900	$0	$0	$1,098,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$376,700	$0	$0	$376,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$335,100	$0	$0	$335,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,600	$0	$0	$75,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$311,500	$0	$0	$311,500
TOTAL				10	$8,333,700	$0	$0	$8,333,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767095	1	CONSORCIO BENDICION 23	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO BENDICION 23	CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CA 12	YOPAL-CASANARE	6334412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	432770232	9507250522	E	2026/07/24	2026/06/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,606,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO BENDICION 23 (11 Afiliados)																						$21,769,514	$3,483,600			$20,456,335	$818,700			$21,769,514	$871,300			$22,207,240		$1,433,300		$0	$0		$6,606,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$52,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$272,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,313,179	$210,200			$0	$0			$1,313,179	$52,600			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$272,000
1	CC	47435477	TARACHE CECILIA																		23030 1	16	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF69	16	$1,313,179	$52,600	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	16	$0	$0	No	$272,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (10 Afiliados)																						$20,456,335	$3,273,400			$20,456,335	$818,700			$20,456,335	$818,700			$20,456,335		$1,424,100		$0	$0		$6,334,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)																						$20,456,335	$3,273,400			$20,456,335	$818,700			$20,456,335	$818,700			$20,456,335		$1,424,100		$0	$0		$6,334,900
2	CC	1118542443	FUENTES CAÑAS CRISTHIAN ESLEYDER																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1049621180	GARCIA MENDIVELSO DIEGO ANDRES																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1118548824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER																		23090 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
5	CC	46364728	HURTADO PINEDA YOLIMA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	9430088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	7227214	MOLANO SAMABRIA HUGO YEZID																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
8	CC	91240944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
9	CC	1015417280	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO																		23020 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$805,000
10	CC	1116545333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
11	CC	1136883799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA																		23100 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$805,000
Total			Afiliados(11)																			$21,769,514	$3,483,600			$20,456,335	$818,700			$21,769,514	$871,300			$22,207,240		$1,433,300		$0	$0		$6,606,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$3,483,600	$0	$0	$3,483,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,611,200	$0	$0	$1,611,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,000	$0	$0	$416,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,433,300	$0	$0	$1,433,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$1,433,300	$0	$0	$1,433,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$871,300	$0	$0	$871,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$871,300	$0	$0	$871,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$818,700	$0	$0	$818,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$608,400	$0	$0	$608,400
TOTAL				11	$6,606,900	$0	$0	$6,606,900

15 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Consultoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 2024**

La suscrita interventoría del contrato de obra pública N. 041 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" y en ejecución del contrato de consultoría de la referencia, suscrito con el Consorcio PR-HK , representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, **CERTIFICA** luego de la debida supervisión y verificación de los procesos constructivos y administrativos, el contratista de obra ha ejecutado e implementado satisfactoriamente el Plan de Calidad conforme a lo establecido en los términos contractuales, especificaciones técnicas y normatividad vigente.

En virtud de lo anterior, la interventoría **APRUEBA y AVALA** la correcta ejecución e implementación del Plan de Calidad por parte del contratista, dejando constancia de que los trabajos realizados cumplen con los estándares exigidos y garantizan la calidad de la obra.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los quince (15) días del mes julio de 2026.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 91.516.424 DE BUCARAMANGA
Residente de Interventoría Consorcio PR-HK

PR-HK
CONSORCIO

16 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Consultoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN AVANCE FINANCIERO DE OBRA Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA**

La suscrita interventoría del contrato de Obra pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, hace constar que, en ejecución del contrato de la referencia, suscrito con la empresa CONSORCIO PR-HK, representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, CERTIFICA:

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	En ejecución
VALOR DEL CONTRATO	$ 83.611.009.207,00
ANTICIPO 50%	$ 41.805.504.603,50
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 2.213.758.629,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 1	$1.106.879.314,50
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 5.241.242.977,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 2.620.621.488,50
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 3.683.980.228,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 3	$1.841.990.114,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 7.658.972.771,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 4.212.435.024,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 3.971.310.341,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 2.184.220.688,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 5.136.946.191,00

AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 2.825.320.405,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 5.426.656.438,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 2.984.661.041,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8	$ 2.994.485.860,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 8	$ 1.646.967.223,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9	$ 2.015.270.138,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 9	$ 1.108.398.576,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10	$ 2.804.877.951,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 10	$ 1.542.682.873,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11	$ 4.974.037.681,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 11	$ 2.735.720.725,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12	$ 4.798.075.843,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 12	$ 2.638.941.714,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13	$ 4.770.054.545,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 13	$ 2.623.530.000,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 14	$ 2.992.219.494,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 14	$1.645.720.722,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 15	$ 1.923.552.268,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 15	$ 1.057.953.747,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16	$ 2.793.319.976,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 16	$ 1.536.325.987,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 17	$ 2.105.230.712,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 17	$ 1.157.876.892,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18	$ 597.823.584,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 18	$ 328.802.971,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19	$ 577.702.542,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 19	$ 317.736.398,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20	$ 1.128.621.180,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 20	$ 620.741.649,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21	$ 1.840.318.927,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 21	$ 1.012.175.410,00

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22	$ 5.968.946.327,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 22	$ 1.969.752.288,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23	$ 750.123.303,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 23	$ 247.540.690,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24	$ 489.581.898,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 24	$ 161.562.026,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25	$ 541.479.139,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 25	$ 178.688.116,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 26	$ 1.816.118.296,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 26	$ 599.319.038,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27	$ 836.527.703,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 27	$ 276.054.142,00
% DE AVANCE FINANCIERO	95,74%
% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO	95,74%

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026.

OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

Dirección: Calle 10 No. 17 - 39, Yopal - Casanare
E-mail: consorcioprhk@proycon.com.co
Teléfono: 312 5229632

PR-HK
CONSORCIO

15 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Interventoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATO DE OBRA No.041 DE 2023**

Por medio de la presente me permito certificar que el CONSORCIO BENDICIÓN 23 identificado con NIT. 901.767.095-1, ha realizado oportunamente los respectivos pagos de los aportes de seguridad social y aportes parafiscales durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 al 15 de julio de 2026, para el contrato de obra pública No. 041 del 2023 del 15 de noviembre de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", por lo anterior, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pagos de seguridad social y aportes parafiscales en el periodo anteriormente mencionado, y se podrá proceder con la suscripción del INFORME DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 27, se relaciona el número de planilla en la siguiente tabla:

MES	IBC	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			APORTES PARAFISCALES			TOTAL	No. PLANILLA DE PAGO
		SALUD	RIESGOS PROFESIONALES	PENSIÓN	CAJAS DE COMPENSACIÓN	ICBF	SENA		
MAYO 2026	$ 27.670.905,00	$ 1.106.900,00	$ 1.926.100,00	$ 4.147.200,00	$ 1.106.900,00	N/A	N/A	$ 8.287.100,00	9505636372
MAYO 2026	$ 22.207.240,00	$ 818.700,00	$ 1.433.300,00	$ 3.483.600,00	$ 871.300,00	N/A	N/A	$ 6.606.900,00	9505636804
JUNIO 2026	$ 30.193.503,00	$ 1.098.900,00	$ 1.912.000,00	$ 4.114.900,00	$ 1.207.900,00	N/A	N/A	$ 8.333.700,00	9507249991
JUNIO 2026	$ 22.207.240,00	$ 818.700,00	$ 1.433.300,00	$ 3.483.600,00	$ 871.300,00	N/A	N/A	$ 6.606.900,00	9507250522
TOTAL	$ 102.278.888,00	$ 3.843.200,00	$ 6.704.700,00	$ 15.229.300,00	$ 4.057.400,00	$ -	$ -	$ 29.834.600,00	

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los quince (15) días del mes julio de 2026.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

EDGARD GUSTAVO BARRETO ESTEVEZ
CC. 79.468.748 DE BOGOTÁ D.C
Contador T.P. 130757-T

15 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Interventoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.041 DE 2023**

Por medio de la presente me permito certificar que el CONSORCIO BENDICIÓN 23 identificado con NIT. 901.767.095-1, ha realizado oportunamente los respectivos pagos de salarios y prestaciones sociales durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 al 15 de julio de 2026, para el contrato de obra pública No.041 del 2023 del 15 de noviembre de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", por lo anterior, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pagos salarios y prestaciones sociales en el periodo antes mencionado, y se podrá proceder con la suscripción del INFORME DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 27.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los quince (15) días del mes julio de 2026.

Atentamente,

OMAR ANDRÉS CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

EDGARD GUSTAVO BARRETO ESTEVEZ
CC. 79.468.748 DE BOGOTÁ D.C
Contador T.P. 130757-T

15 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Interventoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN AVAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA**

En atención al contrato de obra No. 041 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", y teniendo en cuenta las visitas técnicas realizadas y las revisiones en las diferentes mesas de trabajo, se avala por parte de la interventoría el INFORME DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 27 del periodo comprendido desde el 16/MAYO/2026 al 15/ JULIO/2026, el cual está debidamente soportado mediante la información suministrada por el contratista de obra que incluye el informe y sus respectivos anexos, los cuales se adjuntan al presente documento.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los quince (15) días del mes julio de 2026.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 91.516.424 DE BUCARAMANGA
Residente de Interventoría Consorcio PR-HK

Dirección: Calle 10 No. 17 - 39, Yopal - Casanare
E-mail: consorcioprhk@proycon.com.co
Teléfono: 312 5229632

15 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Consultoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES**

La suscrita interventoría del contrato de obra pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", hace constar que en ejecución del contrato de consultoría de la referencia, suscrito con la empresa Consorcio PR-HK , representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, **CERTIFICA** que el contratista de obra dio cumplimiento a los parámetros de calidad de los materiales utilizados durante la ejecución del contrato de obra pública previamente mencionado. Lo anterior para el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 y el 15 de julio de 2026.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los quince (15) días del mes julio de 2026.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 91.516.424 DE BUCARAMANGA
Residente de Interventoría Consorcio PR-HK

15 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Consultoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 041 DE 2023**

La suscrita interventoría del contrato de obra pública N. 041 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", hace constar que en ejecución del contrato de consultoría de la referencia, suscrito con la empresa Consorcio PR-HK , representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, **CERTIFICA** que las memorias de cantidades de obra en el acta parcial de obra No. 27 fueron revisadas y aprobadas en su totalidad, y están sustentadas con los documentos y soportes entregados por el contratista de obra pública y revisados por la interventoría. Lo anterior para el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 y el 15 de julio de 2026.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los quince (15) días del mes julio de 2026.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 91.516.424 DE BUCARAMANGA
Residente de Interventoría Consorcio PR-HK

15 de julio de 2026

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Consultoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 2024**

La suscrita interventoría del contrato de obra pública N. 041 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", hace constar que en ejecución del contrato de consultoría de la referencia, suscrito con la empresa Consorcio PR-HK , representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, **CERTIFICA** que de acuerdo con la documentación aportada por el contratista y verificada por esta interventoría, se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas, de construcción y normas técnicas colombianas vigentes aplicables dentro de la ejecución del contrato de obra pública previamente mencionado. Lo anterior para el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2026 y el 15 de julio de 2026.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los quince (15) días del mes julio de 2026.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 91.516.424 DE BUCARAMANGA
Residente de Interventoría Consorcio PR-HK

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

		CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3				ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.	SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS								
1.1	COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO								
1.1.01	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	33216,35	$ 7.697,00	$ 255.666.245,95	33.123,59	$ 254.952.272,23	328,56	$ 2.528.926,32
1.1.02	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	4683,9	$ 13.837,00	$ 64.811.124,30	4.416,06	$ 61.105.022,22	328,56	$ 4.546.284,72
1.1.03	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m^3	31231,61	$ 12.650,00	$ 395.079.866,50	29.736,41	$ 376.165.586,50	339,01	$ 4.288.476,50
1.1.04	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m^3	98182,41	$ 14.787,00	$ 1.451.823.296,67	100.131,56	$ 1.480.645.377,72	764,76	$ 11.308.506,12
1.1.05	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m^3	48239,69	$ 17.096,00	$ 824.705.740,24	48.239,69	$ 824.705.740,24	-	$ -
1.1.06	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restringida)	m^3	3637,05	$ 32.695,00	$ 118.913.349,75	3.637,05	$ 118.913.349,75	-	$ -
1.1.07	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m^3	8249,28	$ 104.382,00	$ 861.076.344,96	8.225,90	$ 858.635.893,80	80,82	$ 8.436.153,24
1.1.08	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m^3	16295,27	$ 158.775,00	$ 2.587.281.494,25	16.251,39	$ 2.580.314.447,25	155,78	$ 24.733.969,50
1.1.09	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	28730,41	$ 94.811,00	$ 2.723.958.902,51	28.667,13	$ 2.717.959.262,43	328,56	$ 31.151.102,16
1.1.10	Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	3187,59	$ 135.981,00	$ 433.451.675,79	3.169,24	$ 430.956.424,44	-	$ -
1.1.11	Tuberia 315 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e instal.	m	955,95	$ 176.191,00	$ 168.429.786,45	952,68	$ 167.853.641,88	-	$ -
1.1.12	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (14"). Suministro e instal.	m	342,4	$ 239.860,00	$ 82.128.064,00	334,54	$ 80.242.764,40	-	$ -
1.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	150609,83	$ 42.117,00	$ 6.343.234.210,11	151.154,59	$ 6.366.177.867,03	828,38	$ 34.888.880,46
1.1.14	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	30680,93	$ 18.999,00	$ 582.906.989,07	30.590,12	$ 581.181.689,88	-	$ -
1.1.15	Terraplen con material crudo de rio selecionado T. max. 3" (zaranda)	m^3	0,00	$ 82.667,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.1.16	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m^3-km	0,00	$ 2.143,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.1.17	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	127272	$ 15.682,00	$ 1.995.879.504,00	126.769,00	$ 1.987.991.458,00	1.243,00	$ 19.492.726,00
NP 1.1.18	Limpieza y retiro de material solido de tuberias alcantarillado sanitario con camión vactor para rehabilitación	m	5635,05	$ 11.925,00	$ 67.197.971,25	4.416,06	$ 52.661.515,50	328,56	$ 3.918.078,00
1.2	POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO								
1.2.01	Demolición de pozos de Inspeccion Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	und	49,00	$ 189.711,00	$ 9.295.839,00	0,00	$ -	-	$ -
1.2.02	Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (área restringida)	m^3	1.558,19	$ 12.650,00	$ 19.711.103,50	1.512,54	$ 19.133.631,00	31,92	$ 403.788,00
1.2.03	Excavación mecanica en material comun 2 - 4 m (área restringida)	m^3	3.712,90	$ 14.787,00	$ 54.902.652,30	3.839,82	$ 56.779.418,34	93,76	$ 1.386.429,12
1.2.04	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m^3	1.010,87	$ 17.096,00	$ 17.281.833,52	903,70	$ 15.449.655,20	170,03	$ 2.906.832,88
1.2.05	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m^3	606,65	$ 12.711,00	$ 7.711.128,15	614,73	$ 7.813.833,03	123,63	$ 1.571.460,93
1.2.06	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	und	89,00	$ 3.919.429,00	$ 348.829.181,00	79,00	$ 309.634.891,00	1,00	$ 3.919.429,00
1.2.07	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	72,00	$ 4.710.178,00	$ 339.132.816,00	78,00	$ 367.393.884,00	3,00	$ 14.130.534,00
1.2.08	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	83,00	$ 5.513.216,00	$ 457.596.928,00	89,00	$ 490.676.224,00	1,00	$ 5.513.216,00
1.2.09	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	31,00	$ 6.358.014,00	$ 197.098.434,00	29,00	$ 184.382.406,00	-	$ -
1.2.10	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	37,00	$ 7.237.066,00	$ 267.771.442,00	37,00	$ 267.771.442,00	-	$ -
1.2.11	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	16,00	$ 7.974.510,00	$ 127.592.160,00	17,00	$ 135.566.670,00	3,00	$ 23.923.530,00
1.2.12	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=4.0 - 4.5 m Ø 1.50 m - Tizón	und	6,00	$ 9.206.009,00	$ 55.236.054,00	6,00	$ 55.236.054,00	1,00	$ 9.206.009,00
1.2.13	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.50 m - Tizón	und	8,00	$ 9.995.714,00	$ 79.965.712,00	8,00	$ 79.965.712,00	1,00	$ 9.995.714,00
1.2.14	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizón	und	7,00	$ 17.927.796,00	$ 125.494.572,00	6,00	$ 107.566.776,00	1,00	$ 17.927.796,00
1.2.15	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizón	und	4,00	$ 19.325.067,00	$ 77.300.268,00	4,00	$ 77.300.268,00	1,00	$ 19.325.067,00

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.2.16	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	353,00	$ 1.957.007,00	$ 690.823.471,00	353,00	$ 690.823.471,00	12,00	$ 23.484.084,00
1.2.17	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	3.748,32	$ 42.117,00	$ 157.867.993,44	3.738,61	$ 157.459.037,37	241,41	$ 10.167.484,97
1.2.18	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	3.140,29	$ 18.999,00	$ 59.662.369,71	3.132,18	$ 59.508.287,82	-	$ -
1.3	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO								
1.3.01	Excavacion manual en material comun de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	62.192,05	$ 62.525,00	$ 3.888.557.926,25	63.889,56	$ 3.994.694.739,00	-	$ -
1.3.02	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	6.670,68	$ 104.382,00	$ 696.298.919,76	6.778,89	$ 707.594.095,98	-	$ -
1.3.03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m³	8.765,36	$ 113.688,00	$ 996.516.247,68	8.945,30	$ 1.016.973.266,40	-	$ -
1.3.04	Tuberia 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (6"). Suministro e instal.	m	33.356,85	$ 62.991,00	$ 2.101.181.338,35	33.894,90	$ 2.135.073.645,90	-	$ -
1.3.05	Kit acometida domiciliaria alcantarillado tuberia corrugada PEAD 150 mm (Ø=6") . Suministro e Instal.	und	4.706,00	$ 183.924,00	$ 865.546.344,00	4.727,00	$ 869.408.748,00	-	$ -
1.3.06	Caja de inspección 80 x 80 cm	und	4.706,00	$ 707.207,00	$ 3.328.116.142,00	4.727,00	$ 3.342.967.489,00	-	$ -
1.3.07	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	37.858,46	$ 42.117,00	$ 1.594.484.759,82	38.699,60	$ 1.629.911.053,20	-	$ -
1.3.08	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	24.333,59	$ 18.999,00	$ 462.313.876,41	25.189,96	$ 478.584.050,04	-	$ -
NPE 1.3.09	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	33.356,85	$ 7.697,00	$ 256.747.674,45	33.894,90	$ 260.889.045,30	-	$ -
NP 1.3.10	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80	und	84.708,00	$ 14.927,00	$ 1.264.436.316,00	85.086,00	$ 1.270.078.722,00	-	$ -
NP 1.3.11	Reparación de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto	m	11.765,00	$ 20.448,00	$ 240.570.720,00	11.754,00	$ 240.345.792,00	-	$ -
NP 1.3.12	Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2"	und	4.706,00	$ 113.679,00	$ 534.973.374,00	4.514,00	$ 513.147.006,00	-	$ -
NP 1.3.13	Unión de reparación (u.m) RDE 21 3". Suministro e instal.	und	948,00	$ 95.255,00	$ 90.301.740,00	912,00	$ 86.872.560,00	-	$ -
NP 1.3.14	Reparación de acometida electrica subterranea cable concentrico 3x8+8 cobre. Incluye canalización ducto conduit PVC 1"	m	10.902,00	$ 95.637,00	$ 1.042.634.574,00	10.902,00	$ 1.042.634.574,00	-	$ -
NP 1.3.15	Reparación de acometida electrica subterranea cable de aluminio No. 6. Incluye canalización ducto conduit PVC 1"	m	5.451,00	$ 63.812,00	$ 347.839.212,00	5.451,00	$ 347.839.212,00	-	$ -
NP 1.3.16	Clausura de pozos septicos de 10 a 15 m3 (incluye vaciado con vactor, disposición de solidos y relleno en material seleccionado)	und	40,00	$ 881.933,00	$ 35.277.320,00	0,00	$ -	-	$ -
NP 1.3.17	Corte, demolición y reparación de andenes en concreto de 3000 Psi e=0.07m	m2	3.782,00	$ 149.846,00	$ 566.717.572,00	3.782,00	$ 566.717.572,00	-	$ -
1.4	CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO								
1.4.01	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	und	0,00	$ 12.711,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.4.02	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m	0,00	$ 143.862,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.4.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	und	0,00	$ 734.316,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.4.04	Acero de Refuerzo Grado 60	und	0,00	$ 9.450,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.4.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m	0,00	$ 1.647.519,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.4.06	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	0,00	$ 135.858,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.4.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	0,00	$ 1.957.007,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.4.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	0,00	$ 42.117,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1.4.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	0,00	$ 18.999,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2	EMISARIOS ENTREGA EBAR								
2.1	COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO								
2.1.01	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	5.486,02	$ 7.697,00	$ 42.225.895,94	5.497,03	$ 42.310.639,91	19,60	$ 150.861,20
2.1.02	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	193,50	$ 13.837,00	$ 2.677.459,50	190,35	$ 2.633.872,95	-	$ -
2.1.03	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	5.292,27	$ 14.787,00	$ 78.256.796,49	5.271,69	$ 77.952.480,03	-	$ -
2.1.04	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m³	136.203,26	$ 17.096,00	$ 2.328.530.932,96	136.395,60	$ 2.331.819.177,60	125,06	$ 2.138.025,76

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
2.1.05	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m^3	33.409,94	$ 32.695,00	$ 1.092.337.988,30	33.675,93	$ 1.101.034.531,35	356,84	$ 11.666.883,80
2.1.06	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m^3	3.143,64	$ 104.382,00	$ 328.139.430,48	3.154,66	$ 329.289.720,12	16,93	$ 1.767.187,26
2.1.07	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m^3	10.864,25	$ 158.775,00	$ 1.724.971.293,75	10.907,66	$ 1.731.863.716,50	64,56	$ 10.250.514,00
2.1.08	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	774,04	$ 94.811,00	$ 73.387.506,44	774,04	$ 73.387.506,44	-	$ -
2.1.09	Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	130,50	$ 135.981,00	$ 17.745.520,50	130,50	$ 17.745.520,50	-	$ -
2.1.10	Tuberia 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	856,32	$ 361.924,00	$ 309.922.759,68	856,32	$ 309.922.759,68	-	$ -
2.1.11	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (20"). Suministro e instal.	m	146,44	$ 468.560,00	$ 68.615.926,40	146,44	$ 68.615.926,40	-	$ -
2.1.12	Tuberia 600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	974,69	$ 625.130,00	$ 609.307.959,70	971,09	$ 607.057.491,70	-	$ -
2.1.13	Tuberia 800 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (32"). Suministro e instal.	m	444,90	$ 1.200.850,00	$ 534.258.165,00	444,90	$ 534.258.165,00	-	$ -
2.1.14	Tuberia 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	1.156,76	$ 2.260.408,00	$ 2.614.749.558,08	1.156,76	$ 2.614.749.558,08	-	$ -
2.1.15	Tuberia 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). Suministro e instal.	m	1.002,37	$ 3.812.726,00	$ 3.821.762.160,62	1.016,98	$ 3.877.466.087,48	19,60	$ 74.729.429,60
2.1.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	154.546,48	$ 42.117,00	$ 6.509.034.098,16	154.898,85	$ 6.523.874.865,45	353,20	$ 14.875.724,40
2.1.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	20.358,99	$ 18.999,00	$ 386.800.451,01	20.444,37	$ 388.422.585,63	-	$ -
2.1.18	Terraplen con material crudo de rio selecionado T. max. 3" (zaranda)	m^3	0,00	$ 82.667,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2.1.19	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m^3-km	0,00	$ 2.143,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2.1.20	Perforación horizontal dirigida (PHD) Ø24", para instalacion de red de tubería PE100, PN16, 400 mm (16") en terreno limo arcilloso	m	0,00	$ 2.673.524,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2.1.21	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	79.496,00	$ 15.682,00	$ 1.246.656.272,00	79.789,00	$ 1.251.251.098,00	497,00	$ 7.793.954,00
2.2	**POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO**								
2.2.01	Demolicion de pozos de Inspeccion Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	und	10,00	$ 189.711,00	$ 1.897.110,00	10,00	$ 1.897.110,00	-	$ -
2.2.02	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m^3	271,47	$ 14.787,00	$ 4.014.226,89	275,38	$ 4.072.044,06	23,60	$ 348.973,20
2.2.03	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m^3	1.995,67	$ 17.096,00	$ 34.117.974,32	2.001,69	$ 34.220.892,24	99,52	$ 1.701.393,92
2.2.04	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m^3	758,46	$ 12.711,00	$ 9.640.785,06	762,91	$ 9.697.349,01	-	$ -
2.2.05	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	1,00	$ 4.710.178,00	$ 4.710.178,00	1,00	$ 4.710.178,00	-	$ -
2.2.06	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	1,00	$ 5.513.216,00	$ 5.513.216,00	1,00	$ 5.513.216,00	-	$ -
2.2.07	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	5,00	$ 6.358.014,00	$ 31.790.070,00	5,00	$ 31.790.070,00	-	$ -
2.2.08	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	3,00	$ 7.237.066,00	$ 21.711.198,00	3,00	$ 21.711.198,00	1,00	$ 7.237.066,00
2.2.09	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	0,00	$ 7.974.510,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2.2.10	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.0 - 3.0 m Ø 2.0 m	und	1,00	$ 8.717.379,00	$ 8.717.379,00	1,00	$ 8.717.379,00	-	$ -
2.2.11	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 4.0 m Ø 2.0 m	und	1,00	$ 10.818.206,00	$ 10.818.206,00	1,00	$ 10.818.206,00	-	$ -
2.2.12	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=4.0 - 5.0 m Ø 2.0 m	und	8,00	$ 16.589.573,00	$ 132.716.584,00	8,00	$ 132.716.584,00	-	$ -
2.2.13	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	21,00	$ 17.927.796,00	$ 376.483.716,00	21,00	$ 376.483.716,00	1,00	$ 17.927.796,00
2.2.14	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	3,00	$ 19.325.067,00	$ 57.975.201,00	3,00	$ 57.975.201,00	-	$ -
2.2.15	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	44,00	$ 1.957.007,00	$ 86.108.308,00	44,00	$ 86.108.308,00	2,00	$ 3.914.014,00
2.2.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	1.886,55	$ 42.117,00	$ 79.455.826,35	1.894,58	$ 79.794.025,86	77,33	$ 3.256.907,61
2.2.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	1.139,05	$ 18.999,00	$ 21.640.810,95	1.145,40	$ 21.761.454,60	-	$ -
2.3	**CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO**								
2.3.01	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m^3	9.873,98	$ 12.711,00	$ 125.508.159,78	9.718,85	$ 123.536.302,35	-	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

		CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3				ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
2.3.02	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m^3	110,52	$ 143.862,00	$ 15.899.628,24	107,45	$ 15.457.971,90	-	$ -
2.3.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m^3	25,92	$ 734.316,00	$ 19.033.470,72	25,20	$ 18.504.763,20	-	$ -
2.3.04	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	86.694,12	$ 9.450,00	$ 819.259.434,00	83.959,70	$ 793.419.165,00	-	$ -
2.3.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m^3	975,54	$ 1.647.519,00	$ 1.607.220.685,26	957,00	$ 1.576.675.683,00	-	$ -
2.3.06	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	2.189,60	$ 135.858,00	$ 297.474.676,80	2.159,20	$ 293.344.593,60	-	$ -
2.3.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	36,00	$ 1.957.007,00	$ 70.452.252,00	35,00	$ 68.495.245,00	-	$ -
2.3.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	7.699,72	$ 42.117,00	$ 324.289.107,24	7.584,03	$ 319.416.591,51	-	$ -
2.3.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	2.174,26	$ 18.999,00	$ 41.308.765,74	2.134,82	$ 40.559.445,18	-	$ -
2.4	**LÍNEA DE IMPULSIÓN**								
2.4.01	Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto	m	3.732,05	$ 5.344,00	$ 19.944.075,20	3.732,05	$ 19.944.075,20	-	$ -
2.4.02	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m^3	32.818,91	$ 14.787,00	$ 485.293.222,17	32.590,24	$ 481.911.878,88	-	$ -
2.4.03	Excavacion a mano en material comun	m^3	12,24	$ 53.603,00	$ 656.100,72	12,24	$ 656.100,72	-	$ -
2.4.04	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m^3	1.612,26	$ 104.382,00	$ 168.290.923,32	1.601,02	$ 167.117.669,64	-	$ -
2.4.05	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m^3	7.268,14	$ 158.775,00	$ 1.153.998.928,50	7.217,50	$ 1.145.958.562,50	-	$ -
2.4.06	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=560 mm = 22"	m	3.732,05	$ 1.453.298,00	$ 5.423.780.800,90	3.732,05	$ 5.423.780.800,90	-	$ -
2.4.07	Codo TE 45° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	und	2,00	$ 6.797.312,00	$ 13.594.624,00	2,00	$ 13.594.624,00	-	$ -
2.4.08	Codo TE 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	und	6,00	$ 8.090.494,00	$ 48.542.964,00	5,00	$ 40.452.470,00	-	$ -
2.4.09	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m^3	15,65	$ 143.862,00	$ 2.251.440,30	0,00	$ -	-	$ -
2.4.10	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m^3	0,28	$ 723.004,00	$ 202.441,12	0,28	$ 202.441,12	-	$ -
2.4.11	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m^3	1,56	$ 1.084.415,00	$ 1.691.687,40	1,56	$ 1.691.687,40	-	$ -
2.4.12	Pedestal en concreto de 3000 psi	m^3	2,31	$ 889.438,00	$ 2.054.601,78	2,31	$ 2.054.601,78	-	$ -
2.4.13	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	5.445,91	$ 9.450,00	$ 51.463.849,50	3.516,85	$ 33.234.232,50	-	$ -
2.4.14	Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	3.524,97	$ 25.262,00	$ 89.047.792,14	1.393,81	$ 35.210.428,22	-	$ -
2.4.15	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	268,88	$ 22.623,00	$ 6.082.872,24	112,77	$ 2.551.195,71	-	$ -
2.4.16	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m^3	22.661,73	$ 42.117,00	$ 954.444.082,41	22.503,82	$ 947.793.386,94	-	$ -
2.4.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	10.157,18	$ 18.999,00	$ 192.976.262,82	10.086,42	$ 191.631.893,58	-	$ -
NPE 2.4.18	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 1.957.007,00	$ 1.957.007,00	1,00	$ 1.957.007,00	-	$ -
NPE 2.4.19	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m^3	3,38	$ 734.316,00	$ 2.481.988,08	2,12	$ 1.556.749,92	-	$ -
NPE 2.4.20	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m^3	65,00	$ 1.647.519,00	$ 107.088.735,00	34,94	$ 57.564.313,86	-	$ -
NPE 2.4.21	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	96,80	$ 135.858,00	$ 13.151.054,40	38,40	$ 5.216.947,20	-	$ -
NP 2.4.22	Relleno con material crudo de rio T. max. 6"	m3	274,50	$ 105.711,00	$ 29.017.669,50	274,50	$ 29.017.669,50	-	$ -
NPE 2.4.23	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m^3-km	4.902,57	$ 2.143,00	$ 10.506.207,51	4.902,57	$ 10.506.207,51	-	$ -
NP 2.4.24	Concreto ciclopeo de resistencia 2500 psi	m^3	28,50	$ 618.022,00	$ 17.613.627,00	5,52	$ 3.411.481,44	-	$ -
3.	**CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)**								
3.1	**ESTACIÓN DE BOMBEO**								
3.1.01	Descapote a maquina	m^2	1.653,51	$ 1.107,00	$ 1.830.435,57	1.653,51	$ 1.830.435,57	-	$ -
3.1.02	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m^3	6.750,30	$ 13.117,00	$ 88.543.685,10	6.750,30	$ 88.543.685,10	-	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.1.03	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m^3	1.523,50	$ 32.695,00	$ 49.810.832,50	1.523,50	$ 49.810.832,50	-	$ -
3.1.04	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m^3	12,64	$ 734.316,00	$ 9.281.754,24	12,64	$ 9.281.754,24	-	$ -
3.1.05	Excavacion mecanica en material conglomerado bajo agua de 6 - 14 m	m^3	2.784,71	$ 50.661,00	$ 141.076.193,31	2.784,71	$ 141.076.193,31	-	$ -
3.1.06	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m^3	82,04	$ 143.862,00	$ 11.802.438,48	82,04	$ 11.802.438,48	-	$ -
3.1.07	Impermeabilizacion con mortero acrilico reforzado con fibras para tanques y piscinas e= 2. mm	m^2	0,00	$ 120.223,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.1.08	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m^3	8.843,44	$ 42.117,00	$ 372.459.162,48	8.843,44	$ 372.459.162,48	-	$ -
3.1.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	2.215,07	$ 18.999,00	$ 42.084.114,93	2.215,07	$ 42.084.114,93	-	$ -
3.1.10	Concreto 4500 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m^3	729,77	$ 1.685.735,00	$ 1.230.198.830,95	729,77	$ 1.230.198.830,95	-	$ -
3.1.11	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	66.279,64	$ 9.450,00	$ 626.342.598,00	66.279,64	$ 626.342.598,00	-	$ -
3.1.12	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m^2	0,00	$ 89.389,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.1.13	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m^2	1,40	$ 299.057,00	$ 418.679,80	0,00	$ -	-	$ -
3.1.14	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m^2	0,00	$ 55.158,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.1.15	Estructura metalica en Acero ASTM - A1011 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	388,75	$ 23.164,00	$ 9.005.005,00	388,75	$ 9.005.005,00	-	$ -
3.1.16	Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	m^2	73,98	$ 55.144,00	$ 4.079.553,12	73,98	$ 4.079.553,12	-	$ -
3.1.17	Canastilla metalica para retencion de solidos A=1.44 m, L=2.0 m, H=0.81 m	und	1,00	$ 18.895.834,00	$ 18.895.834,00	1,00	$ 18.895.834,00	-	$ -
3.1.18	Rejilla para retencion de solidos finos en platina de 2 x 1/4" de 1.17 x 0.90 m. Incluye. marco, contramarco e instalacion.	und	2,00	$ 1.137.740,00	$ 2.275.480,00	2,00	$ 2.275.480,00	-	$ -
3.1.19	Codo 90° Ø=8" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 1.750.019,00	$ 7.000.076,00	4,00	$ 7.000.076,00	4,00	$ 7.000.076,00
3.1.20	Codo 90° Ø=12" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 3.706.862,00	$ 14.827.448,00	4,00	$ 14.827.448,00	4,00	$ 14.827.448,00
3.1.21	Codo 90° Ø=14" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 5.359.250,00	$ 5.359.250,00	2,00	$ 10.718.500,00	2,00	$ 10.718.500,00
3.1.22	Codo 90° Ø=16" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 6.317.697,00	$ 6.317.697,00	2,00	$ 12.635.394,00	2,00	$ 12.635.394,00
3.1.23	Pasamuro en A.C. Ø=12" L=1.10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 4.052.408,00	$ 16.209.632,00	4,00	$ 16.209.632,00	-	$ -
3.1.24	Pasamuro en A.C. Ø=16" L=1.00 m E.B x E.B.Suministro e Instal.	und	1,00	$ 5.989.854,00	$ 5.989.854,00	1,00	$ 5.989.854,00	1,00	$ 5.989.854,00
3.1.25	Niple Ø= 14" en A.C. con E.B x E.B. L=0.50 m. Suministro e instal	und	1,00	$ 2.253.943,00	$ 2.253.943,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.26	Niple Ø= 12" en A.C. con E.B x E.B. L=0.70 m. Suministro e instal	und	4,00	$ 2.403.628,00	$ 9.614.512,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.27	Reduccion H.D 12" X 8" E.B. Suministro e Instal	und	4,00	$ 2.863.268,00	$ 11.453.072,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.28	Reduccion H.D 14" X 12" E.B Suministro e Instal	und	1,00	$ 4.047.959,00	$ 4.047.959,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.29	Reduccion H.D 16" X 14" E.B Suministro e Instal	und	2,00	$ 5.728.181,00	$ 11.456.362,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.30	Tee en H.D. 14" x 14" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	1,00	$ 8.126.886,00	$ 8.126.886,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.31	Tee en H.D. 14" x 12" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	3,00	$ 7.967.426,00	$ 23.902.278,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.32	Valvula de ventosa 6" . Camara doble accion multiple E.B. Suministro e instal.	und	4,00	$ 6.032.126,00	$ 24.128.504,00	1,00	$ 6.032.126,00	1,00	$ 6.032.126,00
3.1.33	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 3". Suministro e instal.	m	7,49	$ 244.049,00	$ 1.827.927,01	7,49	$ 1.827.927,01	-	$ -
3.1.34	Tapon en H.D. Ø=14" J.H. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 1.346.165,00	$ 1.346.165,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.35	Diferencial 3 tn con cadena crosby 3.0 m. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 531.330,00	$ 1.062.660,00	2,00	$ 1.062.660,00	-	$ -
3.1.36	Valvula de mariposa en HD Ø 12" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 5.457.707,00	$ 21.830.828,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.37	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 400 mm Ø=16".	und	1,00	$ 1.990.573,00	$ 1.990.573,00	1,00	$ 1.990.573,00	1,00	$ 1.990.573,00
3.1.38	Brida metalica DN 16 PLG (400mm) ANSI CL 150. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 983.243,00	$ 983.243,00	1,00	$ 983.243,00	1,00	$ 983.243,00

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.1.39	Codo 45° Ø=16" PEAD PN10. Suminstro e instal.	und	2,00	$ 5.790.899,00	$ 11.581.798,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.40	Tapa en lamina alfajor 1/4" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m²	1,62	$ 1.357.183,00	$ 2.198.636,46	11,41	$ 15.485.458,03	-	$ -
3.1.41	Baranda en tubo galvanizado de 2", cal 1.5 mm (inc. anticorrosivo, pintura) h=0.90 m	m	18,52	$ 289.464,00	$ 5.360.873,28	18,52	$ 5.360.873,28	-	$ -
3.1.42	Viga aerea en concreto de resistencia 4500 psi	m³	3,78	$ 1.658.846,00	$ 6.270.437,88	3,78	$ 6.270.437,88	-	$ -
3.1.43	Columna en concreto de resistencia 4500 psi	m³	5,60	$ 1.470.030,00	$ 8.232.168,00	5,60	$ 8.232.168,00	-	$ -
3.1.44	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m²	14,04	$ 657.071,00	$ 9.225.276,84	0,00	$ -	-	$ -
3.1.45	Columneta de 0.12 x 0.10 en concreto resistencia 4500 Psi sin refuerzo	m	0,00	$ 40.780,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.1.46	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 G-50 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje).	kg	1.148,91	$ 24.717,00	$ 28.397.608,47	1.148,91	$ 28.397.608,47	-	$ -
3.1.47	Cerramiento, en ciclopeo, viga, muro en concreto reforzado a la vista (0.20 x 1.0 m), tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos alambre de puas.	m	143,82	$ 994.707,00	$ 143.058.760,74	0,00	$ -	-	$ -
3.1.48	Porton en lamina cold rolled cal 18 de doble hoja con puerta de acceso, cerradura y con marco en tubo estructural 2" x 2.5 mm, anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m²	49,92	$ 609.064,00	$ 30.404.474,88	19,50	$ 11.876.748,00	-	$ -
3.1.49	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 12" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	11,53	$ 2.568.165,00	$ 29.610.942,45	14,50	$ 37.238.392,50	14,50	$ 37.238.392,50
3.1.50	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 14" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	4,00	$ 3.060.644,00	$ 12.242.576,00	4,00	$ 12.242.576,00	4,00	$ 12.242.576,00
3.1.51	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 16" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	2,04	$ 4.464.270,00	$ 9.107.110,80	4,83	$ 21.562.424,10	4,83	$ 21.562.424,10
3.1.52	Codo 90° Ø=3" acero negro 150 PSI A197 Rosca. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 84.563,00	$ 84.563,00	1,00	$ 84.563,00	-	$ -
3.1.53	Reduccion Ø= 3" x 1 1/2" acero al carbon SCH 40.Suministro e Instal.	und	1,00	$ 69.832,00	$ 69.832,00	1,00	$ 69.832,00	-	$ -
3.1.54	Bomba sumergible con impulsor cerrado de 1.9hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz, incluye tablero de fuerza y control para 1 bomba de 1.4 Kw/ 1.9Hp / 460 VAC.Suministro,Instal. y puesta en marcha.	und	1,00	$ 28.517.835,00	$ 28.517.835,00	1,00	$ 28.517.835,00	-	$ -
3.1.55	Bomba sumergible en pozo seco de 185hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz.	und	4,00	$ 474.317.715,00	$ 1.897.270.860,00	4,00	$ 1.897.270.860,00	-	$ -
3.1.56	Tablero de fuerza y control para 2 bombas de 138 Kw/ 185Hp / 460 VAC. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 184.966.355,00	$ 369.932.710,00	2,00	$ 369.932.710,00	-	$ -
3.1.57	Reduccion Ø=22"x 20" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	1,00	$ 3.030.883,00	$ 3.030.883,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.58	Reduccion Ø=20"x 16" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	1,00	$ 2.367.819,00	$ 2.367.819,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.59	Cheque cortina Ø=12" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	und	4,00	$ 9.280.266,00	$ 37.121.064,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.60	Cheque cortina Ø=16" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	und	1,00	$ 10.898.928,00	$ 10.898.928,00	0,00	$ -	-	$ -
3.1.61	Compuerta mural deslizante tipo guillotina DN 48"(1200 mm) x 48"(1200mm), S/AWWA C561; estructura y guías asiento en acero inoxidable AISI 304, incluye accesorios, soportes, anclajes y vastago de 7 m	und	3,00	$ 137.846.632,00	$ 413.539.896,00	3,00	$ 413.539.896,00	-	$ -
NP 3.1.62	Tee en H.D. 14" x 6" E.B. x E.B. Suministro e Instal	und	1,00	$ 15.342.494,00	$ 15.342.494,00	0,00	$ -	-	$ -
NP 3.1.63	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=12"	und	8,00	$ 2.655.362,00	$ 21.242.896,00	0,00	$ -	-	$ -
NP 3.1.64	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=14"	und	6,00	$ 4.676.248,00	$ 28.057.488,00	0,00	$ -	-	$ -
NP 3.1.65	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=16"	und	2,00	$ 6.322.710,00	$ 12.645.420,00	0,00	$ -	-	$ -
NP 3.1.66	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=3"	und	3,00	$ 921.948,00	$ 2.765.844,00	0,00	$ -	-	$ -
NP 3.1.67	Pasamuro en A.C. Ø=3" L=1.10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 939.389,00	$ 939.389,00	1,00	$ 939.389,00	-	$ -
NP 3.1.68	Manejo, control y extracción de agua	h	5.760,00	$ 40.830,00	$ 235.180.800,00	5.760,00	$ 235.180.800,00	-	$ -
NP 3.1.69	Impermeabilizacion con dos capas de Duraltex 1805 reforzado con dos capas Duraltex 1807. Suministro e instalación	m²	651,65	$ 470.619,00	$ 306.678.871,35	651,65	$ 306.678.871,35	-	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 3.1.70	Escalera gato en tubo cuadrado 50 x 50 x 2mm como parales principales, peldaños o huellas en tubo cuadrado de 40 x 40 en 1,5mm. Con protector de espalda se en platina 2" x 1/8. Soportes de fijación en tubo 50x50 mm y platinas 15x15 con perforación 1/2" fijadas con platinas 5/8". Suministro e instalación	m	33,08	$ 1.972.290,00	$ 65.243.353,20	33,08	$ 65.243.353,20	-	$ -
NP 3.1.71	Muro en bloque No. 5 concreto estandar de 0.14 m (19 x 14 x 20) reforzado con dovelas 1/2" cada 0,80 m	m^2	78,12	$ 201.800,00	$ 15.764.616,00	78,12	$ 15.764.616,00	-	$ -
NP 3.1.72	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m^2	156,24	$ 29.748,00	$ 4.647.827,52	156,24	$ 4.647.827,52	-	$ -
NP 3.1.73	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m^2	351,04	$ 12.346,00	$ 4.333.939,84	351,04	$ 4.333.939,84	-	$ -
NP 3.1.74	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m^2	78,12	$ 20.394,00	$ 1.593.179,28	78,12	$ 1.593.179,28	-	$ -
NP 3.1.75	Reduccion A.C 12" X 8" E.B. Suministro e Instal	und	0,00	$ 330.088,00	$ -	4,00	$ 1.320.352,00	4,00	$ 1.320.352,00
NP 3.1.76	Reduccion A.C 14" X 12" E.B Suministro e Instal	und	0,00	$ 515.156,00	$ -	1,00	$ 515.156,00	1,00	$ 515.156,00
NP 3.1.77	Reduccion A.C 16" X 14" E.B Suministro e Instal	und	0,00	$ 662.720,00	$ -	1,00	$ 662.720,00	1,00	$ 662.720,00
NP 3.1.78	Reduccion A.C 12" X 6" E.B. Suministro e Instal	und	0,00	$ 322.160,00	$ -	1,00	$ 322.160,00	1,00	$ 322.160,00
NP 3.1.79	Reduccion Ø=22"x 16" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	0,00	$ 14.166.322,00	$ -	1,00	$ 14.166.322,00	1,00	$ 14.166.322,00
NP 3.1.80	Tee en A.C. 14" x 12" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	0,00	$ 1.735.568,00	$ -	4,00	$ 6.942.272,00	4,00	$ 6.942.272,00
NP 3.1.81	Válvula cheque de bola Ø=12" (DN300) para aguas residuales, cuerpo fundido, bola recubierta NBR, brida ANSI 150, pintura epóxica	und	0,00	$ 15.971.854,00	$ -	4,00	$ 63.887.416,00	4,00	$ 63.887.416,00
NP 3.1.82	Válvula cheque de bola Ø=16" (DN300) para aguas residuales, cuerpo fundido, bola recubierta NBR, brida ANSI 150, pintura epóxica	und	0,00	$ 32.922.364,00	$ -	1,00	$ 32.922.364,00	1,00	$ 32.922.364,00
NP 3.1.83	Válvula guillotina unidireccional Ø=12" (DN300) tipo Wafer	und	0,00	$ 13.499.868,00	$ -	8,00	$ 107.998.944,00	8,00	$ 107.998.944,00
NP 3.1.84	Válvula guillotina unidireccional Ø=16" (DN300) tipo Wafer	und	0,00	$ 29.656.202,00	$ -	1,00	$ 29.656.202,00	1,00	$ 29.656.202,00
NP 3.1.85	Muro en ladrillo tolete común (tizon-soga)	m^2	0,00	$ 332.604,00	$ -	22,13	$ 7.360.526,52	-	$ -
NP 3.1.86	Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.	m	0,00	$ 821.649,00	$ -	132,04	$ 108.490.533,96	-	$ -
3.2	**CASETA ELÉCTRICA**								
3.2.01	Losa maciza elevada en concreto de 4000 psi, e= 0.1 m tipo metaldeck - terrazas.	m^2	78,22	$ 228.440,00	$ 17.868.576,80	78,22	$ 17.868.576,80	-	$ -
3.2.02	Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	m^3	0,00	$ 1.620.610,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.2.03	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m^3	0,00	$ 1.431.793,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.2.04	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 4000 Psi	m^3	0,00	$ 1.177.796,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.2.05	Viga de amarre para cimentación en concreto de 4000 Psi	m^3	0,00	$ 1.163.416,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.2.06	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada Q-5	m^2	145,79	$ 163.981,00	$ 23.906.789,99	145,79	$ 23.906.789,99	-	$ -
3.2.07	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	0,00	$ 9.450,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.2.08	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m^2	0,00	$ 89.389,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.2.09	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m^2	3,00	$ 299.057,00	$ 897.171,00	3,00	$ 897.171,00	-	$ -
3.2.10	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m^2	0,00	$ 55.158,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.2.11	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m^2	19,50	$ 657.071,00	$ 12.812.884,50	19,50	$ 12.812.884,50	-	$ -
3.2.12	Excavacion manual en conglomerado	m^3	71,66	$ 82.335,00	$ 5.900.126,10	71,66	$ 5.900.126,10	-	$ -
3.2.13	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m^3	60,46	$ 42.117,00	$ 2.546.393,82	60,46	$ 2.546.393,82	-	$ -
3.2.14	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	11,20	$ 18.999,00	$ 212.788,80	11,20	$ 212.788,80	-	$ -
3.2.15	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m^3	11,57	$ 143.807,00	$ 1.663.846,99	11,57	$ 1.663.846,99	-	$ -
3.2.16	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m^2	28,43	$ 36.712,00	$ 1.043.722,16	28,43	$ 1.043.722,16	-	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
NP 3.2.17	Viga aerea de confinamiento (dintel) 15 x 20 cm en concreto de resistencia 3000 Psi reforzada	m	81,20	$ 126.322,00	$ 10.257.346,40	81,20	$ 10.257.346,40	-	$ -
NP 3.2.18	Viga de amarre 35 x 35 cm para cimentacion en concreto de 3000 Psi incluye acero de refuerzo	m	81,20	$ 230.594,00	$ 18.724.232,80	81,20	$ 18.724.232,80	-	$ -
NP 3.2.19	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m^2	540,88	$ 29.748,00	$ 16.090.098,24	540,88	$ 16.090.098,24	-	$ -
NP 3.2.20	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m^2	310,81	$ 12.346,00	$ 3.837.260,26	310,81	$ 3.837.260,26	-	$ -
NP 3.2.21	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m^2	230,07	$ 20.394,00	$ 4.692.047,58	230,07	$ 4.692.047,58	-	$ -
NP 3.2.22	Muro en bloque No. 5 concreto estandar de 0.14 m (19 x 14 x 20) reforzado con dovelas 1/2" cada 0,80 m	m^2	270,44	$ 201.800,00	$ 54.574.792,00	270,44	$ 54.574.792,00	-	$ -
NPE 3.2.23	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m^3	4,26	$ 143.862,00	$ 612.852,12	4,26	$ 612.852,12	-	$ -
3.3	**RED DE MEDIA TENSIÓN**								
3.3.01	Replanteo en media tension	km	0,44	$ 682.846,00	$ 300.452,24	0,44	$ 300.452,24	-	$ -
3.3.02	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	10,00	$ 116.014,00	$ 1.160.140,00	10,00	$ 1.160.140,00	-	$ -
3.3.03	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	3,00	$ 3.607.489,00	$ 10.822.467,00	3,00	$ 10.822.467,00	-	$ -
3.3.04	Poste de concreto 12 m x 510 Kgf, suministro, transporte,arrimada, hincada y plomada.	und	7,00	$ 2.396.003,00	$ 16.772.021,00	7,00	$ 16.772.021,00	-	$ -
3.3.05	Cimentación poste de 10/12 m.	und	3,00	$ 189.789,00	$ 569.367,00	3,00	$ 569.367,00	-	$ -
3.3.06	Estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble de 2 m, aislador de suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1,00	$ 2.111.573,00	$ 2.111.573,00	1,00	$ 2.111.573,00	-	$ -
3.3.07	Descargadores de sobre tensión (juego/3) 15 kV cambio red compacta abierta. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 755.983,00	$ 1.511.966,00	2,00	$ 1.511.966,00	-	$ -
3.3.08	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	und	7,00	$ 544.979,00	$ 3.814.853,00	7,00	$ 3.814.853,00	-	$ -
3.3.09	Espaciador angular 15 KV. Suministro e instalación.	und	39,00	$ 110.698,00	$ 4.317.222,00	39,00	$ 4.317.222,00	-	$ -
3.3.10	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV final de circuito, suministro y vestida	und	5,00	$ 1.229.950,00	$ 6.149.750,00	5,00	$ 6.149.750,00	-	$ -
3.3.11	Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 13.311,00	$ 5.830.218,00	438,00	$ 5.830.218,00	-	$ -
3.3.12	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación.	und	5,00	$ 730.102,00	$ 3.650.510,00	5,00	$ 3.650.510,00	-	$ -
3.3.13	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N° 1/0), suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 101.554,00	$ 44.480.652,00	438,00	$ 44.480.652,00	-	$ -
3.3.14	Bajante zunchada a poste conformada por:Tubo galvanizado 4",uniones galvanizadas,boquilla,curva galvanizada,hebillas y cinta bandit.Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 2.170.045,00	$ 2.170.045,00	1,00	$ 2.170.045,00	-	$ -
3.3.15	Caja de inspeccion CS-275	und	2,00	$ 1.962.129,00	$ 3.924.258,00	2,00	$ 3.924.258,00	-	$ -
3.3.16	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m^3	13,21	$ 50.016,00	$ 660.711,36	13,21	$ 660.711,36	-	$ -
3.3.17	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m^3	8,37	$ 42.117,00	$ 352.519,29	8,37	$ 352.519,29	-	$ -
3.3.18	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 4 x4", zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	20,55	$ 207.533,00	$ 4.264.803,15	20,55	$ 4.264.803,15	-	$ -
3.3.19	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x N° 1/0 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	40,38	$ 402.565,00	$ 16.255.574,70	40,38	$ 16.255.574,70	-	$ -
3.3.20	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tensión 15 KV calibre N° 1/0 XLPE (jgo/3). Suministro e instalación.	und	1,00	$ 1.281.497,00	$ 1.281.497,00	1,00	$ 1.281.497,00	-	$ -
3.4	**SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN**								
3.4.01	Suministro, transporte e instalación de celda de medida en media tensión, Medidor trifasico multifuncional, con registro de demanda y telemedida. Incluye TC's TP's, calibración	und	1,00	$ 29.954.638,00	$ 29.954.638,00	1,00	$ 29.954.638,00	-	$ -
3.4.02	Suministro e instalación Celda de protección con seccionador en aire 17,5 kV / 16 kA NORMA CTS 506-2	und	1,00	$ 27.028.496,00	$ 27.028.496,00	1,00	$ 27.028.496,00	-	$ -
3.4.03	Suministro e instalación Celda para transformador seco de hasta 500 KVA 15 KV	und	1,00	$ 10.789.843,00	$ 10.789.843,00	1,00	$ 10.789.843,00	-	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.4.04	Transformador de potencia trifásico de 400 KVA tipo seco clase H para nivel de tensión 13200/440V-254 frecuencia de operación 60 Hz. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 143.431.706,00	$ 143.431.706,00	1,00	$ 143.431.706,00	-	$ -
3.4.05	Construcción malla de puesta a tierra para cuarto electrico. Inlcuye: Cable de cobre desnudo Nº 4/0, excavación y relleno, soldaduras exotermicas	und	1,00	$ 15.957.731,00	$ 15.957.731,00	1,00	$ 15.957.731,00	-	$ -
3.4.06	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo interior para red de media tensión 15 kV calibre Nº 1/0 XLPE (jgo/3) suministro e instalacion	und	5,00	$ 792.272,00	$ 3.961.360,00	5,00	$ 3.961.360,00	-	$ -
3.4.07	DPS 12 kV 10 kA protección transformador tipo seco (jgo/3). Suministro e instalación.	und	1,00	$ 837.202,00	$ 837.202,00	1,00	$ 837.202,00	-	$ -
3.4.08	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x Nº 2 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	8,00	$ 333.507,00	$ 2.668.056,00	8,00	$ 2.668.056,00	-	$ -
3.4.09	Caja de inspección AP-280	und	6,00	$ 494.883,00	$ 2.969.298,00	6,00	$ 2.969.298,00	-	$ -
3.5	**CUARTO ELÉCTRICO**								
3.5.01	Transferencia automatica para planta de emergencia de 500 KVA.	und	1,00	$ 56.818.284,00	$ 56.818.284,00	1,00	$ 56.818.284,00	-	$ -
3.5.02	Suministro e instalación de Gabinete metálico de 150x2.00x060 m incluye totalizador principal breakers borneras barraje de distribución barraje electroplateado marquillado elementos de sujeción y pruebas.	und	1,00	$ 56.432.489,00	$ 56.432.489,00	1,00	$ 56.432.489,00	-	$ -
3.5.03	Suministro e instalación de banco de condensadores, incluye: Gabinete metálico de 1x0,80x0,70 m, controlador automatico de factor de potencia, transformador de corriente, contactor para condesador, reactancia de rechazo y accesorios	und	1,00	$ 30.101.311,00	$ 30.101.311,00	1,00	$ 30.101.311,00	-	$ -
3.5.04	Autotransformador 20 KVA baja - baja 440 V./ 208 - 120 V. tipo seco trifasico conexión estrella grupo de conexión Dy5 protección IP. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 16.988.971,00	$ 16.988.971,00	1,00	$ 16.988.971,00	-	$ -
3.5.05	Carcamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	2,81	$ 393.414,00	$ 1.105.493,34	2,81	$ 1.105.493,34	-	$ -
3.5.06	Carcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	18,24	$ 271.155,00	$ 4.945.867,20	18,24	$ 4.945.867,20	-	$ -
3.5.07	Tapa en lamina alfajor 1/8" con marco en angulo de 1 1/22X3/16" pintada. Suministro e instalación	m^2	4,30	$ 1.005.630,00	$ 4.324.209,00	4,30	$ 4.324.209,00	-	$ -
3.5.08	Tablero proteccion trifasico de 12 puestos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación	und	1,00	$ 839.514,00	$ 839.514,00	1,00	$ 839.514,00	-	$ -
3.5.09	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (2 Nº 500MCM) + 1Nº 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	23,90	$ 2.791.784,00	$ 66.723.637,60	23,90	$ 66.723.637,60	-	$ -
3.5.10	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3(1 Nº 500 MCM) + 1Nº4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	35,74	$ 1.145.104,00	$ 40.926.016,96	35,74	$ 40.926.016,96	-	$ -
3.5.11	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (Nº 8) + 1Nº 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	18,68	$ 64.906,00	$ 1.212.444,08	18,68	$ 1.212.444,08	-	$ -
3.5.12	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (Nº 6) + 1Nº 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	5,51	$ 91.265,00	$ 502.870,15	5,51	$ 502.870,15	-	$ -
3.5.13	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (Nº 8) + 1Nº 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	11,67	$ 53.698,00	$ 626.655,66	11,67	$ 626.655,66	-	$ -
3.5.14	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A 25kA. Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 763.066,00	$ 763.066,00	1,00	$ 763.066,00	-	$ -
3.5.15	Cortacircuito termomagnetico de 1 x (10A-60A) 120/240 V 10 KA enchufable. Suministro e instalación..	und	2,00	$ 35.581,00	$ 71.162,00	2,00	$ 71.162,00	-	$ -
3.5.16	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A 10kA 120/240V. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00	1,00	$ 91.980,00	-	$ -
3.5.17	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15 - 60A 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 211.220,00	$ 422.440,00	2,00	$ 422.440,00	-	$ -
3.5.18	Canalización ducto conduit PVC 1" zona dura.	m	7,86	$ 16.155,00	$ 126.978,30	7,86	$ 126.978,30	-	$ -
3.6	**ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN**								
3.6.01	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m^3	13,58	$ 50.016,00	$ 679.217,28	13,58	$ 679.217,28	-	$ -
3.6.02	Relleno en materiat seleccionado de la excavacion compactado	m^3	9,98	$ 42.117,00	$ 420.327,66	9,98	$ 420.327,66	-	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

	CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3					ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.6.03	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	17,64	$ 73.354,00	$ 1.293.964,56	17,64	$ 1.293.964,56	-	$ -
3.6.04	Suministro e instalación de tubería IMC de 3"	m	63,40	$ 259.086,00	$ 16.426.052,40	63,40	$ 16.426.052,40	-	$ -
3.6.05	Suministro e instalación de tubería IMC de 1"	m	85,94	$ 68.302,00	$ 5.869.873,88	85,94	$ 5.869.873,88	-	$ -
3.6.06	Canalización conduit PVC DB tipo pesado 2 x 1",zona blanda.Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	29,57	$ 33.312,00	$ 985.035,84	29,57	$ 985.035,84	-	$ -
3.6.07	Acometida subterranea encable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.	m	147,06	$ 1.145.104,00	$ 168.398.994,24	147,06	$ 168.398.994,24	-	$ -
3.6.08	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	6,00	$ 64.906,00	$ 389.436,00	6,00	$ 389.436,00	-	$ -
3.6.09	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	42,00	$ 53.698,00	$ 2.255.316,00	42,00	$ 2.255.316,00	-	$ -
3.7	**PLANTA DE EMERGENCIA**								
3.7.01	Suministro e instalación de planta eléctrica de 438 KVA, tipo Diesel, velocidad de 1800RPM, trifásica. Incluye tablero de control de motor y generador, breaker tipo industrial, cabina insonora tipo interior y sistema de escape de gases.	und	1,00	$ 418.714.998,00	$ 418.714.998,00	1,00	$ 418.714.998,00	-	$ -
3.7.02	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	10,23	$ 2.792.476,00	$ 28.567.029,48	10,23	$ 28.567.029,48	-	$ -
3.8	**INSTALACIONES INTERNAS**								
3.8.01	Tablero de protección trifásico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 1.171.905,00	$ 1.171.905,00	1,00	$ 1.171.905,00	-	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.8.02	Cortacircuito termomagnetico de 1 x (10A-60A), 120/240 V, 10 KA, enchufable. Suministro e instalación.	und	4,00	$ 35.581,00	$ 142.324,00	4,00	$ 142.324,00	-	$ -
3.8.03	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15 - 30A, 10 KA, 120/240 V. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00	1,00	$ 91.980,00	-	$ -
3.8.04	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15 - 60A, 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	und	4,00	$ 211.220,00	$ 844.880,00	4,00	$ 844.880,00	-	$ -
3.8.05	Canalización ducto conduit PVC 1", zona dura.	m	1,50	$ 16.155,00	$ 24.232,50	1,50	$ 24.232,50	-	$ -
3.8.06	Salida para iluminacion, en tubería metálica tipo conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	19,00	$ 303.132,00	$ 5.759.508,00	19,00	$ 5.759.508,00	-	$ -
3.8.07	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	9,00	$ 143.717,00	$ 1.293.453,00	9,00	$ 1.293.453,00	-	$ -
3.8.08	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	und	9,00	$ 38.165,00	$ 343.485,00	9,00	$ 343.485,00	-	$ -
3.8.09	Salida para toma corriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: Tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xN° 12 + 1x12T AWG, caja metalica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	8,00	$ 305.026,00	$ 2.440.208,00	8,00	$ 2.440.208,00	-	$ -
3.8.10	Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xn°10 + 1xN°12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 526.189,00	$ 1.052.378,00	2,00	$ 1.052.378,00	-	$ -
3.8.11	Salida para tomacorriente trifásico con polo a tierra incluye: tubo EMT tipo pesado 1" cable de cobre aislado THWN 3x10 +1x12T AWG caja metálica 2400 tipo honda terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 718.957,00	$ 1.437.914,00	2,00	$ 1.437.914,00	-	$ -
3.8.12	Luminaria tipo led hermética IP65, 36W, 3500 lm, 120x8 cm. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion.	und	19,00	$ 225.350,00	$ 4.281.650,00	19,00	$ 4.281.650,00	-	$ -
3.8.13	Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomia minima 90 minutos. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	3,00	$ 169.943,00	$ 509.829,00	3,00	$ 509.829,00	-	$ -
3.8.14	Letrero luminoso de emergencia SALIDA. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	3,00	$ 175.211,00	$ 525.633,00	3,00	$ 525.633,00	-	$ -
3.8.15	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	5,00	$ 125.086,00	$ 625.430,00	5,00	$ 625.430,00	-	$ -
3.8.16	Salida para interruptor conmutable sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	1,00	$ 158.049,00	$ 158.049,00	1,00	$ 158.049,00	-	$ -
3.8.17	Salida para interruptor doble conmutable, linea decorativa incluye: Tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuacion de muro	und	1,00	$ 193.556,00	$ 193.556,00	1,00	$ 193.556,00	-	$ -
3.9	**ALUMBRADO PÚBLICO**								
3.9.01	Caja de inspección AP-280	und	7,00	$ 494.883,00	$ 3.464.181,00	7,00	$ 3.464.181,00	-	$ -
3.9.02	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m^3	26,30	$ 50.016,00	$ 1.315.420,80	26,30	$ 1.315.420,80	-	$ -
3.9.03	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	19,72	$ 42.117,00	$ 830.547,24	19,72	$ 830.547,24	-	$ -
3.9.04	Canalización conduit PVC tipo pesado 2x3/4" zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavado de rio.	m	111,09	$ 24.578,00	$ 2.730.370,02	111,09	$ 2.730.370,02	-	$ -
3.9.05	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 2x10 + 1x8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.Suministro e instalación.	m	118,59	$ 33.841,00	$ 4.013.204,19	118,59	$ 4.013.204,19	-	$ -
3.9.06	Luminaria led 30-60W, 7P, 4230-8460 lm, 4000K, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda, cableado y empalmes de derivación. Suministro e instalacion.	und	7,00	$ 1.330.964,00	$ 9.316.748,00	7,00	$ 9.316.748,00	-	$ -
3.9.07	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo con altura de montaje de 6 m. incluye: pernos de anclaje puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalacion	und	7,00	$ 2.885.855,00	$ 20.200.985,00	7,00	$ 20.200.985,00	-	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	16	07	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **16/mayo/2026 hasta el 15/julio/2026**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 27

CANTIDADES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN No. 3						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 27	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
	TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUIDO AIU)				**$ 83.249.828.684,67**		**$ 83.249.828.408,00**		**$ 836.527.703,27**
	TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUIDO AIU) AJUSTADO AL PESO				**$ 83.249.828.685,00**		**$ 83.249.828.408,00**		**$ 836.527.703,00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 50.629.860,00		$ 50.629.860,00		
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 263.188.608,00		$ 263.188.608,00		
	RETIE				$ 36.652.000,00		$ 36.652.000,00		
	RETILAP				$ 10.710.000,00		$ 10.710.000,00		
	SALDO A FAVOR DE ACUATODOS S.A. E.S.P.				$ 54,00		$ 331,00		
	VALOR TOTAL				**$ 83.611.009.207,00**		**$ 83.611.009.207,00**		**$ 836.527.703,00**

Las cantidades aquí expresadas son el resultado de las memorias de cálculo que hacen parte integral del Acta No. 43 de recibo parcial de obra No. 27 obedecen a las mediciones en campo realizadas por el grupo de profesionales de obra e interventoría.

Como conclusión, a lo aquí certificado , la presente interventoría asume la responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria o aquella que se llegare a generar sobre cualquier hallazgo e investigación que hagan los organismos de control a la información expresada en el presente documento.

OMAR ANDRES CORREDOR PÉREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Interventor

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
Contratista de Obra