SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE APOYO EN LA MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

INFORME DE AVANCE PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE APOYO EN LA MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 4174-2024

VIGENCIA 3 DE DICIEMBRE 2024 AL 23 DE JULIO 2025

PERIODO: FEBRERO 2025
PRESENTADO: 1 DE FEBRERO 28 DE FEBRERO 2025

ELABORADO POR
MABEL MORA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA APOYO PSPIC

Contenido

1. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y POBLACIONALES DE LA SUBRED SUR 4

1.1 MAPA DE LA SUBRED. 4

1.3 EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA SUBRED 5

2. ORGANIZACIÓN OPERATIVA EN LA MACRO, MESO Y MICRO GESTION DE LA SALUD PÚBLICA..... 7

2.1 Perfiles..... 7

2.3 COMPORTAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025 8

2.4 DISTRIBUCION DE AREAS FISICAS 9

3. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS:..... 10

4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 28

4.1 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROCESOS/TEMAS TRANSVERSALES Y ENTORNOS CUIDADORES 28

5. ANÁLISIS DE PUNTOS CRITICOS QUE AFECTAN LA EJECUCUIÓN DEL CONVENIO . 30

6. AVANCE DE LA MACRO, MESO Y MICRO GESTION DE LA SALUD PÚBLICA..... 32

6.1 Logros y dificultades identificados (Temas: GESI, Canalización, PAI, ASIS, ESP, Participación Social Transformadora, y Flujos de Población Migratoria 32

7. AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE VEEDURÍA Y CONTROL SOCIAL..... 35

8. EGUIMIENTO INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS CON TERCEROS PROVEEDORES CONDICIONES Y REQUISITOS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, EL TRABAJO FORZOSO, LAS CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS, ASÍ COMO LA DIVULGACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECLAMACIÓN QUE ESTARÍAN DISPONIBLES. 38

9. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE INSUMOS DEL GSP- PSPIC, EN LA CUAL EXISTAN MEDIDAS ADECUADAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS...... 39

10. FORTALEZAS EN LA OPERACIÓN DEL GSP-PSPIC: 39

11. ASPECTOS A MEJORAR DEL GSP-PSPIC: 40

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO


CONVENIO N°	4174-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**3 DE DICIEMBRE 2024**
VALOR INICIAL	**$31.570.169.309,00**
ADICIÓN N°	**NA**
VALOR TOTAL	**$31.570.169.309,00**
PLAZO INICIAL	**NA**
PRORROGA 1	**NA**
FECHA DE TERMINACIÓN	***23 DE JULIO 2025***
MODIFICACION 1 el 31 de diciembre 2024	**Modificar el párrafo de ajuste 2025 establecido en la cláusula tercera, valor del convenio y modificar el segundo y octavo desembolso, en la cláusula sexta desembolso**

Fuente: Clausulados Convenio **4174-2024**

1. CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y POBLACIONALES DE LA SUBRED SUR

1.1 MAPA DE LA SUBRED.

El área de cobertura de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur ESE agrupa las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz; se localiza en el costado sur de Bogotá D.C., en la parte central de la Cordillera Oriental. Se limita al norte con las localidades de Bosa, Puente Aranda, Kennedy, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, y San Cristóbal; al sur con los departamentos de Huila y Meta; al oriente con los municipios de Ubaque, Chipaque, Une, Gutiérrez y con el departamento del Meta; al occidente con los municipios de Soacha, Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera (ver mapa 1).



La Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur E.S.E. cubre una extensión total de 114.522,8 hectáreas (ha), representando el 70,0% del total del Distrito Capital. Del total de este territorio el 5,9%,

cerca de 6.769,34 ha, corresponde a suelo urbano, mientras que el 94,1%, alrededor de 107.753,46 ha, es suelo rural. El área urbana del territorio de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur ESE está conformada por 17 Unidades de Planeación Zonal (UPZ): ocho UPZ en la localidad de Ciudad Bolívar, dos UPZ en la localidad de Tunjuelito y siete UPZ en la localidad de Usme. El área rural se conforma de tres Unidades de Planeación Rural (UPR): La UPR Rio Tunjuelo agrupa la ruralidad de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme; la localidad de Sumapaz cuenta con la UPR Rio Blanco y la UPR Rio Sumapaz.

1.3 EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA SUBRED

FECUNDIDAD EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS: Con corte al mes de enero 2025 la tasa específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años fue de 0,14 (n=6) por cada 1.000 mujeres de la misma edad; en comparación con el resultado del mismo periodo del año 2024 fue de 0,09 (n=4) el indicador aumento un 54,38%. Los embarazos en adolescentes de 10 a 14 años no se presenta población de documento extranjero. En cuanto al régimen de afiliación, el régimen subsidiado aporta el 50% (n=3), el régimen contributivo el 50% (n=3). A corte de enero de 2025, se presenta una asignación Capital Salud – PGP con una tasa de 0,0 por 1.000 NV en mujeres de 10 a 14 años (n=0), en comparación con el año 2024 se presentaron (n=2) con una tasa de 0,23 por 1.000 NV en mujeres de la misma edad.

FECUNDIDAD EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS

A corte de enero de 2025 en la Subred Sur se han presentado 104 casos con una (TEF=2,35), comparado con el mismo periodo del año 2024 se observa un aumento del indicador de 28,54% (TEF=1,83) y un aumento de 22 en el número de casos. Los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años en población con documento extranjero corresponden al 25,96% (n=27).

Aseguramiento: el régimen de salud Subsidiado aporta el 59,61% (n=62), el régimen Contributivo aporta el 27,88% (n=29), no asegurado con el 12,5% (n=13)

A corte de enero de 2025, se presenta una asignación Capital Salud – PGP con una tasa de 2,87 por 1.000 NV en mujeres de 15 a 19 años (n=25), en comparación con el año 2024, se presentaron 24 casos en mujeres asignadas de la misma edad tasa 2,53.

SÍFILIS GESTACIONAL: Con corte al mes de enero de 2025 la prevalencia de sífilis gestacional para la Subred Sur fue de 26,78 por 1.000 NV+Fetales (n=24), en comparación con el mismo periodo del año 2024 la prevalencia fue de 35,30 por 1.000 NV+Fetales (n=28), Con relación a población extranjera, el 16,66% (n=4) de los casos, corresponde a población migrante. Respecto al régimen de seguridad social, la población subsidiada aporta el 37,5% (n=9); el contributivo con el 45,83% (n=11) y el no asegurado con el 16,66% (n=4) .

En relación con la asignación PGP Capital Salud, para enero de 2025, se presentaron 3 casos asignados, para el mismo periodo 2024 no se presentaron casos.

De los 24 casos con corte enero de 2025, se realiza seguimiento efectivo al 25% (n=6) de los casos, el 0% (n=0) son migrantes venezolanas de estas el 0% son efectivas, el 83,3% (n=20) son madres colombianas, de estas el 30% son efectivas (n=6). pendientes el 75%.

SÍFILIS CONGÉNITA: La incidencia de sífilis congénita para la subred fue del 3,35 (n=3) por 1.000 NV+Fetales, en comparación con el mismo periodo del año 2024 (n=5) con una incidencia de 6,30 presentando 2 casos menos y un incremento en la incidencia de 46,85%. Con respecto al origen de las madres corresponde el 66,66% a población migrante. Respecto al régimen de seguridad social, la población contributiva aporta el 33,33% (n=1); igualmente el subsidiado el 33,33% (n=1) y no asegurado con el 33,33% (n=1)**.** En relación con la asignación PGP Capital Salud, a corte enero 2025, se presentó una asignación de 0 (n=0), para el periodo de año 2024 se presentaron 0. De los 3 casos presentados a

enero de 2025, se realizó seguimiento efectivo al 33,33% (n=1), de los cuales el 100% (n=1) corresponde a población colombiana y el 0% (n=0) a población venezolana, al realizar los seguimientos se encontró que el 0% (n=0) se clasificaron como fallidos, el restante 66,67% corresponde a pendientes (n=2).

MORTALIDAD MATERNA: Con corte al mes de enero de 2025, se han presentado (n=0) casos de mortalidad materna, con una razón de 0 por cada 100.000 NV, mayor al número de casos que en el periodo del 2024 (n=1) con una razón de 105,06 por cada 100.000 NV. Los casos presentados no corresponden a población migrante. Respecto al régimen de seguridad no se presentan casos. En cuanto a la población asignada para capital salud por PGP, no se presentan casos.

MORTALIDAD PERINATAL: A corte de enero del 2025, en la Subred Sur se ha presentado 11 casos de mortalidad perinatal, con una tasa de 12,28 por cada 1000 NV+ fetales. Respecto al régimen de seguridad social el régimen contributivo aporta el 54,54% (n=6), el régimen subsidiado aporta el 36,36% (n=4), el no asegurado el 0,90% (n=1) y las demás no presentan. De los 11 casos de mortalidad perinatal a enero 2025, el 18,18% (n=2) es población migrante venezolana y se reporta 1 casos de población diferencial Negro, Mulato, Afrodescendiente.
De los 11 casos presentados, 2 se relacionan con población asignada para la Subred Sur.

MORTALIDAD INFANTIL: Con corte a enero de 2025, la tasa de mortalidad infantil para la subred sur fue de 6,76 por 1.000 NV (n=6), en comparación con el mismo periodo del año 2024 se presentaron el mismo número de casos más con un aumento en la tasa del 10,52%, tasa 7,56 por 1.000 NV (n=6). No se presentaron casos en población migrante extranjera. Con relación al régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, el 33,33% (n=2) de los casos pertenecen al régimen contributivo y el 66,66% (n=4) subsidiado.De los 6 casos al mes de enero de 2025, se presenta 1 caso que corresponden a población asignada para capital salud por PGP.

MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS: La tasa de mortalidad en menor de 5 años, para la subred sur fue de 6,76 por 1.000NV (n=6), en comparación con el mismo periodo del año 2024 se presentaron 2 casos menos con un aumento en la tasa de 32,89 % con 10,08 por 1.000 NV (n=8). Respecto al régimen de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, el 33,33% (n=2) de los casos pertenecen al régimen contributivo y el 66,66% (n=4) subsidiado, especial y excepción sin casos. Con relación a población migrantes**,** no se presentan casos. De los 6 casos del mes enero de 2025, 1 caso corresponde a población asignada para capital salud por PGP. En comparación con el periodo anterior se presentan 2 casos más

MORTALIDAD POR IRA EN MENORES DE 5 AÑOS: Con corte al mes de enero de 2025, no se han presentado casos de mortalidad por IRA en menores de 5 años

MORTALIDAD POR NEUMONÍA, MENORES DE 5 AÑOS: Con corte al mes de enero 2025, no se ha presentado casos de mortalidad por neumonía en menores de 5 años. Para el mismo periodo de 2024 igualmente no se presentaron casos

MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN – DNT: Con corte a enero de 2025 no se han presentado casos de mortalidad por Desnutrición, de la misma manera que en el periodo 2024.

MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA – EDA: Con corte a enero de 2025, no se han presentado casos de mortalidad por EDA al igual que en el mismo periodo del año 2024.

Cambios en el indicador población subred sur – enero- 2024 – enero 2025

Indicador	ene-24	ene-25	DIFERENCIA RELATIVA
Mortalidad Materna (*100.000 nv)	126,1	0,00	-100,00%
Sífilis Congénita (*1.000 nv+fetales)	6,3	3,35	-46,85%
Mortalidad en menores de 5 años (*1.000 nv)	10,08	6,76	-32,89%
Sífilis Gestacional (*1.000 nv+fetales)	35,3	26,79	-24,12%
Mortalidad infantil (*100.000 nv)	7,56	6,76	-10,52%
Mortalidad por IRA < 5 años (*100.000 <5 años)	0,00	0,00	0,00%
Mortalidad por Neumonía < 5 años (*100.000 <5 años)	0,00	0,00	0,00%
Mortalidad por Desnutrición (*100.000 <5 años)	0,00	0,00	0,00%
Mortalidad por EDA (*1000.000 <5 años)	0,00	0,00	0,00%
Fecundidad de 15 a 19 años (*1.000 mujeres 15-19 años)	1,83	2,35	28,54%
Fecundidad de 10 a 14 años (*1.000 mujeres 10-14 años)	0,09	0,14	54,38%
Mortalidad Perinatal (*1.000 nv+fetales)	3,78	12,28	224,78%

Fuente: 2016-2025: SDS- RUAF_ND, datos PRELIMINARES. Ajustado ENERO 2025 - Fuente 2025: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos preliminares

2. ORGANIZACIÓN OPERATIVA EN LA MACRO, MESO Y MICRO GESTION DE LA SALUD PÚBLICA

2.1 Perfiles

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	PERFIL	NOMBRES Y APELLIDO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública- Coordinación	Enfermera	Maira Tinoco	3184024187	Coordinación.pic@subredsur.gov.co
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública- Coordinación	Licenciada en Educación Especial	Mabel Mora	3003008213	Coordinación.pic@subredsur.gov.co
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública- Coordinación	Enfermera	Lina Lopez	3163603399	Coordinación.pic@subredsur.gov.co
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública- Coordinación	Técnica en archivo	Yineth Franco	3208706523	Coordinación.pic@subredsur.gov.co
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - GESI	Ingeniero de sistemas	Luz Nelly Avellaneda	3203625193	gesisubredsur@gmail.com
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública -ESP	pedagoga	Lina Martinez	3057148042	Iec.analisisypoliticas@subredsur.gov.co
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – *CANALIZACIÓN*	Odontóloga	Mónica Páez	3053665233	lider.activacionrias@subredsur.gov.co
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *ASIS*	Fisioterapeuta	Angela ramirez	3016886947	
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *PAI*	enfermera	Andrea Sanchez	3183934438	Líder.pai@subredsur.gov.co
Gestión para el Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	Trabajador Social	Edwin Fuentes Flórez	3007328797	lider.gobernanza@subredsur.gov.co
Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública	Enfermera	Yizeth Roncancio	3102464274	Líder.programas@subredsur.gov.co
Vigilancia de la salud ambiental	Ingeniero Químico	Sandra Rodríguez	3123719482	coordinador.vigilancia.sanitaria@subredsur.gov.co

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	PERFIL	NOMBRES Y APELLIDO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
Vigilancia en salud pública	Epidemióloga	Eliana Vargas	3506133640	Líder.vsp@subredsur.gov.co
Entorno cuidador educativo "Bienestar en nuestro entorno educativo"	Optometra	Sandra Patricia Amado Reyes	3125792824	lider.espacio.educacion@subredsur.gov.co
Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Enfermera	Erika Ospina	3114676778	lider.espacio.trabajo@subredsur.gov.co
Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	Psicóloga	Gloria Marcela Garzón Ruiz	3134363361	Entornoinstitucionalsubredsur1@gmail.com
Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	Licenciado en Educación Física	Yeison Parra	3004919843	lider.espacio.publico@subredsur.gov.co
Ruralidad	Profesional en ciencias ambientales	Iris Andrea Moya Muñoz	3115653378	Líder.pic.ruralidad@subredsur.gov.co

2.3 COMPORTAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	TALENTO HUMANO				artículo 3° del Decreto 634 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá (contratación mujeres	
	PROYECTADO SUBRED (reportar con base en la PPP).	CONTRATADO	PENDIENTE POR CONTRATAR	% DE CONTRATACIÓN	CONTRATADO	%
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *Coordinación*	4	4	0	100	4	100
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *GESI*	31	30	1	97	21	70
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública -*ESP*	5	5	0	100	4	80
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – *CANALIZACIÓN*	11	10	1	91	10	100
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *ASIS*	5	4	1	80	3	75
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *PAI*	95	87	8	92	76	87
Gestión para el Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	32	32	0	100	24	75
Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública	15	15	0	100	14	93
vigilancia de la salud ambiental	158	157	1	99	89	57
vigilancia en salud pública	132	129	3	98	92	71

Entorno cuidador educativo "Bienestar en nuestro entorno educativo"	**93**	**90**	**3**	**97**	**77**	**86**
Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	**44**	**44**	**0**	**100**	**37**	**84**
Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	**30**	**28**	**2**	**93**	**24**	**86**
Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	**179**	**166**	**13**	**93**	**116**	**70**
Ruralidad	**20**	**19**	**1**	**95**	**15**	**79**
TOTAL	**854**	**820**	**34**	**96**	**606**	**74**

2.4 DISTRIBUCION DE AREAS FISICAS

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	UBICACIÓN			
	LOCALIDAD	**BARRIO**	**DIRECCION**	**TELEFONO**
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública-Coordinación	Ciudad Bolivar	Candelaria	Carrera 28 N 63ª 04 Sur	3003008213
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - GESI	Usme	Danubio	Cl 136 Sur #2- 37	3203625193
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - ESP	Ciudad Bolivar	Candelaria	Carrera 28 N 63ª 04 Sur	3003008213
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – *CANALIZACIÓN*	Ciudad Bolívar	Manuela Beltrán	Kr 45 C 69 21 Sur	3002926026
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *ASIS*	Ciudad Bolivar	Candelaria	Carrera 28 N 63ª 04 Sur	3003008213
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *PAI*	Ciudad Bolivar	Lucero Medio	CL 67 SUR 18 C 12	3112574383
Gestión para el Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	Ciudad Bolívar	Manuela Beltrán	Kr 45 C 69 21 Sur	3007328797
Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública	Ciudad Bolívar	Lucero Medio	Cl 67 Sur 18 C 12	3102466427
Vigilancia de la salud ambiental	Ciudad Bolívar	Sierra Morena	DG 56 Sur 56 04	3123719482
Vigilancia en salud pública	Ciudad Bolivar	Vista Hermosa	Cl 67 Sur 18 C 12	3506133640
Entorno cuidador educativo "Bienestar en nuestro entorno educativo"	Ciudad Bolivar	Candelaria	Carrera 28 N 63ª 04 Sur	3003008213
Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Ciudad Bolivar	Candelaria	Carrera 28 N 63ª 04 Sur	3003008213
Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	Usme	Usme Pueblo	Cl 136 Sur #2- 37	3134363361
Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	Ciudad Bolivar	Candelaria	Carrera 28 N 63ª 04 Sur	3003008213
Ruralidad	**Sumapaz**	**Upr Rio Blanco Y Rio Sumapaz**	**Veredas San Juan Y Nazareth**	3115653378

3. ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS:

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	ADQUIRIDO	% DE CUMPLIMIENTO	GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública	Transporte	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Impresión, scanner y fotocopiado	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	chaquetas,carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Elementos de bioseguridad	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Elementos de aseo y desinfección	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *GESI*	equipos de cómputo para tareas basicas de equipo operativos, lideres y red o internet software	33	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *ESP*	Transporte	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Impresión, scanner y fotocopiado	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	chaquetascarnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Equipos de computo Red o internet Software	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – *CANALIZACIÓN*	Transporte	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Impresión, scanner y fotocopiado		100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Elementos de identificación institucional		100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Equipos de computo Red o internet Software	11	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Miscelánea	11	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *ASIS*	Transporte	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Impresión, scanner y fotocopiado	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	chaquetas,carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Elementos de bioseguridad	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Elementos de aseo y desinfección	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *PAI*	Pendones	Pendones	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Algodón	Algodón	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	bolsas de desecho	bolsas de desecho	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Agua destilada	No	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Gel antiséptico	Gel antiséptico	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Contenedores de paredes rígidas	Contenedores de paredes rígidas	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Entorno cuidador educativo "Bienestar en nuestro entorno educativo""	Transporte	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Guantes desechables	13	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Jabón antibacterial	0	0	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Supragel	0	0	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Paquetes de toalla	0	0	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Algodón o isopan Alcohol antiséptico	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tapabocas N95	50	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tapaboca desechable	250	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Amplificador de sonido	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Micrófono	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Megáfono tipo balaca	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, lideres, apoyos y digitadores	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Software	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Biomédico Báscula digital de piso	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pulsioxímetro	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Infantometro portátil	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Batería Escala Abreviada de Desarrollo	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tamizaje para VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B	180	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tutus	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cordones de colores	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Accesorios decorativos	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bolsas plásticas	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Papel Kraft	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Marcadores de colores	12	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cinta Pegante o de enmascarar	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cartulina	20	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Colbon	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Colores	0	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Foamy	50	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tijeras	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Lápices	7	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Reglas de 30 cm	76	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Temperas/ acrílicos da varios colores*1000g	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pinceles planos y redondos de varios tamaños	0	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tiza de colores	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macromodelos masculino y femenino	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Maletín métodos anticonceptivo	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macromodelo de boca	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cepillo de dientes para el macromodelo	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas en los colegios	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cartilla (Optotipo) con la letra E direccional o giratoria para examen de agudeza visual. La tabla de optotipos E permite evaluar a población pediátrica, adulta, analfabeta y población con discapacidad. A 6 metros o a 3 metros	2	0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Oclusor de ojos	2	0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Carpas	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Portapendón	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Planes de automanejo (carnet "Cuídate, Sé feliz")	300	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tarjeta de condiciones crónica de salud y embarazo	A DEMANDA	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Lanceta de seguridad estéril	500	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tira reactiva para test de glucosa en sangre (Tirillas)	500	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pañin impregnada con alcohol isopropilico	200	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tapete impermeable y antideslizantes lavable	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Temperas/ acrílicos da varios colores*1000g		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Pinceles planos y redondos de varios tamaños		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Tiza de colores		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Cartón paja en octavos		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Pega stick		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Rodillos para pintura		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Caneca pintura Blanca		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	1/2 caneca de pintura amarillo		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	1/2 caneca de pintura azul		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	1/2 caneca de pintura rojo		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	brochas grandes		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	brochas medianas		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	brochas pequeñas		0%	En proceso de gestión con el proveedor

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Charola para rodillo		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	plástico		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Kit para asesoría en salud sexual y reproductiva		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	FIBRA NEGRA DE 2 METROS DE ANCHO		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	ABONO ORGANICO		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	CAL DOLOMITA		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	CARBON VEGETAL		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Cartuchos		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	CASCARILLA DE ARROZ		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	MELAZA		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	MICROORGANISMOS EFICIENTES		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas acelga var. Pencas blancas		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas calabacín var. Cocozelle		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas coliflor var. Snowball		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas espinacas var.quinto ò hibrida 424		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas lechuga Batavia var. Grandes Lagos		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas lechuga Crespa verde var. lollo bionda/ Bergamo		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas Hierbabuena		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas Caléndula		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas Cilantro		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas Perejíl		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas Apio		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas Pimentón		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas Remolacha		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semillas Tomate		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	REGADERAS PLÁSTICAS, CAPACIDAD 2 GALONES		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Azadones		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántula lechuga Batavia		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántula Acelga		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Brócoli		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Espinaca		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Hierbabuena		0%	En proceso de gestión con el proveedor

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Plántulas Caléndula		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Apio		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Tomate		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Pimentón		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Remolacha		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Lechuga Batavia		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Cilantro		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Plántulas Perejil		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Semilleros plásticos		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Kit de Jardinería		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Guantes de Jardinería		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Barra		0%	En proceso de gestión con el proveedor
	Turba Canadiense		0%	En proceso de gestión con el proveedor
Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Bata manga larga	10	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Guantes	3 cajas	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tapabocas	1030	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Transporte	5	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Toallas de papel	2 paquetes	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Gel- lubricantes	31	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Alcohol	38	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Equipos de computo	6	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Basculas	5	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tensiómetros	5	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pulsoximetros	5	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tallimetro	5	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Glucómetros	5	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Infantometros	2	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cinta métrica	35	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tamizajes HB	125	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Lámpara	2	20%	Se realiza solicitud de insumos a la Referente Financiero PSPIC para la adquisición de los insumos correspondiente al anexo 8.

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Tamizajes VIH, Sífilis	125	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE	100	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Lanceta o aguja	100	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Guardián y bolsa roja	1	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Isopañines	300	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Caja pedagógica que contenga: Preservativos masculinos de diferentes tipos, preservativos femeninos para-IEC, lubricantes, anticonceptivos, auto test de VIH, prueba rápida para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Embarazo. Hojas plastificadas resistente al uso	3	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Rotafolios de Salud Sexual y Reproductiva	4	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macromodelo- femenino -masculino	5	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macromodelo anatómico del oído	2	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Biombo	0	NA	Se realizó solicitud de biombo de acuerdo a anexo 8, a Referente Financiero PSPIC para la adquisición de los insumos.
	Material pedagógico edu comunicativo	5	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol para la participación en actividades -jornadas distritales.	5	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Carpa	1	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Sillas y mesas	1 mesa y 4 sillas	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pendón Entorno Cuidador Laboral	2	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Misceláneos	37 esferos 4 lápices 35 acetatos 20 cartulinas 1 tijeras 3 marcadores 2 resaltadores 1 block de origami 1 block iris 1 pliego de cartulina 2 sharpie	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Preservativos masculinos	8640	100 %	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada.
	Preservativos femeninos	0	NA	Se realiza gestión con el equipo de programas.

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	ADQUIRIDO	% DE CUMPLIMIENTO	GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE
	Jabón	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional""	Transporte	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Impresora HP-laser jet MFP	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Equipos de cómputo gama media	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Chaqueta Institucional	27	90%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Gorras	27	90%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Megáfono con micrófono incorporado tipo balaca	8	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pulsioxímetro	8	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	8	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cintas Métricas	8	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Fonendos	8	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Glucómetro	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Básculas	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tallímetros	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bata Manga Larga	64	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Jabón Antibacterial liquido	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Alcohol	18	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Gel antibacterial	26	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Toallas de papel	25	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tirillas-lancetas	300	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Baja lenguas	900	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Isopañin	800	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pruebas rápidas de tamizaje VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B	440	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Guardianes	11	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bolsas Rojas	50	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bolsas Negras	50	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Preservativos masculinos	8064	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Preservativos femeninos	1440	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tapabocas	2800	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Guantes x 100	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Esferos unidad	36	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Lápiz negro unidad	24	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Resma carta	7	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Resma Oficio	12	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Tajalápiz	8	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tijeras	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Colores	20	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Borradores	30	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Rotafolio de acciones promocionales	30	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	30	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Batería Escala Abreviada de Desarrollo	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macromodelos de aparatos reproductores femenino y masculino.	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macromodelo de seno/mama	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macromodelo de boca	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cepillo de dientes para el macromodelo	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo con las edades abordadas	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Linterna pequeña	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Lámpara portátil recargable	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cartilla (Optotipo) con la letra E direccional o giratoria s	9	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Oclusor ocular	9	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”	Parlante Cabina parlante Potencia 3000 W reales tipo parlante bluetooth y con capacidad de señal micrófono inalámbrica- cabina recargable, con 2 salidas. : 6	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Micrófono : 6 Micrófono alámbrico gama alta con cable de 10 mts mínimo o Diademas.	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Adaptador para diadema o micrófono y cables: 12	12	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Diademas bluetooth 12 : Especificidad técnicas Diademas: 200w, Respuesta de Frecuencia 60 H z - 16 K H z, Rango de Frecuencia 630 M H z - 890 M H z, Voltaje de trabajo D C 2.5 - 5.5 V, Batería de polímero de litio de 400 mAh, Voltaje de carga D C 5V / 100 mA, Sensibilidad -51 a -54 dB, Distancia de Uso 50 metros en área abierta, Peso Independiente recepción de unos 22 g. Transmisión de unos 39 g.Tiempo de Uso, alrededor de 6 horas.	12	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Megáfono Recargable Bluetooth USB Sirena 25 watts mínimo: 4	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Biomédico Báscula digital de piso: 10	7	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio: 10	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Biomédico: tallímetro: 10	7	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pulsioxímetro: 10	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Biomédico: cinta métrica: 10	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Módulos de alimentos : 10	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	MESAS Y SILLAS DESARMABLE PLÁSTICA: 14	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Escritorios y sillas practicas resistentes: 48	48	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Carpas: 9	9	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tapete impermeable lavable: 10	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macro-modelos masculino y femenino: 12	12	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Modelo de seno para acciones de educación en lactancia materna y autoexamen de seno: 3	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Modelo de vulva: 3	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Kit para asesoría en salud sexual y reproductiva:12	12	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Lámparas LED recargables: 10	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Vestuarios para el desarrollo de la puesta en escena: 48	48	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Rotafolio Vida Saludable y Condiciones Crónicas No Transmisibles: 6	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Banner juego del IBOCA: 4	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Instrucciones juego IBOCA: 4	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cartas Juego IBOCA: 4	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Banner Índice Rayos UV: 4	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pendón punto Cuídate, sé feliz: 4	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	PLANES DE AUTOMANEJO (carnet "Cuídate, Sé feliz") 1.800 x mes	1.800	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cartilla de capacidades básicas y humanas 2	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Afiche decálogo del cuidado	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pruebas rápidas VIH - Sífilis - Hepatitis B	1010	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Vigilancia de la salud ambiental	Vehículo para transporte	17	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Instrumentos operativos	20000	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Equipos celulares	10	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Planes de datos	1	50	FALTA: falta un plan acceso a datos y voz de un equipo de celular para autorregulación Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratación
	Elementos de identificación institucional	157	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Guantes de látex	300	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Respirador plegable para material particulado o otros riesgos	1000	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Gel antiséptico con base mínima del 70%	300	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Elementos de protección respiratoria contra partículas, gases y vapores	10	0	Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratacion
	Guantes resistentes al contacto con sustancias químicas	100	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Calzado ocupacional	5	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Casco	3	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Protectores auditivos.	5	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Guantes de caucho tipo mosquetero	10	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Máscara de protección respiratoria tipo full face ó cara completa, marca 3M	2	25	Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratacion
	Filtro 3M 6000	20	20	Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratacion
	Cartucho Vapor Orgánico 3M™, Protección Respiratoria,	2	20	Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratacion
	Botas de caucho de seguridad	3	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Overol antifluidos tipo tyvek	50	30	Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratacion
	Capa para lluvia impermeable	3	27	Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratacion
	Sombrero tipo pesquero	3	27	Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratacion

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Guantes desechable de nitrilo	100	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Mascarilla quirúrgica desechable	684	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bata quirurgica antifluido azul con puño, no estéril	200	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cofia	600	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Polainas	300	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Gorro de malla	0	0	Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratacion
	Chaqueta térmica para la entrada a cuartos fríos	4	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Protección visual	15	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Termómetro digital	0	0	FALTA: 5 termómetros digitales corporales para Vacunación antirrábica Canina - Felina y Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial. Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratación
	Fonendoscopio	3	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bolsas de plástico	1500	75	Bolsas de plástico: desechable selloclick para la línea de medicamentos seguros en promedio de 40 x 30cm Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratación
	Cucharas, cucharones, cuchillos, pinzas, espátulas, tijeras, hisopos, embudos y sondas, desinfectadas y debidamente empacados	3 Cucharas, 3 cucharones, 3 cuchillos, 3 pinzas, 3 espátulas, 3 tijeras, 3 embudos 3 hisopos paquetes	90	Falta: 2 Sondas para los muestreos para la Línea de Alimentos Sanos y Seguros Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratacion
	Equipos térmicos y recipientes	2	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pilas y/o bolsas gel refrigerantes para la toma de muestras de alimentos y bebidas	200	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Congelador Industrial	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Termómetro digital de punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1ºC.	80	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Termómetro con termocupla ,con intervalos de no menos de 0,1ºC	5	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Producto para desnaturalizar o inactivar.	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Lámparas ultravioletas , linternas, lupas, mechero, gasa	10	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Alcohol etílico mínimo del 70%	400	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Medidor de PH y Cloro que garantice la medición de agua potable para consumo humano	8	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Etanol absoluto grande reactivo 2,5 litros	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Frascos de vidrio en borosilicato con tapa	6	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Alcohol antiséptico 500 ml	400	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Balanza	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Termohigrométro calibrado	5	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bascula	2	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cinta métrica	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Patrones de fabrica para parametros In Sitú	27	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Reactivos de cloro libre residual DPD 1	2000	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Buffer para pH 4 – 7 – 10, frasco por 500 ml.	6	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Buffers de turbiedad	6	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Termómetros digitales	3	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Frascos de vidrio boro silicato	96	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Marcador permanente negro punta delgada	5	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Nevera	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pilas de frío para neveras portátiles 15 ancho x 26 alto	100	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pilas de frío para neveras portátiles 9 ancho 15 alt	100	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Toallas desechables para mano	500	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bata de laboratorio Manga Larga Blanca	1	0	Bata de laboratorio Manga Larga Blanca para la Vigilancia de la calidad del agua Envió de matriz 8 con los requerimientos para la ejecución de las actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud, en el convenio, pendiente en la contratación
	Rótulos autoadhesivos para rotulación de frascos de vidrio tamaño grande (8 x 5 cm)	200	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	El número de equipos depende de los parámetros que analice, el numero de muestras simultaneas a tomar y contar con	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	respaldo en caso de daño avería o mal funcionamiento."			
	Equipo para análisis In Sitú de agua parámetro Potencial de Hidrogeno (pH), Conductividad Eléctrica, Temperatura, Cloro Libre Residual, Hierro, Color, Turbiedad	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Reactivos para cada parámetro a analizar por cada muestra	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo, para que los equipos de muestreo acueductos	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Termómetro de Punzón, Kit de agua parámetros In Sitú.	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Insecticidas	50	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Rodenticidas	50	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Termonebulizador portátil a gasolina	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Aspersora manual	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Aspersora mecánica	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Decámetro	2	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Jeringa desechable de 2cc o 3 cc con aguja No.23	20000	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Recipjente para residuos cortopunzantes	200	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bolsa para residuos aprovechables y no aprovechables	2000	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bolsa para residuos de riesgo peligroso	2000	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Toallas desechables para mano	500	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bolitas de algodón.	20	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Detergente en polvo x 1000g	5	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Termómetro digital de máximas y mínimas	2	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Difenhidramina 20mg/2ml ampolla	2	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Adrenalina 1mg/1ml ampolla	2	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Dexametasona 4mg/ml ampolla	2	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Solución salina 500 ML	2	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Mesa y silla plástica	4	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Carpa con protección en dos de las cuatro caras.	4	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Paquetes fríos de refrigeración tapa rosca para llenado con agua	100	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Refrigerador Horizontal	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Congelador tipo industrial	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Termos porta vacunas (Capacidad 1,6 a 1,7 litros)	28	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cajas térmicas (capacidad superior a 4 litros)	4	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pendones alusivos a vacunación antirrábica canina y felina	50	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	ADQUIRIDO	% DE CUMPLIMIENTO	GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE
Ruralidad	Pliego cartografía	0	0	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	papel craf	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	aros ula ula	0	100	En proceso de gestión con el proveedor
	papel periódico	2	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	equipo de jardinería	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	pelotas	0	0	En proceso de gestión con el proveedor
	juegos didácticos: bingo	0	0	En proceso de gestión con el proveedor
	Juegos didácticos: concéntrese	0	0	En proceso de gestión con el proveedor
	juegos didácticos: lotería	0	0	En proceso de gestión con el proveedor
	Tapabocas convencional	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Jabón Antibaterial liquido	2 frascos	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Toallas de papel	20	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Gel Desinfectante	3 frascos	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Alcohol	3	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Algodón o isopañín	10	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bolsas rojas	3	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Semillas	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Plántulas	100	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Fungicida Orgánico	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cal dolomita	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Hidro lato de ajo - ají	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Hdrolato de extracto de Neem	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Humus	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Kit de Jardinería	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bandeja de germinación para plántulas	0	100	Se realiza solicitud de insumos a la Referente Financiero PSPIC para la adquisición de los insumos correspondiente al anexo 8.
	Insumos de ferreteria: Puntillas, Nylon, Chazos, tornillos, plástico negro o transparente, polisombras	0	0	Se realiza solicitud de insumos a la Referente Financiero PSPIC para la adquisición de los insumos correspondiente al anexo 8.
	Kit de elementos de protección personal para uso de agroquímicos	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Vaselina blanca cosmética	20	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Esencias	1	100	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	ADQUIRIDO	% DE CUMPLIMIENTO	GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE
	Frascos de vidrio o plástico	10	50	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Plástico	0	0	Se realiza solicitud de insumos a la Referente Financiero PSPIC para la adquisición de los insumos correspondiente al anexo 8.
Gestión para el Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	Impresión, scanner y fotocopiado	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Vehículos	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Chaqueta Institucional	32	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Carné Institucional	32	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tapabocas Convencional	31	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Gel antibacterial	28	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	toallas de papel 2	8	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Equipo de cómputo de	9	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	mesas para tareas básicas de equipo operativos lideres	9	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Internet 2	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cartulina	7	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Esferos Negros	36	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Esferos Azules	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Resaltadores Colores	24	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cinta Transparente	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Delgada	13	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cinta De Enmascarar	7	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Delgada	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Pegante En Barra	24	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Papel Kraft	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Marcadores Borraseco	7	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Papel Bond	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Papel Crepe Colores	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Bisturí grande	11	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cinta transparente grande	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Colores	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Carpetas de cartón tamaño oficio	70	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	CD	CD 46	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	DVD-RW	DVD-RW 110	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Sharpie Markers colores	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Cosedora	11	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	ADQUIRIDO	% DE CUMPLIMIENTO	GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE
	Perforadora	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Ganchos legajadores	17	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Tabla de apoyo fichas técnicas	20	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Papel Iris Tamaño Carta	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Papel tamaño oficio	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Papel tamaño carta	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Lápices	36	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macro modelo aparato reproductor masculino	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Macro modelo aparato reproductor Femenino	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Maletín de anticonceptivos	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Kit de jardinería	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Globos de látex	150	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	taco de post it	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
	Borradores miga de pan	20	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo la gestión realizada
Vigilancia en salud publica	Transporte	12	92,30%	Se cuenta con el insumo y se realiza gestión correspondiente para obtener el faltante.
	Impresión y fotocopiado	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Equipos celulares	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Planes de datos	5		Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Elementos de identificación institucional (chaquetas,carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	127	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada, las 127 personas cuentan con chaqueta y carnet, los operativos cuentan con gorra institucional y el equipo de bloqueos cuenta con maleta de acuerdo a pertinencia.
	Equipos de cómputo-gama alta	22	100%	Se cuenta con 22 equipos gama alta de acuerdo a la gestión realizada.
	Equipos de cómputo-gama media	51	100%	Se cuenta con 51 equipos gama media de acuerdo a la gestión realizada.
	Equipos de cómputo-portátil gama media	1	100%	Se cuenta con 1 equipo portátil de acuerdo a la gestión realizada.
	Disco duro externo	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Impresora - Escáner	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Red o internet	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Software	1	100%	Se cuenta con el insumo de sistema operativo de acuerdo a la gestión realizada.
	Video Beam	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	Parlante	1	100%	No se cuenta con el insumo, sin embargo, se cuenta con la solicitud realizada vía correo electrónico.
	Micrófono o Diadema	1	100%	No se cuenta con el insumo, sin embargo, se cuenta con la solicitud realizada vía correo electrónico.
	Biomédico: Tallimetro	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Biomédico: Infantómetro	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Biomédico: Balanza de Piso Báscula digital de piso,	6	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Biomédico: Pesa bebés	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Biomédico: Cinta métrica para antropometría	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Papelería institucional (formatos IEC, notificaciones)..	DE ACUERDO A SOLICITUD	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	PAPEL KRAF	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	CINTA ADHESIVA ANCHA	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	CINTA DE ENMASCARAR	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	FASCO DE COLBON	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	PAQUETE DE CARTULINA OCTAVOS PAQ X 10 UNIDADES	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	CAJAS DE MARCADORES	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	CAJAS DE ESFEREOS	50	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	CAJA DE COLORES	12	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	TIJERAS	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	BLOK PAPEL IRIS	8	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	CARTON PAJA TAMAÑO OCTAVO POR 25 UNIDADES	2	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	CAJA DE VINILO ACLILICO DE DIFERENTES COLORES	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	PINCELES	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	BOLSAS DE BASURA (ROJA)	130	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	TAPABOCAS ESTÁNDAR (MASCARA FACIAL)	195	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	TAPABOCAS N 95 (MASCARILLA - RESPIRADOR)	379	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	KIT MUESTREO H2O (CL Y pH)	8	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	GUANTES LATEX	7028	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	GORROS QUIRÚRGICOS	1280	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	ADQUIRIDO	% DE CUMPLIMIENTO	GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE
	BATAS QUIRÚRGICAS	63	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	MONOGAFAS	40	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	BAJALENGUAS	60	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	FRASCOS PARCIAL ORINA	30	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	ENVASE MUESTRA AGUA 250 ML	10	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	NEVERA + PILAS MUESTRAS BIOLOG	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	ALCOHOL GLICERINADO	30	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	BOLSAS DE CIERRE HERMÉTICO MEDIANA	14	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	PAPEL DE COCINA ROLLOS	20	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	HIPOCLORITO GALÓN	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	HISOPO DE MANGO DE PLASTICO Y PUNTA DE RAYON O NYLON	3	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL	5	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Correo Institucional por Localidad	4	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada para las localidades de ciudad bolivar, usme, tunjuelito y sumapaz.
	Mascara full face 3m 6800	3	100%	Se cuenta con el insumo Pieza facial de cara completa, Marca 3m 6800 Con Filtros Y Prefiltros 6006 de acuerdo a la gestión realizada.
	Filtros para cartuchos 3m 6800	5	100%	Se cuenta con el insumo filtros para cartuchos 3m 6800 de acuerdo a la gestión realizada.
	Cartuchos 3m multi gas acido y vapores orgánicos 6006	3	100%	Se cuenta con el insumo cartuchos 3m multi gas acido y vapores orgánicos de acuerdo a la gestión realizada.
	Bota de caucho tipo ingeniero punta de acero	4	100%	Se cuenta con el insumo Talla 36, 39 uno 40 de acuerdo a la gestión realizada.
	Overol enterizo textil, poliester	3	100%	Se cuenta con el insumo Talla 36, 40de acuerdo a la gestión realizada.
	Platillo Atrapamoscas amarillo con autoadhesivo	110		Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
	Correo Institucional por Subred	1	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada para el subsistema de Vigilancia Centinela.
	Azitromicina suspensión	339	100%	Se cuenta con el insumo de acuerdo a la gestión realizada.
Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública	Servicio de transporte de pasajeros	3 vehículos	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8
	Celulares con plan de datos y minutos ilimitados	2 celulares	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	INSUMOS			
	PROYECTADO Anexo 8	**ADQUIRIDO**	**% DE CUMPLIMIENTO**	**GESTION ADELANTADA PARA LO FALTANTE**
	De acuerdo a especificidades dadas desde el nivel central (OAC) y a necesidad del talento humano según las intervenciones. El carnet institucional y chaqueta son los minimos requeridos.	15 carnets 15 chaquetas institucionales	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8
	Mascarilla N-95 (Registro Niosh que filtren particulas para Mycobacterium Tuberculosis)	100	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8
	Mascarilla desechable	300	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8
	EQUIPO GAMA MEDIA	7	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8
	Correo Institucional por subred con capacidad minima de 40 Gigas y espacio virtual de minimo 500 Gigas	3	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8
	Caja plástica con tapa (no transparente) para el almacenamiento, transporte y embalaje de medicamentos.	2	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8
	Cajas de Gestión Documental	5	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8
	Resmas de papel tamaño carta	10	100%	No se tienen insumos pendientes para el componente de acuerdo con el Anexo 8

4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

4.1 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROCESOS/TEMAS TRANSVERSALES Y ENTORNOS CUIDADORES

A continuación, se relaciona la proyección de desembolsos por cada uno de los entornos y procesos transversales que conforman el PSPIC. La subred integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., suscribió convenio PSPIC No.4174-2024 cuya ejecución está contemplada entre el 03 de diciembre 2024 al 23 de julio de 2025 asignación presupuestal de $31.370.169.309,00 recursos provenientes del Fondo Financiero Distrital de Salud y un aporte de $200.000.000 como contrapartida de la E.S.E.

A continuación, se relaciona la proyección de desembolsos por cada uno de los entornos y procesos transversales que conforman el PSPIC.

PLAN DE DESEMBOLSOS CONVENIO 4174-2024				
Fecha de Radicación	**1er Desembolso 05 de Diciembre**	**2do Desembolso 25 de Enero 2025**	**3er A 8vo Desembolso 25 de cada Mes**	**Total**
Asignación Inicial	4.353.426.895,00	7.100.709.132,00	21.002.103.081,00	32.456.239.108,00

Fuente: Informe general Convenio No.4174-2024

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA 1 AL 28 DE FEBRERO 2025

Seguimiento Financiero Convenio 4174-2024

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	Valor Asignado	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Subejecución
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública- Coordinación	219.895.849	85.304.424	85.304.424	39%	-
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - GESI	640.570.436	248.497.152	248.497.152	39%	-
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública -ESP	213.523.953	82.832.568	82.832.568	39%	-
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – *CANALIZACIÓN*	337.815.739	131.049.220	131.049.220	39%	-
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *ASIS*	239.018.650	92.722.752	88.086.614	37%	4.636.138
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *PAI*	2.609.343.747	1.013.258.094	960.328.348	37%	52.929.746
Gestión para el Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	1.443.675.432	560.046.504	545.496.466	38%	14.550.038
Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública	643.756.383	249.733.080	242.253.305	38%	7.479.775
Vigilancia de la salud ambiental	6.399.373.965	2.412.525.288	2.270.001.213	35%	142.524.075
Vigilancia en salud pública	5.543.407.613	2.137.728.643	2.109.119.295	38%	28.609.348
Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”	3.565.956.023	1.335.673.091	1.321.848.908	37%	13.824.183
Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	1.661.267.512	658.316.540	616.594.580	37%	41.721.960
Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional”	1.255.530.145	487.104.215	456.073.268	36%	31.030.947
Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”	5.865.751.484	2.313.803.961	2.202.458.644	38%	111.345.317
Ruralidad	944.711.394	366.256.968	343.107.118	36%	23.149.850
Total General	**31.583.598.325**	**12.174.852.500**	**11.703.051.124**	**37%**	**471.801.377**

Fuente: Informe general Convenio No.4174-2024

Los entornos o procesos de vida que han alcanzado una ejecución del 39% son los siguientes:

- ✓ Gestión en los niveles Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – Coordinación
- ✓ Gestión en los niveles Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – GESI
- ✓ Gestión en los niveles Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – ESP
- ✓ Gestión en los niveles Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – Canalización

Por otro lado, los procesos que presentan una ejecución del 38%, son los siguientes:
el proceso

- ✓ Gestión en los niveles Meso y Micro de la Salud Pública del Entorno Cuidador Comunitario “Bienestar con nuestras comunidades
- ✓ Gestión para el Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios
- ✓ Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública

- ✓ Vigilancia en Salud Pública

Los entornos o procesos de vida que han alcanzado una ejecución del 37%, son los siguientes:

- ✓ Gestión en los niveles Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - PAI
- ✓ Gestión en los niveles Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – ASIS
- ✓ Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”
- ✓ Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”

Los entornos o procesos de vida que han alcanzado una ejecución del 36%, son los siguientes:

- ✓ Ruralidad
- ✓ Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional”

A continuación, se encuentran los siguientes procesos con los siguientes porcentajes de ejecución:

- ✓ Vigilancia de la Salud Ambiental 35%

Es importante destacar que esta ejecución abarca el período comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 28 de febrero de 2025, y los resultados son favorables, ya que la ejecución se encuentra solo 1 punto porcentual por debajo de lo programado para estos tres meses (38%).

5. ANÁLISIS DE PUNTOS CRITICOS QUE AFECTAN LA EJECUCUIÓN DEL CONVENIO

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	PRODUCTO CRÍTICO	CAUSAS DE LA NO EJECUCIÓN	GESTIÓN REALIZADA FRENTE A LAS CAUSAS
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública- Coordinación	No aplica	No aplica	No aplica
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - GESI	No aplica	No aplica	No aplica
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública -ESP	No aplica	No aplica	No aplica
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública – *CANALIZACIÓN*	No aplica	No aplica	No aplica
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *ASIS*	No se cuenta con uno de los perfiesl social desde el 17de febrero	Falta de contratación del talento humano completo	Priorización de la contratación de los perfiles completos
Macro, Meso y Micro de la Salud Pública - *PAI*	Operación Extramural	Falta de contratación del talento humano completo	Priorización de la contratación de los perfiles completos
Gestión para el Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	Informe de gestión del proceso de construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	Se conto con el perfil hasta el 17 de febrero, lo que dificulto realizar todas las actividades programadas	Se programaron horas adicionales para realizar actividades
Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública	No aplica	No aplica	No aplica
Vigilancia de la salud ambiental	Establecimiento Vigilado y Controlado	Talento humano de planta con permisos de salud, sindical, temporada de vacaciones escalonada.	Seguimiento a metas asignadas al talento humano.

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	PRODUCTO CRÍTICO	CAUSAS DE LA NO EJECUCIÓN	GESTIÓN REALIZADA FRENTE A LAS CAUSAS
	Vigilancia epidemiológica ambiental	Talento humano que no cumple con las actividades asignadas	Solicitud a la coordinación PIC de talento humano para completar la contratación del componente.
Vigilancia en salud pública	Investigaciones epidemiológicas de campo de eventos prioritarios en salud mental	No se contaba con la contratación de un perfil (Psicólogo) el cual ingreso el 18 de febrero, por lo cual no se logró hacer la meta completa.	Se realiza pago por horas adicionales de los perfiles pendientes por contratar, además de reemitir correos electrónicos recordando el riesgo de glosa y de alteración de la misionalidad de la VSP por no contar con dichos perfiles.
	Seguimientos riesgo de DNT aguda y caracterización a gestantes	No se contaba con la contratación de un perfil (Nutricionista) el cual ingreso el 18 de febrero	
	Gestión de la información del componente de salud mental	No se cuenta con la contratación de un perfil (Digitador) el cual ingreso el 20 de febrero	
	Acciones de contención mediante bloqueos	No se cuenta con la contratación de un perfil (Auxiliar de enfermería) el cual es cubierto con horas adicionales	
	Gestión de la información del componente no transmisibles	No se cuenta con la contratación de un perfil (Enfermera) el cual es cubierto con horas adicionales	
Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”	Producto 53. Salud y Nutrición	No se contó con las 2 auxiliares de enfermería que hacen parte del producto.	A través de las reuniones de talento humano con la coordinación PIC, se realiza el respectivo seguimiento y gestión para la consecución de los perfiles.
	Producto 61. Vacúnate y se un vacan	No se contó con una auxiliar de enfermería, debido a que estuvo con incapacidad y no se contó con el perfil para el manejo de horas adicionales..	A través de las reuniones de talento humano con la coordinación PIC, se realiza el respectivo seguimiento y gestión para la consecución de los perfiles.
Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	No aplica	No aplica	No aplica
Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional”	**Producto 18** Instituciones de Protección de Persona Mayor con plan de cuidado institucional.	No se contó con el profesional de enfermería para el desarrollo de las acciones que se programaron para el mes de febrero 2025	Se participa en reunión de talento Humano con la coordinación PSPIC y desde el área de contratación informando los perfiles pendientes por contratar para gestión de acuerdo con los requerimientos.
Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades” Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”	Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar - F	A la fecha no ha sido posible la contratación de 1 Nutricionista, 11 gestores comunitarios,	Desde el Entorno Cuidador Comunitario se han enviado hojas de vida a la oficina de selección y contratación, así mismo la subred a publicado en redes sociales las ofertas de profesionales, técnicos y gestores que a la fecha no se han logrado contratar, sin embargo en el caso del perfil de Nutricionista, este perfil siempre ha sido de difícil consecución, para el caso de los gestores comunitarios, el valor reconocido en términos de honorarios hace que no se

ENTORNOS CUIDADORES / PROCESOS Y TEMAS TRANSVERSALES	PRODUCTO CRÍTICO	CAUSAS DE LA NO EJECUCIÓN	GESTIÓN REALIZADA FRENTE A LAS CAUSAS
			tengan muchos candidatos que finalicen el proceso de contratación
	Jornadas Mas Bienestar	A la fecha no ha sido posible la contratación de 1 Aux de Enfermerí	Desde el Entorno Cuidador Comunitario se han enviado hojas de vida a la oficina de selección y contratación, así mismo la subred a publicado en redes sociales las ofertas de profesionales, técnicos y gestores que a la fecha no se han logrado contratar, sin embargo en el caso del perfil de Nutricionista, este perfil siempre ha sido de difícil consecución, para el caso de los gestores comunitarios, el valor reconocido en términos de honorarios hace que no se tengan muchos candidatos que finalicen el proceso de contratación
Ruralidad	161 entornos cuidadores en la ruralidad Perfil de nutricionista	No ha sido viable la contratación del perfil de nutricionista	Realización de horas adicionales

6. AVANCE DE LA MACRO, MESO Y MICRO GESTION DE LA SALUD PÚBLICA

6.1 Logros y dificultades identificados (Temas: GESI, Canalización, PAI, ASIS, ESP, Participación Social Transformadora, y Flujos de Población Migratoria

GESI: Mejora la eficiencia: Se ha logrado automatizar procesos, reduciendo tiempos de respuesta y mejoras en la productividad.
Acceso a información en tiempo real: El sistema de información ha logrado que la información este disponible y actualizada garantizando la calidad del dato.

Dificultades Capacitación y Manejo de Talento: Los datos Pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos y violaciones de privacidad.
Resistencia al cambio: Los profesionales aun se resisten al cambio y hábitos para adaptarse a nuevos sistemas de información.
Calidad de la DATA: Los sistemas de información garantizan la calidad del dato siempre y cuando la fuente que son los profesionales de campo garantice que sea verídica lo que dejan en los formatos.

CANALIZACION:
Logros:
Durante el mes de febrero se logró la identificación y gestión del riesgo de 2862 usuarios por parte de los generadores que hacen parte no solo del PSPIC, sino también de Equipos Básicos Extramurales y otros generadores externos a través del procedimiento de Activación de RIAS y canalizaciones; al validar la efectividad de las canalizaciones se evidenció un 53 % para la modalidad EAPB, un 6% para la oferta social, 32,5% de la gestión realizada por los entornos cuidadores y finalmente un 48,5% de modalidad sin aseguramiento, garantizando la afiliación en salud a los usuarios canalizados.
Fueron desarrolladas múltiples sesiones de apropiación conceptual tanto de primera vez como de reentrenamiento con el fin de fortalecer los conceptos frente al nuevo instrumento de canalizaciones y demás documentos que hacen parte de la caja de herramienta de canalizaciones para garantizar la calidad del dato, evitando devoluciones y con ello mejorar la efectividad en las diferentes modalidades.
.
Dificultades:

Se mantiene la ausencia de 1 perfil auxiliar de enfermería al interior del equipo de canalizaciones, por lo tanto se hace necesario reorganizar el equipo para garantizar la ejecución del 100% de los productos dispuestos desde el lineamiento.
Ausencia de algunos perfiles convocados a las sesiones de apropiación conceptual por cruces de actividades propias de su proceso.

PAI: Logros:

- Fortalecimiento técnico continúo del grupo extramural.
- Intensificación del seguimiento a las cohortes para la captación de los menores pendientes por iniciar, continuar y culminar esquemas de vacunación.
- Apoyo de talento humano del plan de intervenciones colectivas en la jornada de vacunación nacional con resultados positivos para la subred.

Debilidades:

- Mitos y desconfianza de los cuidadores alrededor del proceso de vacunación
- Baja adherencia a puntos de vacunación durante las jornadas.
- No asignación de metas del año 2025

ESP:

Durante el período comprendido entre el 1 y el 25 de febrero del 2025, el equipo de Educación para la Salud llevó a cabo diversas acciones para el fortalecimiento de los entornos y procesos de la Subred Sur, logrando avances significativos en la realimentación, el acompañamiento técnico y el desarrollo de herramientas educomunicativas.

Se realizó asistencia técnica al equipo de Rumbea con Bienestar del Entorno Cuidador Comunitario, enfocada en la comunicación efectiva en las intervenciones, con el fin de fortalecer la interacción con la comunidad. También se brindó acompañamiento técnico a un profesional del Entorno Cuidador Institucional en el marco de la Jornada Distrital de Prevención de Cáncer de Piel, a partir de lo cual se diseñó una propuesta de herramienta didáctica tipo Concéntrese, pensada para facilitar el abordaje del tema con la comunidad. Asimismo, se llevó a cabo asistencia técnica a Vigilancia en Salud Pública, centrada en la comunicación efectiva a través de la escritura, con el objetivo de optimizar la redacción de informes y documentos estratégicos. De igual manera, se realizó asistencia técnica al equipo de Políticas sobre la temática de la humanización, promoviendo un enfoque más cercano y sensible en las intervenciones en salud. Se llevó a cabo un fortalecimiento técnico con el equipo de GEPISP, abordando la planeación desde el modelo pedagógico interestructurante dialogante, con el propósito de mejorar la estructuración de las estrategias formativas en salud. También se desarrolló asistencia técnica al equipo de Escuchar para Más Bienestar del Entorno Cuidador Comunitario, trabajando sobre el enfoque pedagógico crítico-dialógico, con el fin de potenciar la reflexión y el aprendizaje participativo en sus intervenciones. Como resultado de las asistencias técnicas mencionadas, se estableció articulación con los líderes de cada equipo para garantizar la alineación de objetivos y metodologías, además de realizar la planeación de la ficha técnica de la sesión educativa, estructurando los contenidos y metodologías a implementar en los distintos espacios de formación. Adicionalmente, se llevó a cabo una articulación con las delegadas de Salud Oral de Gestión del Riesgo, en la que se construyó una herramienta educomunicativas con recomendaciones sobre la atención integral de pacientes en cada ciclo de vida, y se planificó la realización de asistencia técnica desde el enfoque dialógico, con el propósito de mejorar la atención integral de los pacientes, asegurando un abordaje más participativo y centrado en sus

necesidades. Estas acciones reflejan el avance en la consolidación de estrategias pedagógicas y comunicativas en salud, favoreciendo la apropiación de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades en los distintos Entornos y procesos.

Dificultades:

Se superó la meta establecida con la entrega de más productos de los previstos; sin embargo, debido a quebrantos de salud de la comunicadora, no se llevó a cabo la grabación del video solicitado por la referente de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

ASIS: Durante el mes de febrero, se llevaron a cabo diversas reuniones enfocadas en los aportes y el análisis, de los documentos de ASIS de las cuatro localidades. Se realizó un seguimiento de los productos generados, continuando con ajustes en tres perfiles: social, epidemiológico y geográfico. Estos ajustes abarcan seis capítulos, en los cuales se ha incorporado información relevante para el análisis. Además, se actualizaron indicadores relacionados con el contexto ambiental, demográficos y sobre la población, así como morbi-mortalidad. Se añadieron elementos al análisis geográfico para enriquecer la descripción de los distintos contextos. El segundo capítulo se desarrolló integrando las dimensiones socioeconómicas, de género, territorial y poblacional, mientras que se creó la cartografía necesaria para las cuatro localidades de la Subred. Se avanzó en el diligenciamiento de la matriz de análisis de respuestas, que resulta fundamental para el desarrollo del capítulo cuatro. Asimismo, se inició la planificación de una mesa de priorización de situaciones, lo cual será esencial para la redacción de los siguientes capítulos, especialmente el quinto.

Actividad 2. Informe seguimiento de indicadores estratégicos en salud pública: Se realizo. Tablero en Excel por localidad con el seguimiento a los indicadores priorizados por S.D.S el cual presenta: nombre del Indicador, Meta, Línea de base del indicador, Datos, Variación (%) de los 5 años con contra la línea de base, Variación (%) 2024-2023, Variación (%) 2024-2020, Tendencia, semaforización de alerta, análisis. Los indicadores a realizar son: (Razón de mortalidad materna, Tasa de Mortalidad perinatal, Fecundidad en mujeres de 10 a 14 años, Fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, Razón de Morbilidad Materna Extrema, Incidencia VIH, Mortalidad por VIH, Incidencia Sífilis congénita, Razón de prevalencia de sífilis gestacional, Mortalidad por malformaciones congénitos, Mortalidad por neumonía en menores e 5 años, Mortalidad por IRA en menores de 5 años, Mortalidad por EDA en menores de 5 años, Eventos inmunoprevenibles, Mortalidad por Tuberculosis, Coberturas de vacunación, Bajo peso al nacer, Desnutrición aguda en niños menores de 5 años según indicador peso para la talla, Proporción de Malnutrición en población de 5 a 17 años -Retraso en la talla, Riesgo de desnutrición en menores de 5 años, Proporción de lactancia materna en niños menores de 6 meses, Prevalencia de retraso en talla en niños y niñas menores de 2 años, Mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años, Mortalidad prematura por condiciones crónicas 30 a 70 años, Mortalidad por suicidio, Mortalidad en menores de 5 años, Mortalidad infantil. Informe de seguimiento a indicadores, adicionalmente se realiza articulación con gestión del riesgo, VSP, políticas para definir datos de indicadores. Se realiza ajuste al documento capitulo III eventos trazadores según PTS dejando años completos de 2019 a 2024.

Actividad 3: Se realizó la mesa mensual del componente geográfico con los profesionales del entorno Comunitario, Vigilancia en Salud Pública, Gestión del Riesgo, Equipos Básicos y Análisis de las Políticas, en la cual se presentan las acciones realizadas por cada componente y se discute información de relevancia espacial para la toma de decisiones en salud.

Logros: Se participó en las reuniones y mesas de trabajo, lo que permitió fortalecer el seguimiento y ajuste de los procesos en curso. Asimismo, se organizaron mesas de articulación y participación en las

localidades, fomentando la integración de actores clave a nivel local. Además, se llevó a cabo una coordinación con el equipo de Análisis de las acciones, líderes de APS social de SDS y localidades aportando al apartado de núcleos de inequidad y problemáticas para la priorización.

La articulación de las reuniones permite una mejor preparación para abordar las necesidades específicas de la población. Se realizo la actualización de los indicadores que brindarón datos concretos que permiten identificar áreas prioritarias que requieren atención inmediata

Avances significativos en la revisión y actualización de documentos: En febrero, se entregaron a la SDS los cuatro documentos con los ajustes se complementaron los apartados de morbilidad y mortalidad conforme a los requisitos mínimos exigidos por la SDS, con las respectivas bases cerradas enviadas por SDS. Además, se incluyó el análisis por núcleos de inequidad y las respectivas problemáticas teniendo encuneta las mesas elaboradas con la comunidad en el mes de noviembre y una priorización de estas a nivel interno del equipo Asis. Por otro lado, se lograron avances en el Capítulo V: Priorización de los problemas y necesidades sociales de la salud en el territorio, el cual toma como base el análisis del capítulo III y presenta los resultados de la priorización de acuerdo con los criterios establecidos en el instrumento del Ministerio de Salud y Protección Social, adaptados a las necesidades del análisis local. También se avanzó en el Capítulo IV: Análisis de las respuestas de los diferentes actores ante las problemáticas y necesidades sociales y ambientales que afectan la salud en el territorio. A partir de la información analizada en los capítulos anteriores, se identificó la respuesta institucional, intersectorial y social de los actores responsables frente a las problemáticas y necesidades identificadas. Para ello, se empleó como insumo la matriz de análisis de respuesta de los actores del Ministerio de Salud y Protección Social, adaptándola a las particularidades locales. Por último, se trabajó en el Capítulo VI: Propuestas de respuesta y recomendaciones en el territorio, enmarcado en el **Plan Decenal plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, el **Plan de Desarrollo Distrital, el **Plan Territorial de Plan Territorial de Salud y el **Modelo de Atención en Salud MAS BIENESTAR

Dificultades identificadas: El cronograma para la revisión, consolidación, análisis y desarrollo de los capítulos enfrentó dificultades. Ya que no se contó para el mes de enero con el talento humano de referentes por subredes, lo que afectó la falta de orientación en algunos aspectos específicos del análisis del documento.

Flujos de Población Migratoria: en febrero se realizó 2 asistencias técnicas; 1 a GEPIS y 1 al Entorno Laboral en temas relacionados con el SGSSS y portafolio de servicios intersectoriales. Asimismo, se participó en los espacios de política de la Política Publica de Migrantes, comité de derechos humanos en las localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

7. AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE VEEDURÍA Y CONTROL SOCIAL

El 10 de febrero 2025 con el referente de control social de la SDS, la referente de participación de la subred sur, profesional de apoyo del PSPIC y coordinador PSPIC se realiza conformación postulación y elección de veedores para el convenio plan de salud pública intervenciones colectivas – PSPIC No.4174 para el nuevo convenio que inicio el 3 de diciembre 2024 y finaliza el 23 de julio 2025 con acta de constitución , Elección de vocero y suplente de la veeduría se Firmó de actas de compromiso y diligenciamiento de formato identificación y caracterización de veedores en donde se establecieron acuerdos y compromisos



Se procede a la postulación y elección de los veedores, cada persona elige según su interés el entorno al cual quiere realizar veeduría. Quedando las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE
1.Nelly de Jesús Saldarriaga	Entorno laboral
2. José Yesid Herrán	Vigilancia ambiental
3. Jacqueline Pico	Vigilancia ambiental y Salud Pública
4. Inderman Loaiza	Vigilancia en Salud Pública
5.Florinda González	Entorno laboral
6.Lucila Fernández	Vigilancia Ambiental
7.Ana Elvia Rincón	PAI
8.Deyanira Aguja	GPIS
9.Luz Marina Ortiz	GPIS e institucional
10.Juan Riaño	Entorno Educativo
11.Luz Dary Marín	Entorno laboral
12.Rosalba Gutiérrez	Vigilancia Ambiental
13.Ofelia Cárdenas	Entorno Comunitario
14.Lucy Nieto	Entorno comunitario y Vigilancia en salud Pública
15.Betty Beltrán	Vigilancia Ambiental y análisis y políticas
16. Blanca Vargas	Vigilancia Ambiental y entorno comunitario
17.María Imelda Perilla	Análisis y políticas
18.Carmen Peña	Entorno laboral y comunitario
19. Aura Beltrán	Vigilancia ambiental
20. Julia Triviño	Entorno laboral
21.Dario Guerrero	Vigilancia en salud pública
22.Elinor Cruz	Entorno educativo
23.Guillermo Urbina	Entorno educativo
24.Jairo Becerra	Entorno comunitario y vigilancia ambiental

Para un Total de 24 veedores



Elección de vocero y suplente de la veeduría

Para vocero se postulan 3 personas: Se realiza Votación, dando como resultado:

1.Jairo Becerra con 4 votos
2.Inderman Loaiza con 5 votos
3. Ofelia Cárdenas con 15 votos
Quedando elegida la Sra. Ofelia Cárdenas con 15 votos, quien acepta llevar la vocería de la veeduría y da las gracias por el voto de confianza.

Elección de Suplente: Queda elegido la persona que obtuvo la segunda mayor votación. Sr. Inderman Loaiza. Con 5 votos, quien acepta y da gracias por el voto de confianza.



Firma de actas de compromiso y diligenciamiento de formato identificación y caracterización de veedores.

Se explica a los veedores los formatos en mención y cada veedor los diligencia.

Establecimiento de acuerdos y compromisos:

-Solicitar aval de la veeduría a la personería Distrital. por parte de la Subred Sur y de la Secretaría de Salud. Solicitar la resolución por 2 meses más de la terminación del convenio, por si se hace prorroga.
- Realizar Mesa de dialogo veeduría PIC, los últimos lunes de cada mes, cuando sea festivo pasa para el día martes. Hora 9:00 a.m.
-Enviar a los veedores cronograma de desarrollo de actividades del Plan de Salud Intervenciones Colectivas antes del 10 de cada mes.
-Se acuerda que las personas que están interesadas en realizar control social al convenio PSPIC No. 4174 de 2024, y que no pudieron participar en la reunión del día de hoy, asistirán a 3 mesas de dialogo de los siguientes 3 meses como invitados y luego se solicitará una actualización de la resolución para incluir a las personas nuevas.

8. EGUIMIENTO INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS CON TERCEROS PROVEEDORES CONDICIONES Y REQUISITOS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, EL TRABAJO FORZOSO, LAS CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS, ASÍ COMO LA DIVULGACIÓN DE LOS MECANISMOS DE RECLAMACIÓN QUE ESTARÍAN DISPONIBLES.

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., suscribió convenio No. 4174-2024 con el Fondo Financiero Distrital de Salud cuyo objeto es " *Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para realizar actividades del Plan de intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de Gestión de la Salud Publica, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambienta*l", con una ejecución comprendida entre el 01 de enero al 31 de enero de 2025 se contó con la ejecución de los contratos relacionados a continuación, para el suministro de bienes y servicios.

CONTRATO	PROVEEDOR	VALOR CONTRATO INICIAL + ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
4834-2024	HITECH SERVICES S.A.S.	$ 29.000.000	15/05/2024	15/03/2025

Por otra parte, se informa que dentro de las condiciones y requisitos contractuales para los contratos vigentes y por suscribir se establece y establecerán "la prevención del trabajo infantil, el trabajo forzoso, las conductas discriminatorias, la divulgación de los mecanismos de reclamación que estarían disponibles y garantizar la adecuada disposición y eliminación de los residuos infecciosos de manera ambientalmente razonable". Adicionalmente se espera promover la implementación de procesos de abastecimiento con criterios de sostenibilidad, de acuerdo con lo establecido por la guía de compras públicas, sostenibles con el ambiente de Colombia Compra Eficiente; finalmente informar que, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2025, se surtieron, prorrogas en el contrato 4834-2024 prorroga a 15 de marzo de 2025.

9. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE INSUMOS DEL GSP- PSPIC, EN LA CUAL EXISTAN MEDIDAS ADECUADAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., suscribió convenio No. 4174-2024 con el Fondo Financiero Distrital de Salud cuyo objeto es " *Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para realizar actividades del Plan de intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de Gestión de la Salud Publica, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambienta*l", con una ejecución comprendida entre el 01 de enero al 31 de enero de 2025 se contó con la ejecución de los contratos relacionados a continuación, para el suministro de bienes y servicios.

CONTRATO	PROVEEDOR	VALOR CONTRATO INICIAL + ADICIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
4834-2024	HITECH SERVICES S.A.S.	$ 29.000.000	15/05/2024	15/03/2025

Por otra parte, se informa que dentro de las condiciones y requisitos contractuales para los contratos vigentes y por suscribir se establece y establecerán "la prevención del trabajo infantil, el trabajo forzoso, las conductas discriminatorias, la divulgación de los mecanismos de reclamación que estarían disponibles y garantizar la adecuada disposición y eliminación de los residuos infecciosos de manera ambientalmente razonable". Adicionalmente se espera promover la implementación de procesos de abastecimiento con criterios de sostenibilidad, de acuerdo con lo establecido por la guía de compras públicas, sostenibles con el ambiente de Colombia Compra Eficiente; finalmente informar que, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2025, se surtieron, prorrogas en el contrato 4834-2024 prorroga a 15 de marzo de 2025.

10. FORTALEZAS EN LA OPERACIÓN DEL GSP-PSPIC:

- Definición de los colegios y jardines para la operación, permitiendo llevar a cabo las concertaciones y las jornadas de Bienestar en nuestro entorno educativo.
- El ejercicio de las cartografías ha permitido que los diferentes actores del entorno de los colegios asistan para la identificación de los factores de riesgo y la protección del entorno.
- Seguimientos en campo y preauditorias de los soportes que permiten la identificación oportuna de aspectos a fortalecer con los equipos operativos del entorno cuidador institucional.
- Seguimiento a la ejecución de actividades de acuerdo con la programación establecida y la distribución de metas para cada de los productos del entorno cuidador institucional.
- Abordar a los representantes de los grupos comunitarios identificados en los barrios conociendo así su dinámica, horarios y personas que se benefician por curso de vida de estas actividades como lo son actividad física, manualidades, baile entre otros, promoviendo así la salud física, la salud mental y los hábitos saludables.
- Realizar las sesiones correspondientes, Dispositivos comunitarios, Red de cuidado colectivo RBC, desde la red de gestores de rutas sectoriales e intersectoriales de salud y participación, temáticas referentes a lectura necesidades en los grupos que se realizó apertura, fortalecimiento

de la red de gestores a partir de la participación comunitaria, apropiación de rutas sectoriales e intersectoriales, concepto de líder, competencias ciudadanas, herramientas frente a los procesos de reconocimiento en conceptos en liderazgo comunitario, así como la apropiación del concepto de discapacidad bajo el enfoque de derechos y el enfoque diferencial,

- Desde las acciones del equipo de Rumbea con Bienestar, el equipo desarrolló múltiples jornadas en horario matutino y nocturno, en búsqueda de población clave promoviendo escenarios de prevención del consumo nocivo de alcohol, prevención de manipulación de pólvora, prevención de violencias asociadas al consumo de bebidas alcohólicas así como fortalecer los espacios seguros con el abordaje de la temática de siniestralidad vial, apuntando así a los diferentes puntos álgidos de aglomeración y/o encuentro de la comunidad en las diferentes localidades.
- Participación en 90 Espacios o instancias de Política, en el cual se posiciona y se abordan temas de salud, en búsqueda de acciones conjuntas que den respuesta a las problemáticas del sector salud.
- Se realiza gestión de casos identificados con Tuberculosis o Hansen dando cumplimiento a las actividades propuestas en el documento operativo para cada uno de los perfiles del programa.
- Se realiza gestión del 100% de los casos con diagnóstico de ETV identificados en la Subred Sur
- Se mantiene el posicionamiento de la estrategia de VBG por cada uno de los perfiles tanto en las IPS como en los entornos cuidadores y procesos transversales del PSPIC.
- Se dio inicio al proceso de caracterización de IPS y priorización de las mismas para procesos de asistencia técnica del programa de Transmisibles.
- Idoneidad del talento humano contratado para la ejecución de los productos del tema transversal de Canalizaciones.
- Depuración del censo de establecimientos de la línea de calidad de agua y saneamiento básico y seguridad química de acuerdo a concertación realizada con la Secretaria Distrital de Salud.
- Respuesta a derechos de petición por PQRS y aplicativo negocios rentables negocios saludables
- A través del convenio 4174-2024 se logra una mayor adherencia a los lineamientos remitidos por SDS, teniendo en cuenta que son generados para un periodo de 7,7 meses, lo que permite la ejecución de actividades con armonía y enfoque, logrando mejores resultados a futuro.
- Se logra cumplir con el 100% de la proyección de actividades a través de la estrategia de horas adicionales, la cual permite la cobertura de las acciones e incentiva a los contratistas por recibir una remuneración adicional.
- Para el mes se contó con el fortalecimiento integral con los equipos de atención extramural de hogar, entornos y profesionales que realizan el servicio social obligatorio, así las cosas, se espera minimizar planes de mejora y hallazgos en la notificación e eventos de interés en salud pública.

11. ASPECTOS A MEJORAR DEL GSP-PSPIC:

- Mantener el talento humano del entorno con el fin de no tener ninguna subejecución.
- Fortalecer actividades de habilidades blandas en las reuniones de equipo, de manera que sea un espacio de integración
- Lograr contar con el 100% del talento humano para no presentar subejecución en las actividades programadas para el Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional
- Construcción conjunta de cronograma de acompañamientos en campo por parte de los referentes de SDS y los referentes de la Subred para mejorar la ejecución e implementación de las actividades del lineamiento

- Realizar una mesa de trabajo con la SDS para identificar los perfiles que a la fecha que han sido de difícil consecución y que han hecho que se genere subejecución de las metas programadas
- Se requiere fortalecer la oportunidad en las asistencias técnicas por parte de la secretaria Distrital de Salud
- Realizar mesas de trabajo a nivel distrital con las diferentes EAPB que operan en el distrito para mejorar la oportunidad y efectividad de la respuesta a las barreras de acceso reportadas por parte de los generadores del PSPIC, garantizando la gestión de los riesgos identificados.
- Cubrir rápidamente las vacantes de talento humano que solicitan terminación de contratos en la Subred, para no afectar la ejecución de los productos concertados con la secretaria Distrital de Salud
- Se debe tener en cuenta en algunas actividades que, al finalizar los contratos existe un tiempo administrativo para lograr la consecución de los perfiles, por tanto, se deberían ampliar el periodo de intervención para eventos no transmisibles, de manera que se puedan atender las contingencias presentadas con el talento humano.
- No se cuenta con tiempos dentro de los productos que cumplen meta para los procesos de inducción, reuniones de equipo y demás, lo cual dificulta la adherencia a los procesos, ya que las personas deben ir ejecutando actividades a medida que realizan lectura, inducción y apropiación de lineamientos.