SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE CONVENIO GSP PSPIC N° 6911666-2024
PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 17 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024
Valor: 30 millones

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

LÍNEA POR VIGENCIA	VALOR	ACTIVIDAD	SOPORTES	PRODUCTO	META VIGENCIA	17-31 OCT 2024			01-25 NOV 2024		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCIÓN
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar		De acuerdo a solicitud de Secretaría Distrital de Salud	De acuerdo a solicitud de Secretaría Distrital de Salud	De acuerdo a solicitud de Secretaría Distrital de Salud	1. 196 refrigerios, 196 almuerzos para la jornada Distrital de vacunacion canina y felina . 2. Espacio 7 de noviembre 3. 15 Refrigerios 8 noviembre grupo focal fortalecimiento de capacidades SDS . 4. 60 refrigerios para el dia 14 de noviembre a SDS. 5. 50 refrigerios para el dia 26 de noviembre fortaslecimiento capacidades ESP - SDS y espacio. 6. 60 Refrigerios 28 de Noviembre Taller metodológico y conceptual para la construcción de redes locales comunitarias de salud ambiental, estación de café y espacio.	Entrega de 196 refrigerios y 196 almuerzos para la jornada Distrital de vacunacion canina y felina	196 Refrigerios 196 almuerzos Jornada Distrital de Vacunacion Canina y Felina	100%	Entrega de 185 refrigerios Espacios solicitados 7,26 y 28 de noviembre Estación de café 28 de noviembre		
Producto 1. Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en educación para la salud pública.		Planeación conjunta del Foro-Taller "Educación para la Salud Pública en el marco de los principios del Modelo MAS Bienestar"	Documento de Planeación Foro-Taller "Educación para la Salud Pública en el marco de los principios del Modelo MAS Bienestar"	Planeación conjunta del Foro-Taller "Educación para la Salud Pública en el marco de los principios del Model MAS Bienestar"	Planeación conjunta del Foro-Taller "Educación para la Salud Pública en el marco de los principios del Modelo MAS Bienestar"	Planeación conjunta del Foro-Taller "Educación para la Salud Pública en el marco de los principios del Modelo MAS Bienestar"	2024-10-21 Comité Técnico Operativo - SDS: Presentación Propuesta Contrapartida. 2024-10-28 Reunión Contrapartida - SDS: Socialización Criterios metodológicos y propuesta de expertos Foro Taller ESP. 2024-10-28 Asistencia Técnica SDS - Referente proceso ESP Contrapartida: Planeación Foro Taller ESP 2024-10-31 Reunión Articulación Contrapartida de las 4 Subredes: Plan de trabajo Foro Taller ESP 2024-10-31 Articulación de las 3 subredes para la Gestión Auditorio, Aulas y Expertos con Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Colombia	100%	Planeación conjunta del Foro-Taller "Educación para la Salud Pública en el marco de los principios del Modelo MAS Bienestar" *Cronograma *Documento Propuesta del Foro Taller		
Producto 2. Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades en Educación para la Salud Pública	$30,000,000	Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades en Educación para la Salud Pública	1. Cronograma de fortalecimiento 2. Actas de sesiones educativas 3. Informe final de las sesiones al terminar el convenio	Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades en Educación para la Salud Pública	6	0	0	0	6		

Plan de acción de la contrapartida		Plan de acción de la contrapartida	Plan de acción de la contrapartida	Plan de acción de la contrapartida	1	1	1	100%	0		
Informe de avance de ejecución del plan de acción de la contrapartida y final		Informe de avance de ejecución del plan de acción de la contrapartida	Informe de avance de ejecución del plan de acción de la contrapartida	Informe de avance de ejecución del plan de acción de la contrapartida	2	1	1	100%	1		
Informe final de ejecución del plan de acción de la contrapartida		Informe final de ejecución del plan de acción de la contrapartida	Informe final de ejecución del plan de acción de la contrapartida	Informe final de ejecución del plan de acción de la contrapartida	1	0	0	0	1		
Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad delos recursos de la contrapartida		Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida	1	0	0	0	0		

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado	Harby Arango Correa Mabel A. Roncancio Poveda	Psicólogo Profesional contrapartida	
Revisado	Lida E. Montenegro Parra	Coordinadora PSPIC	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma.			