CONTRATO No. 4600106074 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONTRATISTA:	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P
NIT:	890.905.055-9
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.749.029
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VERDE DE LA CIUDAD A PARTIR DEL SERVICIO DE LAVADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/L ($3.999.999.915).
VALOR ADICIONADO:	DOS MIL MILLONES PESOS M/L ($2.000.000.000)
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/L ($5.999.999.915)
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES, A PARTIR DEL CAMBIO DE ESTADO A “EN EJECUCIÓN” EN LA PLATAFORMA SECOP II Y, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
AMPLIACIONES 1:	POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2026, HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES 2:	POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (1) DE MAYO DE 2026 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL TREINTA (31) OCTUBRE DE 2025, HASTA EL TREINTA (31) DE JULIO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

En la ciudad de Medellín, el 31 de julio de 2026, se reunieron **CLAUDIA MARCELA ARISTIZÁBAL CIRO,** quien actúa en calidad de supervisora suplente del Contrato Interadministrativo No. 4600106074 de 2025, de conformidad con la asignación de supervisión vigente y ante la ausencia temporal o imposibilidad de actuación de la supervisora principal, y **GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS**, quien actúa en calidad de representante legal de EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P., con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo contractual.

1. El plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600106074 de 2025 finaliza el 31 de julio de 2026, de conformidad con el plazo inicial y las ampliaciones formalizadas. La presente acta deja constancia exclusivamente de la terminación del plazo contractual y no constituye, por sí sola, certificación de cumplimiento integral, recibo definitivo, paz y salvo, liquidación ni aprobación automática de saldos o pagos pendientes.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3. Las partes declaran conocer que la suscripción de la presente acta no suple la obligación que tienen de liquidar el contrato dentro de los términos estipulados en su minuta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los TREINTAUN (31) DÍAS DEL MES DE JULIO, del año DOS MIL VEINTISEIS (2026).



CLAUDIA MARCELA ARISTIZÀBAL CIRO
Supervisora suplente



GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS
Representante Legal

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia