Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026362000029976 Id: 2624165
Folios: 2 Fecha: 06-07-2026 11:51:26
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORTE
Destinatario: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS y Otros...

MEMORANDO

Bogotá D.C., 06 de julio de 2026

PARA: **DANIEL FELIPE SUAREZ ESTRADA**
Secretario de Servicios Aeroportuarios

DE: **JORGE EMMANUEL VILLAMIL SEGURA**
Profesional Aeronáutico I
Supervisor del contrato de interventoría No. 24001365 H3
Grupo Infraestructura Aeroportuaria Occidente-Oriente

Asunto: Traslado de la solicitud de Prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 24001263 H4 de 2024 y solicitud de Prórroga No. 1 al Contrato de Interventoría No. 24001365 H3 de 2024.

REFERENCIA 1: Contrato de Interventoría 24001365 H3 de 2024 con objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)".

REFERENCIA 2: Contrato de Obra 24001263 H4 de 2024 con objeto de "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)".

Cordial Saludo,

Se traslada la solicitud de **Prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 24001263 H4 de 2024**, cuyo objeto es *"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)"*, hasta el **31 de diciembre de 2026**, avala por la Interventoría mediante oficio AEROCOIN-24001365-410 del 09 de mayo de 2026 y remitida mediante oficio AEROCOIN-24001365-465 del 25 de junio de 2026.

La verificación efectuada desde la Supervisión se limita a la completitud documental, dado que es la Interventoría la responsable del análisis técnico especializado y del aval de procedencia.

Igualmente, se remite para su revisión y aprobación la solicitud de **Prórroga No. 1 al Contrato de Interventoría No. 24001365 H3 de 2024**, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO, NARIÑO (VF)"*, hasta el **31 de diciembre de 2026**, con concepto favorable y recomendación por esta Supervisión en atención a garantizar el seguimiento, control y vigilancia con el contrato de obra.

ENLACES CON ANEXOS:

PRORROGA OBRA

PRORROGA INTERVENTORÍA

Con ocasión de lo anterior, solicitamos agendar punto para comité de contratación.

Atentamente,

JORGE EMMANUEL VILLAMIL SEGURA
Profesional Aeronáutico I
Supervisor del contrato de interventoría No. 24001365 H3
Grupo Infraestructura Aeroportuaria Occidente-Oriente

Anexo: Enlaces anunciados.

Revisó: Juan Carlos Mancera Moreno – Coordinador Grupo Infraestructura Aeroportuaria Occidente- Oriente

Aprobó: Bismarck Andrés Rodríguez Forero - Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias