SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC N° 4174-2024
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE 2024 A 23 DE JULIO 2025
Valor: 200,000,000 millones

Linea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR PROGRAMADO	Meta Vigencia	EJECUCIÓN PROGRAMATICA Y FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2.025		AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN
					META EJECUTADA Marzo 2025	VALOR EJECUTADO Marzo 2025	MARZO 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	No se programo
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	No se programo
	Salones	Acta	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	No se programo
	Recurso humano	Actas	68.434.446,00	1	1	10.000.000,00	Gestión dministrativa de las tres conceptos de la contrapartida, asistencia a reuniones Distritales, seguimiento a procesos de contratación, convocatoria, cronograma y acompañamiento a sesiones de fortalecimientos, soporte documental de la contrapartida, revisión y actualización permanente del apalicativo de Secretaria Distrital de Salud.
	SUBTOTAL CONCEPTO		**78.334.446,00**		**1**	**10.000.000,00**	
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro fotográfico	25.755.327,00	50	10	4.921.400	Se realizaron 10 fortalecimientos fichas técnicas: 1."Principios fundamentales del diálogo en la educación en salud pública y técnicas de comunicación asertiva y escucha activa" 2."Empatía y trabajo en equipo en el contexto de la ESP" con los colaboradores de los entornos del PIC. Esto requirio la elaboración del cronogrma, alistamiento de la ficha técnica, acta y listado de asistencia, registro fotográfico y subida de soportes al aplicativo de Secretaria Distrital de Salud.
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller	28.638.000,00	De acuerdo a los espacios de reunión	0	0	
		Informe de ejecución del foro taller		1	0	0	N/A
	SUBTOTAL CONCEPTO		**54.393.327,00**		**10**	**$ 4.921.400**	
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	11.370.355,00		0	-	En proceso de adquisición
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura	18.943.854,00		0	-	En proceso de adquisición
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura	36.465.000,00		0	-	En proceso de adquisición
	Albendazol	Soportes de la entrega a SDS	493.018,00		0	-	N/A
	SUBTOTAL CONCEPTO		**67.272.227,00**		**-**	**-**	
TOTAL CONTRAPARTIDA			**200.000.000,00**		**11,00**	**14.921.400,00**	

Nota: Los soportes de ejecución aquí descritos, estan cargados en el aplicativo dispuesto por SDS



Firma e quien elaboró

Claudia Leonor Montoya Castro

Nombre Elaboró



Firma supervisor del convenio

Yolanda Gutierrez Montilla

Nombre supervisor del convenio