SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC N° 4174-2024
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE 2024 A 23 DE JULIO 2025
Valor: 200,000,000 millones

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR PROGRAMADO	Meta Vigencia	EJECUCIÓN PROGRAMATICA Y FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2.025		AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN
					META EJECUTADA A 31 DE MAYO DE 2.025	VALOR EJECUTADO A 31 DE MAYO 2025	MAYO 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	No se programo	-	No se programo
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	No se programo
	Salones	Acta	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	No se programo
	Recurso humano	Actas	68.434.446,00	1	1	10.000.000,00	Gestión dministrativa de los tres conceptos de la contrapartida, asistencia a reuniones Distritales, seguimiento a procesos de contratación, convocatoria, cronograma y acompañamiento a sesiones de fortalecimientos, soporte documental de la contrapartida, revisión y actualización permanente del apalicativo de Secretaría Distrital de Salud.
	SUBTOTAL CONCEPTO		**78.334.446,00**		**1**	**10.000.000,00**	
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro fotográfico	25.755.327,00	50	14	4.921.400,00	Se realizaron 14 fortalecimientos dirigidos a los colaboradores de los diferentes entornos del PIC. correspondientes a los siguientes núcleos temáticos y fichas técnicas : Núcleo1: Perspectiva Pedagógica Critico Dialógica: ficha técnica: ."Principios fundamentales del diálogo en la educación en salud pública y técnicas de comunicación asertiva y escucha activa" . Núcleo 2: Habilidades Socioemocionales en la Educación en Salud Pública: Ficha técnica: "Empatía y trabajo en equipo en el contexto de la ESP" Núcleo3: Abordaje de Enfoque Diferencial: Ficha técnica: . "Interculturalidad". Para este producto se requirio la elaboración del cronogrma, alistamiento de la fichas técnicas, actas y listados de asistencia, regsitro fotográfico y subida de soportes al aplicativo de Secretaría Distrital de Salud.
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller	13.638.000,00	De acuerdo a los espacios de reunión	0	-	N/A
		Informe de ejecución del foro taller		0	0	-	
	SUBTOTAL CONCEPTO		**39.393.327,00**		**14**	**4.921.400,00**	
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	17.169.551,00		0	-	En proceso
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura	24.743.050,00		0	-	En proceso
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura	36.465.000,00		0	-	En proceso
	Albendazol	Soportes de la entrega a SDS	493.018,00		0	-	N/A
	Azitromicina	Soportes de la entrega a SDS	3.401.608,00	0	0	-	N/A
	SUBTOTAL CONCEPTO		**82.272.227,00**			**-**	
TOTAL CONTRAPARTIDA			**200.000.000,00**			**14.921.400,00**	

Nota: Los soportes de ejecución aqui descritos, estan cargados en el aplicativo dispuesto por SDS



Firma e quien elaboró

Claudia Leonor Montoya Castro

Nombre Elaboró



Firma supervisor del convenio

Yolanda Gutierrez Montilla

Nombre supervisor del convenio