SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC N° 4174-2024
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE 2024 A 23 DE JULIO 2025
Valor: 200,000,000 millones
Periodo reportado: 3 de diciembre 2024 a 30 de junio 2025

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR TOTAL PROGRAMADO POR CONCEPTO DEL 3 DIC 2025 - 23 JULO 2025	VALOR PROGRAMADO POR ACTIVIDAD DEL 3 DIC 2025 - 23 JULO 2025	Meta Vigencia	META EJECUTADA Junio 2025	VALOR EJECUTADO Junio 2025	AVANCES EJECUCIÓN META POR ACTIVIDAD	AVANCES EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDAD	VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA CONCEPTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN
												JUNIO 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	78.434.446,00	10.000.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	$ 0	200	4.288.032,00	$ 62.722.478	80%	No se programo
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura		-	De acuerdo a solicitud de SDS	-	$ 0	-	$ 0			No se programo
	Salones	Acta		-	De acuerdo a solicitud de SDS	-	$ 0	-	$ 0			No se programo
	Recurso humano (referente de contrapartida)	Actas, correo electronicos y demas soportes muestren la gestión realizada		68.434.446,00	1 proceso	1	$ 10.000.000	1,00	$ 58.434.446			Gestión dministrativa de los tres conceptos de la contrapartida, convocatoria, cronograma y acompañamiento a sesiones de fortalecimientos, soporte documental de la contrapartida, revisión y actualización permanente del apalicativo de Secretaría Distrital de Salud.
	SUBTOTAL CONCEPTO			**78.434.446,00**		**1,00**	**10.000.000,00**		**$ 62.722.478**			
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro fotográfico	39.393.327,00	25.755.327,00	50	10	$ 4.921.400	44	21.490.113	$ 35.128.113	89%	Se realizaron 10 fortalecimientos dirigidos a los colaboradores de los diferentes entornos del PIC. correspondientes a los siguientes núcleos temáticos y fichas técnicas : Núcleo 2: Habilidades Socioemocionales en la Educación en Salud Pública: Ficha técnica: "Empatía y trabajo en equipo en el contexto de la ESP" Núcleo3: Abordaje de Enfoque Diferencial: Ficha técnica: . "Interculturalidad". Para este producto se requirio la
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller		13.638.000,00	De acuerdo a los espacios de reunión			1	13.638.000			N/A
		Informe de ejecución del foro taller			1			1	0			
	SUBTOTAL CONCEPTO			**39.393.327,00**		**10,00**	**4.921.400,00**		**$ 35.128.113**			
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	82.172.227,00	17.169.551,00	1423			0	0	$ 3.894.626	5%	Se suscribe el contrato 5784-2025 con Proveemos 2012, con fecha 3/6/2025, se solicita al proveedor las muestras para presentar en Secretaria Distrital de Salud donde se programa reunión el 1/7/2025 donde se presentaran para aprobación por parte de la Subred Sur.
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura		24.743.050,00	1367			0	0			
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura		36.365.000,00	1207			0	0			
	Albendazol	Soportes de la entrega a SDS		493.018,00	497			497	$ 493.018			
	Azitromicina	Soportes de la entrega a SDS		3.401.608,00	800			800	$ 3.401.608			
	SUBTOTAL CONCEPTO			**82.172.227,00**		**-**	**-**		**$ 3.894.626**			
TOTAL CONTRAPARTIDA			**200.000.000,00**	**200.000.000,00**		**11,00**	**14.921.400,00**		**$ 101.745.217**	**$ 101.745.217**	**51%**	

Firma Supervisor del Convenio

Yolanda Janneth Gutierrez Montilla

Nombre Supervisor del Convenio