SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC N° 4174-2024

PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 24 DE JULIO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025

Valor: 33.000.000

Periodo Programado: 24 de julio de 2025 a 31 de agosto de 2025

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR TOTAL PROGRAMADO ACTIVIDAD DEL 24 DE JULIO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025	VALOR PROGRAMADO POR ACTIVIDAD DEL 24 DE JULIO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025	Meta Vigencia	EJECUCIÓN PROGRAMATICA Y FINANCIERA					AVANCES EJECUCIÓN META POR ACTIVIDAD	AVANCES EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDAD	VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA CONCEPTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN	
						META EJECUTADA JULIO 24 A JULIO 30 DE 2025	VALOR EJECUTADO JULIO 23 A JULIO 30 DE 2025	META EJECUTADA	VALOR EJECUTADO AGOSTO 2025	META EJECUTADA AGOSTO 2025					JULIO 24 A JULIO 30 DE 2025	AGOSTO 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	9.343.609,00	3.502.586,00	De acuerdo a solicitud de SDS											
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura		-	De acuerdo a solicitud de SDS											
	Salones	Acta		-	De acuerdo a solicitud de SDS											
	Recurso humano (referente de contrapartida)	Actas, correo electronicos y demas soportes muestren la gestión realizada		5.841.023,00	1											
	SUBTOTAL CONCEPTO			**9.343.609,00**												
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro	6.069.727,00	6.069.727,00	10											
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del	Soportes de la ejecución del foro taller		-	0											
		Informe de ejecución del foro taller		-	0											
	SUBTOTAL CONCEPTO			**6.069.727,00**												
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	17.586.664,00	2.990.880,00	248											
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura		4.485.824,00	248											
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura		10.109.960,00	280											
	Albendazol	Soportes de la entrega a SDS		-	0											
	Azitromicina	Soportes de la entrega a SDS		-	0											
	SUBTOTAL CONCEPTO			**17.586.664,00**												
TOTAL CONTRAPARTIDA			**33.000.000,00**	**33.000.000,00**		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Supervisor Convenio	Coordinador Convenio	Profesiona Financiero Convenio	Firma Profesional Contrapartida Convenio
YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	PAULA FERNANDA NARANJO PULIDO	CLAUDIA MONTOYA CASTRO