SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC N° 4174-2024

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE 2024 A 31 DE AGOSTO 2025

Valor: 233,766,234 millones

Periodo reportado: 3 de diembre 2024 a 31 de julio

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR TOTAL PROGRAMADO POR CONCEPTO DEL 3 DIC 2025 - 23 JULO 2025	VALOR PROGRAMADO POR ACTIVIDAD DEL 3 DIC 2025 - 23 JULO 2025	Meta Vigencia	META EJECUTADA Julio 2025	VALOR EJECUTADO 23 Julio 2025	AVANCES EJECUCIÓN META POR ACTIVIDAD	AVANCES EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDAD	VALOR EJECUCIÓN FINANCIERA CONCEPTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN
												JULIO 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	87.778.055,00	13.502.586,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	$ 0	200	$ 4.288.032	$ 68.563.501	78%	No se programo
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura		-	De acuerdo a solicitud de SDS	-	$ 0	-	$ 0			No se programo
	Salones	Acta		-	De acuerdo a solicitud de SDS	-	$ 0	-	$ 0			No se programo
	Recurso humano (referente de contrapartida)	Actas, correo electronicos y demas soportes muestren la gestión realizada		74.275.469,00	1 proceso	1	5.841.023,00	1,00	$ 64.275.469			Gestión dministrativa de los tres conceptos de la contrapartida, convocatoria, cronograma y acompañamiento a sesiones de fortalecimientos, soporte documental de la contrapartida, revisión y actualización permanente del apalicativo de Secretaría Distrital de Salud.
	SUBTOTAL CONCEPTO			**87.778.055,00**		**1,00**	**5.841.023,00**		**$ 68.563.501**			
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro fotográfico	45.463.054,00	31.825.054,00	60	9	$ 4.921.400	53	26.411.513	$ 40.049.513	88%	Se realizaron 9 fortalecimientos dirigidos a los colaboradores de los diferentes entornos del PIC, correspondientes a los siguientes núcleos temáticos y fichas técnicas : Núcleo 2: Habilidades Socioemocionales en la Educación en Salud Pública: Ficha técnica: "Empatía y Trabajo en equipo en el contexto de la ESP" y "Resolución de conflictos" en el contexto de la ESP" Núcleo3: Abordaje de Enfoque Diferencial: Ficha técnica: . "Interculturalidad" y Análisis crítico del contexto sociocultural de los individuos, familias y comunidades". Para este producto se requirio la elaboración del cronogrma, alistamiento de la fichas técnicas, actas y listados de asistencia, regsitro fotográfico y subida de soportes al aplicativo de Secretaría Distrital de Salud.
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller		13.638.000,00	De acuerdo a los espacios de reunión			1	13.638.000			
		Informe de ejecución del foro taller			1			1	0			N/A
	SUBTOTAL CONCEPTO			**45.463.054,00**		**9,00**	**4.921.400,00**		**$ 40.049.513**			
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	99.758.891,00	20.160.431,00	1671			0	0	$ 18.337.426	18%	En reuniones con los referentes de Secretaría Distrital de Salud se presentan las muestras y son aprobadas para inicio de producción. Se encuentran en procesdo de confección
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura		29.228.874,00	1615			0	0			En reuniones con los referentes de Secretaría Distrital de Salud se presentan las muestras y son aprobadas para inicio de producción. Se encuentran en proceso de confección
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura		46.474.960,00	1288	400	14.442.800,00	400	14.442.800			En reuniones con los referentes de Secretaría Distrital de Salud se presentan las muestras por parte de la Subred y son aprobadas para inicio de producción. El 26 de julio se entregan 400 capas a la referente de P.A.I. de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, las cuales son entregadas a las niñas y niños dentro de la Jornada de vacunación. Las capas pendientes de entregar por parte del proveedor se encuentran en proceso de confección
	Albendazol	Soportes de la entrega a SDS		493.018,00	497			497	$ 493.018			
	Azitromicina	Soportes de la entrega a SDS		3.401.608,00	800			800	$ 3.401.608			
	Azitromicina	Soportes de la entrega a SDS		766.234,00		0	$ 0	0	$ 0			
	SUBTOTAL CONCEPTO			**100.525.125,00**		**400,00**	**14.442.800,00**		**$ 18.337.426**			
TOTAL CONTRAPARTIDA			**233.000.000,00**	**233.766.234,00**		**410,00**	**25.205.223,00**		**$ 126.950.440**	**$ 126.950.440**	**54%**	

Firma e quien elaboró
Claudia Leonor Montoya Castro
Nombre Elaboró

Firma supervisor del convenio
Yolanda Gutierrez Montilla
Nombre supervisor del convenio