SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC N° 4174 -2024

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2.024

Valor: 200,000,000 millones

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	Meta vigencia	Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre 2024	Porcerntaje de ejecución	EJECUCIÓN FINANCIERA POR CONCEPTO
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar	De acuerdo a requerimiento de la SDS durante la vigencia del convenio	Acta y listado de asistencia	De acuerdo a requerimiento de SDS durante la vigencia del convenio	No se programo para este mes	N/A	N/A	N/A
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Realizar fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma	7	No se programo para este mes	0	0%	1. Se realizó la entrega de 100 almuerzos el día 12 de diciembre de 2.024 para el Foro taller Aprender para cuidar – Diálogos en Educación para la Salud Pública . **$3.034.500** 2.Se realizó la entrega de 300 almuerzos el día 13 de diciembre de 2.024 para el foro taller Aprender para cuidar – Diálogos en Educación para la Salud Pública.**$9.103.50**0 3..12 Y 13 -12-2024. Apoyo logístico con entrega de souvenirs para el foro taller Aprender para cuidar – Diálogos en Educación para la Salud Pública **$1.500.000** **Valor Total $ 22.638.000**
		Ficha técnica	7	0	0	0%	
		Acta, listado de asistencia y registro fotográfico	60	2	0	0%	
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller	Realizar el Foro Taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	1	1	100%	
		Informe de ejecución del foro taller	0	0	0	0%	
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	De acuerdo lo concertado con la SDS.	Acta y listado de asistencia	De acuerdo a lo concertado con SDS	No se programo para este mes	N/A	N/A	
Plan de acción de la contrapartida (Excel)	Plan de acción de la contrapartida (Excel) acorde a estructura entregada por SDS	Plan de acción y radicado acorde a lo establecido en el comvenio	1	1	1	100%	
	Plan de acción seguimiento mensual (Excel) a corde a estructura entregada por SDS	Plan de accion con seguimiento mensual acorde a lo establecido en el convenio	8	1	1	12.5%	
Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad delos recursos de la contrapartida	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad delos recursos de la contrapartida	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad delos recursos de la contrapartida	1	N/A	N/A	N/A	

Nota: Los soportes de ejecución aqui descritos, estan cargados en el aplicativo dispuesto por SDS

Claudia L. Montoya Castro

Firma

Claudia L. Montoya Castro

Elaboró

Firma supervisor del convenio

Nombre supervisor del convenio