SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC No. 4174 -2024
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO 2.025
Valor: 200,000,000 millones

LÍNEA POR VIGENCIA:	ACTIVIDAD	SOPORTES	META VIGENCIA	PROGRAMADO 3 DE DICIEMBRE - 31 ENERO 2025	EJECUTADO 3 DICIEMBRE - 31 ENERO2025	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	De acuerdo a requerimiento de la SDS durante la vigencia del convenio	Acta y listado de asistencia	De acuerdo a requerimiento de SDS durante la vigencia del convenio	No se programó para este mes	N/A	N/A
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Realizar fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma	7	No se programó para este mes	0	0%
		Ficha técnica	7	0	0	0%
		Acta, listado de asistencia y registro fotográfico	60	9	0	0%
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo más bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller	Realizar el Foro Taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo más bienestar	1	1	100%
		Informe de ejecución del foro taller	1	1	1	100%
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	De acuerdo lo concertado con la SDS.	Acta y listado de asistencia	De acuerdo a lo concertado con SDS	No se programó para este mes	N/A	N/A
Plan de acción de la contrapartida (Excel)	Plan de acción de la contrapartida (Excel) acorde a estructura entregada por SDS	Plan de acción y radicado acorde a lo establecido en el convenio	1	1	1	100%
	Plan de acción seguimiento mensual (Excel) acorde a estructura entregada por SDS	Plan de acción con seguimiento mensual acorde a lo establecido en el convenio	8	2	2	25%
Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución De la totalidad de los recursos de la contrapartida	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida	1	N/A	N/A	N/A

Claudia L. Montoya Castro
Líder de la Contrapartida

Yolanda Gutiérrez Montilla
Supervisor del convenio