SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR CONVENIO GSP PSPIC N° 4174-2024
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE 2024 A 23 DE JULIO 2025
Valor: 200,000,000 millones

Linea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR PROGRAMADO	Meta Vigencia	EJECUCIÓN PROGRAMATICA Y FINANCIERA								AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN		
					META EJECUTADA Diciembre 2024	VALOR EJECUTADO Diciembre 2024	META EJECUTADA Enero 2025	VALOR EJECUTADO Enero 2025	META EJECUTADA Febrero 2025	VALOR EJECUTADO Febrero 2025	AVANCES EJECUCIÓN META	AVANCES EJECUCIÓN FINANCIERA	3 DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	-	-	-	-	0	-	No se programo	No se programo	No se programo
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	-	-	-	-	0	-	No se programo	No se programo	No se programo
	Salones	Acta	3.300.000,00	De acuerdo a solicitud de SDS	-	-	-	-	-	-	0	-	No se programo	No se programo	No se programo
	Recurso humano	Actas	68.434.446,00	1 profesional	1	9.000.000,00	1	6.000.000,00	1	3.434.446,00	3	18.434.446,00	Gestión administrativa de los tres conceptos de contrapartida, asistencia a reuniones Distritales, seguimiento a procesos de contratación, soporte documental de la contrapartida, revisión y actualización permanente del aplicativo de Secretaría Distrital de Salud.	Gestión administrativa de los tres conceptos de la contrapartida, asistencia a reuniones Distritales, seguimiento a procesos de contratación, soporte documental de la contrapartida, revisión y actualización permanente del aplicativo de Secretaría Distrital de Salud.	Gestión dministrativa de los tres conceptos de la contrapartida, asistencia a reuniones Distritales, seguimiento aprocesos de contratación, soporte documental de la contrapartida, revisión y actualización permanente del apalicativo de Secretaría Distrital de
	SUBTOTAL CONCEPTO		**78.334.446,00**		**1**	**9.000.000,00**	**1**	**6.000.000,00**	**1**	**3.434.446,00**	**3**	**18.434.446,00**			
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro fotográfico	25.755.327,00	50	0	0	0	0	4	1.804.513,00	4	1.804.513,00	No se programaron	No se programaron	Se realizaron 4 fortalecimientos ficha técnica: "Principios fundamentales del diálogo en la educación en salud pública y técnicas de comunicación asertiva y escucha activa" con los colaboradores de los entornos del PIC. Esto requirio la elaboración del cronogrma, alistamiento de la ficha técnica, acta y listado de asistencia, registro fotográfico y subida de soportes al aplicativo de Secretaría Distrital de Salud.
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller	28.638.000,00	De acuerdo a los espacios de reunión	1	22.638.000,00	0	0	0	-	1	22.638.000,00	Se realiza el Foro taller "educar para aprender" 11 y 12 de diciembre de 2.024 en el Colegio La Felicidad IED, para lo cual fue necesario realizar mesas de trabajo para articular la planeación, acuerdos, reuniones de avanzada,, convocatoria, l y ejecución del foro taller, así como registros de las actividades, y subida de documentos al aplicativo de Secretría Distrital de Salud. La Subred Sur hace entrega de 400 almuerzos para los dos dias y se entregan souvenirs de ruralidad a los asistentes	Se presenta informe final del Foro taller "educar para aprender" realizado el 11 y 12 de diciembre de 2.024	N/A
		Informe de ejecución del foro taller		1	0	0	1	0	0	-	1	-			
	SUBTOTAL CONCEPTO		**54.393.327,00**		1	**$22.638.000,00**	**1**	**$ 0**	**4**	**1.804.513,00**	**6**	**24.442.513,00**			
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	11.370.355,00		0	0	0	0	0	-		-	De acuerdo a solicitud de SDS	De acuerdo a solicitud de SDS	Se inicia proceso de adquisición
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura	18.943.854,00		0	0	0	0	0	-		-	De acuerdo a solicitud de SDS	De acuerdo a solicitud de SDS	Se inicia proceso de adquisición
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura	36.465.000,00		0	0	0	0	0	-		-	De acuerdo a solicitud de SDS	De acuerdo a solicitud de SDS	Se inicia proceso de adquisición
	Albendazol	Soportes de la entrega a SDS	493.018,00		0	0	0	0	1.Desparasitante albendazol Albendazol – suspensión 100mgr – frasco x 20ml. - 223 frascos 2. Albendazol – tabletas 200 mgr – caja por 2 tabletas - 274 cajas	493.018,00		493.018,00			De acuerdo a solicitud de Secretaría Distrital de Salud Se hace la gestión y entrega de los desparacitantes. 1.Desparasitante albendazol Albendazol – suspensión 100mgr – frasco x 20ml. - 223 frascos 2. Albendazol – tabletas 200 mgr – caja por 2 tabletas - 274 cajas
	SUBTOTAL CONCEPTO		**67.272.227,00**		**-**	**-**	**-**	**-**		**493.018,00**	**-**	**493.018,00**			
TOTAL CONTRAPARTIDA			**200.000.000,00**		**2**	**31.638.000,00**	**2,00**	**6.000.000,00**	**5,00**	**5.731.977,00**	**9,00**	**43.369.977,00**			

Nota: Los soportes de ejecución aquí descritos, estan cargados en el aplicativo dispuesto por SDS



Firma e quien elaboró

Claudia Leonor Montoya Castro

Nombre Elaboró



Firma supervisor del convenio

Yolanda Gutierrez Montilla

Nombre supervisor del convenio