Bogotá D.C 31 de julio 2026

CRONOGRAMA DE EJECUCCIÓN CONTRATO No. 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026

CRONOGRAMA DE EJECUCCIÓN CONTRATO No.025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026		
No.	**ACTIVIDAD**	**FECHA**
2	Evaluación requisitos generales, empaque y rotulado, cuando lleve el 2% de la producción.	11/09/2026
3	Toma de muestras para la evaluación de requisitos específicos al 80% del producto terminado.	30/09/2026
4	Fecha evaluación requisitos generales, empaque y rotulado, cuando lleve el 100% de la producción.	6/10/2026
5	Fecha entrega de certificados de conformidad, informes de laboratorio y declaraciones de conformidad	8/10/2026

Atentamente,

VESTUM S.A.S
NIT. 830.061.101-8
REPRESENTANTE LEGAL
HILDA MARIA CASTRO MENDOZA
Cel.312 3738974
Correo: licitaciones@vestum.com.com