| | | |
|---|---|---|
| **Alcaldía de Urrao** ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión | **SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO** | **Código: AF-F-004** |
| | | **Versión: 01** |
| | | **Página: 1 de 1** |

**Fecha:** Urrao 30 de julio de 2026

**Señor:** Secretario de Hacienda

Comedidamente le solicito el favor de elaborar Orden de Pago por la ejecución del contrato que se detalla a continuación:

- **Descripción:** pago del contrato **CPS-MU-194-2026**, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA REALIZAR LA REMISIÓN DE INTERNOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES, MÉDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA.
- Pago correspondiente al mes de julio de 2026.

**Beneficiario:** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO "COOTRAUR"

**Cedula o NIT:** 800.232.334-2

**Rubro:** 2.3.2.02.02.006 Comercio y distribución (...) **Valor:** $1.015.000

**TOTAL:** **Valor:** $1.015.000

Cordialmente,

**GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO**
Secretario General y de Gobierno

## 1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE VERIFICACIÓN:** | JULIO | | |
| **NÚMERO DE CONTRATO:** | **CPS-MU-194-2026** | | |
| **CONTRATANTE:** | Municipio de Urrao – Secretaría General y de Gobierno | **NIT** | 890907515-4 |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO "COOTRAUR" | **NIT** | 800.232.334-2 |
| **SUPERVISOR – INTERVENTOR** | Gildardo De Jesús Pérez Moreno | | |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA REALIZAR LA REMISIÓN DE INTERNOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES, MÉDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA. | | |
| **VALOR INICIAL:** | $15.000.000 | | |
| **VALOR ADICIÓN:** | $7.500.000 | **FECHA DE ADICIÓN:** | 23/04/2026 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $22.500.000 | | |
| **DURACIÓN INICIAL:** | EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL DESIGNADO | | |
| **AMPLIACIONES:** | | | |
| **SUSPENSIONES:** | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 27/03/2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31/12/2026 | | |

## 2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. **CPS-MU-194-2026**, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de

2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 2.1. COMPONENTE TÉCNICO

Se validó el informe presentado por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado, como se detalla a continuación:

| | NRO DE FACTURA | PERIODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PAGO 1** | AE 23130 | MARZO | $4.350.000 |
| | AE 23134 | ABRIL | $2.030.000 |
| TOTAL | | | $6.380.000 |
| **PAGO 2** | AE 23136 | ABRIL | $750.000 |
| | AE 23137 | ABRIL | $1.740.000 |
| | AE 23138 | ABRIL | $1.740.00 |
| | TOTAL | | $4.230.000 |
| **PAGO 3** | AE 23247 | MAYO | $2.030.000 |
| | AE 23248 | MAYO | $4.350.000 |
| | AE 23249- | MAYO | $2.030.000 |
| | AE 23250 | MAYO | $2.030.000 |
| | TOTAL | | $10.440.000 |
| **PAGO 4** | AE 23472 | JULIO | $1.015.000 |
| | TOTAL | | $ 1.015.000 |

| | |
|---|---|
| Porcentaje ponderado y/o promedio de ejecución de los objetivos / actividades del contratista a la fecha del informe (acumulado). | **% 98.07** |

## 2.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

a) **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral:**

| PERIODO DE COTIZACIÓN | # DE PLANILLA | PAGO SALUD | PAGO PENSIÓN | PAGO ARL | TOTAL PAGADO EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | 37927656 | $9.309.100 | $36.672.400 | $8.194.700 | $65.404.700 |

b) **Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:**

- **Suspensiones y reinicios**

Durante el contrato no se realizaron suspensiones. Se dio cumplimiento al plazo pactado.

- **Modificaciones u otrosí**

Durante el contrato se realizaron modificaciones: **SI**

- **Requerimientos, planes de mejoramiento**

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

Al respecto, la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) **<u>Estado del plazo del contrato</u>**

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

- Fecha inicial: 27 de marzo de 2026

- Ampliaciones: N/A
- % Ejecución: **98.07%**

## 2.3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

| CDP | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 00299 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución (...) | $15.000.000 |
| 00379 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución (...) | $ 25.000.000 |
| **CRP** | **ARTICULO** | **NOMBRE** | **VALOR** |
| 00388 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución (...) | $15.000.000 |
| 464 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución (...) | 7.500.000 |

**a) Manejo de recursos**

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 99324883587 de Bancolombia.

**b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:**

| PERIODO QUE SE AUTORIZA PAGAR | No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO | VALOR COBRADO EN EL PERÍODO | % DE EJECUCIÓN POR EL PERÍODO |
|---|---|---|---|
| Pago 1 | AE 23130 – AE 23134 | $6.380.000 | **% 42.53** |
| Pago 2 | AE 23136- AE23137-AE23138 | $4.230.000 | **%28.20** |
| Pago 3 | AE 23247- AE 23248- AE 23249- AE 23250 | $10.440.000 | **%46.40** |
| Pago 4 | AE23472 | $1.015.000 | **4.51%** |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO** | | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $15.000.000 |
| **OTRO SI** | $7.500.000 |
| **VALOR TOTAL** | $22.065.000 |
| **VALOR PAGADO** | $21.050.000 |
| **VALOR A PAGAR EN EL PERIODO** | $1.015.000 |
| **SALDO DESPUES DEL PAGO** | $435.000 |

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de **UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/L ($1.015.000)**

### 2.4. COMPONENTE LEGAL

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento la contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

### a) Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

### b) Garantías

De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

## 3. CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifica que la contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades PARCIAL; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor y/o interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **UN MILLON QUINCE MIL PESOS M/L ($1.015.000)**

## 4. DOCUMENTOS ANEXOS

- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Verificación de Antecedentes

| NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|
| **GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO**<br>Secretario General y de Gobierno | 30 de julio<br>de 2026 |