Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***01/Jul/2026 10:29 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-TER-08001-0004	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	6/26/2026 11:43:53 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	7/1/2026 10:29:57 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010041	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Consolidación Fuentes Alternativas de Financiamiento Público Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 53.641.369.505,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 38.685.750.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 42.229.360.630,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.334.509	***EN FIRME***	1.334.509	***EN AJUSTE***	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Incrementar la capacidad administrativa y técnica para el análisis de los beneficios de fuentes alternativas de financiamiento					
PRODUCTO	24415 - Servicio de saneamiento fiscal y financiero -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459900200 - Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado			***UNIDAD DE MEDIDA***	Porcentaje
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	4,0000	***EN AJUSTE***	4,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Diseñar e implementar los instrumentos que permita la gestión, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de de los ingresos propios que hoy están a cargo de otras dependencias distintas a la gerencia de gestión de ingresos del distrito		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 70.134.811,00	$ 70.134.811,00
		2025	$ 4.061.939.807,00	$ 4.061.939.807,00
		2026	$ 30.130.505.223,70	$ 30.827.433.260,00
		2027	$ 5.609.600.194,00	$ 5.609.600.194,00
		Diseñar y gestionar instrumentos de financiamiento de captura de valores (titularización del mayor valor del recaudo futuro, bonos de deuda pública, operación en el mercado internacional)		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 576.279.352,00	$ 576.279.352,00
		2025	$ 10.982.281.700,00	$ 10.982.281.700,00
		2026	$ 11.144.159.466,30	$ 11.401.927.370,00
		2027	$ 5.802.408.681,00	$ 5.802.408.681,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 68.377.309.235,00	***AJUSTADO*** $ 69.332.005.175,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 646.414.163,00		$ 0,00	
	2025		$ 15.044.221.507,00		$ 0,00	
	2026		$ 41.274.664.690,00		$ 41.301.025.550,00	
	2027		$ 11.412.008.875,00		$ 11.412.008.875,00	
	ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Propósito General Libre Inversión
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - SGP - Propósito General Libre Inversión				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 0,00		$ 0,00	
	2025		$ 2.330.534.047,00		$ 0,00	
	2026		$ 0,00		$ 928.335.080,00	

	2027	$ 0,00	$ 0,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado	

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	