Anexo 2 RIESGOS PREVISIBLES

	OBJETODEL PROCESO	*Contratar Servicios de prevención de control de laboratorio de análisis de sangre, servicios oftalmológicos, servicios de terapia ocupacional, vacuna contra el virus de hepatitis B, vacuna contra el virus de la influenza, servicios de seguridad o salud ocupacional, de enfermedades respiratorias, servicios de prevención o control de enfermedades endocrinas, valoración de estado de salud individual de los funcionarios, contratistas y aprendices en etapa productiva en el SENA Regional Quindío*

IDENTIFICACION							**EVALUACION**				**ASIGNACIÓN**		**PLAN DE TRATAMIENTO**						**IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO**				**AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	**PLAZO ESTIMADO**		**MONITOREO Y REVISIÓN**	
N°	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Que puede pasar y como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (De la ocurrenciadel evento)	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN**	**CATEGORÍA**	**ENTIDAD**	**PROPONENTE/ CONTRATISTA**	**EVITAR**	**TRANSFERIR**	**ACEPTAR**	**REDUCIR**	**REDUCIR EL IMPACTO**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**			**FECHA ESTIMADA EN**	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL**	**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?**
1	**ESPECÍFICO**	**EXTERNO**	**PLANEACION**	**RIESGO OPERACIONAL**	El valor del proceso no corresponda a los precios del mercado	Proceso de declaratoria desierto	**3**	**5**	**8**	**Extremo**	**X**	**X**				**X**	**X**	Gestión de recursos adicionales.	**3**	**5**	**6**	**BAJO**	**SI**	Responsable del proceso y área de contratación	Planeaciónel Proceso	Adjudicaciónel contrato	Revisión de Normatividad	Elaboraciónel proceso
2	**GENERAL**	**INTERNO**	**SELECCIÓN**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	**1**	**5**	**6**	**Alto**	**X**	**X**	**X**					Pliegos o Invitación Pública claros y acordes con las necesidades del SENA. Capacitación del Comité Evaluador	1	4	5	MEDIO	SI	Comité Evaluador	Etapa de Evaluación	Adjudicación	Evaluación conforme a la exigencia de los pliegos definitivos.	Cronogramadel Proceso
3	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EVALUACION**	**RIESGO FINANCIEROS**	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Riesgo de colusión	**3**	**5**	**8**	**Extremo**	**X**	**X**				**X**	**X**	Pedir aclaraciones al proponente conforme a lo establecido en Colombia Compra	3	5	6	BAJO	SI	Supervisor / Área Financiera SENA y contratista	Planeaciónel Proceso	Acta de liquidación	Revisión de Normatividad	Diariamente

Anexo 2 RIESGOS PREVISIBLES

4	**GENERAL**	**EXTERNO**	**CONTRATACIO**	**RIESGO OPERACIONAL**	Riesgo que no se acepte el contrato	Impide la ejecución del Contrato	**1**	**5**	**6**	**Alto**	**X**	**X**	**X**					Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5	MEDIO	SI	Área de Contratación	Etapa Contractual	Suscripciódel Contrato	Verificación de la suscripción del contrato	Diario